



DODATEK Č. 5
ev. č. OISM/2019/396
KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo smlouvy OISM/2018/186
Číslo smlouvy zhotovitele: cn 305/2018

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdek

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

Číslo účtu **27-5619290227/0100**

zastoupen **Ludmilou Vocelkovou, starostkou**

dále jen „objednatel“

Firmou: Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem **č.p. 74, 431 15 Vrskmaň**

IČ 49900854 DIČ CZ 49900854

zapsána v obchodním rejstříku vedeném **u Krajského soudu v Ústí nad Labem**

oddíl **C**, ve vložce **5877**

bankovní spojení **KB a.s. Jirkov**

číslo účtu **19-2085700207/0100**

zastoupen **Daniel Opatrný, jednatel; Ing. Marek Opatrný, jednatel**

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět dodatku smlouvy č.5

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku 4. Smlouvy o dílo **Doba plnění**.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna článku 6.1. smlouvy o dílo **Cena za dílo, platební podmínky**, konkrétně Změnové listy č. 19-23/2019:

ZL-019/2019	Opravy omítek trémový strop
ZL-020/2019	Bourání betonových podlah soc. zařízení
ZL-021/2019	Doplnění obkladu tělocvična - palubky
ZL-022/2019	SDK podhled učebny a chodba 2.a 3. NP
ZL-023/2019	SDK podhled v chodbě u tělocvičny

2. Doba plnění

- 2.1. V článku 4.1 Smlouvy o dílo se mění ustanovení, týkající se ukončení druhé etapy takto:

II. Etapa - SO 03 pavilon 2, budova 1. stupně ZŠ a SO 04 dílny a tělocvična

Zahájení prací na II. etapě:

od 3.6.2019

Ukončení prací na II. etapě:

do 20.10.2019

Ostatní ustanovení článku 4. Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena za dílo, platební podmínky

3.1. Článek 6.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle SOD bez DPH :	27.334.649,48 Kč
Změnový list č. 1/2018 dodatečné práce bez DPH:	504.384,64 Kč
Změnový list č. 2/2018 dodatečné práce bez DPH:	57.158,79 Kč
Změnový list č. 3/2018 dodatečné práce bez DPH:	29.273,71 Kč
Změnový list č. 4/2018 dodatečné práce bez DPH:	83.367,55 Kč
Změnový list č. 5/2018 dodatečné práce bez DPH:	87 674,19 Kč
Změnový list č. 6/2018 dodatečné práce bez DPH:	-265 452,89 Kč
Změnový list č. 7/2018 dodatečné práce bez DPH:	89 277,00 Kč
Změnový list č. 8/2018 dodatečné práce bez DPH:	96 305,64 Kč
Změnový list č. 9/2018 dodatečné práce bez DPH:	9 035,88 Kč
Změnový list č. 10/2018 dodatečné práce bez DPH:	- 179 600,12 Kč
Změnový list č. 11/2018 dodatečné práce bez DPH:	32 155,97 Kč
Změnový list č. 12/2018 dodatečné práce bez DPH:	30 310,24 Kč
Změnový list č. 13/2018 dodatečné práce bez DPH:	217 883,06 Kč
Změnový list č. 14/2018 dodatečné práce bez DPH:	58 367,88 Kč
Změnový list č. 15/2018 dodatečné práce bez DPH:	2 308,71 Kč
Změnový list č. 16/2018 dodatečné práce bez DPH:	8 693,99 Kč
Změnový list č. 17/2018 dodatečné práce bez DPH:	5 533,93 Kč
Změnový list č. 18/2018 dodatečné práce bez DPH:	39 573,07 Kč
Změnový list č. 19/2018 dodatečné práce bez DPH:	25 079,85 Kč
Změnový list č. 1/2019 dodatečné práce bez DPH:	17.751,57 Kč
Změnový list č. 2/2019 dodatečné práce bez DPH:	166.769,53 Kč
Změnový list č. 3/2019 dodatečné práce bez DPH:	42.866,97 Kč
Změnový list č. 4/2019 dodatečné práce bez DPH:	548.103,34 Kč
Změnový list č. 5/2019 dodatečné práce bez DPH:	44.873,22 Kč
Změnový list č. 6/2019 dodatečné práce bez DPH:	25.079,85 Kč
Změnový list č. 7/2019 dodatečné práce bez DPH:	35.127,57 Kč
Změnový list č. 8/2019 dodatečné práce bez DPH:	13.452,48 Kč
Změnový list č. 9/2019 dodatečné práce bez DPH:	29.416,61 Kč
Změnový list č. 10/2019 dodatečné práce bez DPH:	217.883,06 Kč
Změnový list č. 11/2019 dodatečné práce bez DPH:	2.308,71 Kč
Změnový list č. 12/2019 dodatečné práce bez DPH:	20.591,83 Kč
Změnový list č. 13/2019 dodatečné práce bez DPH:	3.128,00 Kč
Změnový list č. 14/2019 dodatečné práce bez DPH:	13.319,94 Kč
Změnový list č. 15/2019 dodatečné práce bez DPH:	22.601,43 Kč
Změnový list č. 16/2019 dodatečné práce bez DPH:	0,00 Kč
Změnový list č. 17/2019 dodatečné práce bez DPH:	26.170,66 Kč
Změnový list č. 18/2019 dodatečné práce bez DPH:	5.092,68 Kč
Změnový list č. 19/2019 dodatečné práce bez DPH:	155.308,32 Kč
Změnový list č. 20/2019 dodatečné práce bez DPH:	226.463,75 Kč
Změnový list č. 21/2019 dodatečné práce bez DPH:	106.465,73 Kč
Změnový list č. 22/2019 dodatečné práce bez DPH:	58.924,16 Kč
Změnový list č. 23/2019 dodatečné práce bez DPH:	94.409,89 Kč

Cena celkem bez DPH	30.142.089,87 Kč
DPH	6.329.838,87 Kč

Cena díla včetně změn díla č. 1-5 včetně DPH:	36.471.928,74 Kč

3.2. Ostatní ustanovení článku 6.1. zůstávají beze změn

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, včetně změn uvedených v dodatcích č.1, č.2, č.3 a č.4 tímto dodatkem č.5 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č.5 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 4.4. Součástí tohoto dodatku č. 5 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č.19/2019– cenová část
Příloha č. 2 Změnový list č.20/2019– cenová část
Příloha č. 3 Změnový list č.21/2019– cenová část
Příloha č. 4 Změnový list č.22/2019– cenová část
Příloha č. 5 Změnový list č.23/2019– cenová část


- 4.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 23. jednání usnesením č. RM/848/23/2019


V Nejdku dne 29.9.19

V Hstěmovicích dne 20.9.19


.....
za objednatele
Ludmila Vocelková,
starostka města




.....
za dodavatele
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti


.....
Daniel Opatrný, jednatel společnosti