

Dodatek č. 1 ke

SMLouvĚ O DíLO

Název díla:

Město Jáchymov – Rekonstrukce opěrné zdi, Stará Mincovna, Jáchymov

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

002 54 622

CZ00254622

Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města

tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČSOB Ostrov

234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

AZ SANACE a.s.

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

250 33 514

CZ25033514

Ing. Jakub Zavoral, Ph.d., předseda představenstva

Ing. Tomáš Novák – člen představenstva

Petr Dvořák – člen představenstva

ČSOB a.s., ČS a.s.

1292211415/0300, 2689542/0800

Irena Militká

724 042 179

irena.militka@azsanace.cz

bankovní spojení:

číslo běžného účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

email:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: **o změnu termínu díla**

Původní termín: 30.9.2019

Nový termín díla: 31.12.2019

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Jáchymov č. 384/19/2019 ze dne 20.9.2019.

V Jáchymově dne 16.10.2019

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov



V Ústí nad Labem dne 3.10.2019

oprávněný zástupce zhotovitele

AZ SANACE a.s.
Ing. Tomáš Novák
člen představenstva

AZ SANACE a.s.
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25003514