



DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednávky 13/2019

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	<u>Město Habartov</u>
se sídlem:	Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupený:	Ing. Petrem Janurou, starostou města
<u>Zhotovitel:</u>	<u>Stavební společnost VARO, s.r.o.</u>
se sídlem:	Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb
Zastoupený	Václavem Frolikem, jednatelem společnosti

Vzhledem k tomu, že výše uvedeny

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 16.05.2019 smlouvu o dílo (dále jen smlouva o dílo) ohledně zhotovení stavby „Snižování energetické náročnosti 1. máje 27-30, Habartov“ (dále jen předmět díla),
- v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba dalších prací a dodávek, jejichž potřebu nemohl objednatel ani s vynaložením náležité pečlivosti předvidat a z důvodu ekonomických a technických není možná změna v osobě zhotovitele takto nově zadávaných prací a dodávek nebo by přinejmenším způsobila zhotoviteli značné potíže
- hodnota nově zadávaných dodávek a prací činí 13,34 % hodnoty původní zakázky a
- Rada města Habartova schválila dne 23.09.2019 žádost zhotovitele stavby o ohodnocení dodatečně prováděných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a uzavření tohoto dodatku

dohodly se smluvní strany na následujícím:

I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. VII.4 smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

II.

1) znění odst. VII.3 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním:

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu čl. II. včetně rozšíření předmětu díla dohodnutým dodatkem k této smlouvě je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem:

Cena stavby bez DPH	13.212.596,15 Kč
DPH 15 %	1.981.889,42 Kč
Cena včetně DPH	15.194.485,57 Kč



- 2) Předmět díla dle čl. II. se doplňuje tak, že jeho součástí jsou i práce a dodavky specifikované v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku neprovedl na stavbě realizované dle smlouvy o dílo žádné další práce a ani potřeba dalších prací ke dni podpisu tohoto dodatku nevznikla.

III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 23.09.2019 usnesením č. 226/2019.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tisni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Habartově, dne 24.09.2019

V Chebu, dne 9.10.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]


Stavební společnost VAKO, s.r.o.
Hvizdčova 10, 360 01 Cheb
IČO: 252 20 123
[Redacted signature]

Ing. Petr Janura
starosta města Habartov

Václav Frolik
jednatel společnosti

