

# SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1 NA REALIZACI STAVBY

## **Obec Kaceřov**

se sídlem: Kaceřov 32, 357 51 Kynšperk nad Ohří  
IČO: 00 259 381  
bankovní spojení: 5023391/0100  
zastoupen: Miroslavem Püchnerem, starostou obce  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

## **STAVMAX GROUP s.r.o.**

sídlo: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří  
IČ: 060 80 090  
DIČ: CZ 060 80 090  
zastoupen: Jiřím Bezděkem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále NOZ) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. září 2019 na akci

## **„ Rekonstrukce dětského hřiště v obci Kaceřov “**

### **I. Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 30. září 2019.
- 1.2. Na základě navýšení prací tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady, bod 5.1. následovně:

#### **Článek V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady**

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za provedení díla ve výši:

5.2.

Původní cena bez DPH	768 805,29 Kč
- snížení rozsahu prací	222 241,74 Kč
<hr/>	
Nová cena bez DPH	546 563,55 Kč
DPH 21 %	114 778,35 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>661 341,90 Kč</b>

(dále jen „Cena za provedení díla“)

### **II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
- 2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Kaceřově dne 10. prosince 2019

V Klášterci nad Ohří dne 29. listopadu 2019

STAYMAX Group s.r.o.

Učastník 134