

Dodatek č. 2 ke

SMLouvĚ O Dílo

Název díla:

Město Jáchymov – Rekonstrukce opěrné zdi, Stará Mincovna, Jáchymov

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Město Jáchymov
IČO:	Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
DIČ:	002 54 622
zastoupený:	CZ00254622
	Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města
	tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz
bankovní spojení:	ČSOB Ostrov
číslo účtu:	234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AZ SANACE a.s.
IČO:	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ:	250 33 514
zastoupený:	CZ25033514
	Ing. Jakub Zavoral, Ph.d., předseda představenstva
	Ing. Tomáš Novák – člen představenstva
	Petr Dvořák – člen představenstva
bankovní spojení:	ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo běžného účtu:	1292211415/0300, 2689542/0800
kontaktní osoba:	Irena Militká
telefon:	724 042 179
email:	irena.militka@azsanace.cz

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: o změnu termínu díla

Původní termín: 31.12.2019

Nový termín díla: 31.12.2020

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Jáchymov č. 507/24 /2019 ze dne 28.11.2019.

V Jáchymově dne 29.11.2019

oprávněný zástupce objednatele

.....
Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov



V Ústí nad Labem dne 9. 12. 2019

oprávněný zástupce zhotovitele

.....
AZ SANACE a.s.
Ing. Tomáš Novák
člen představenstva

.....
AZ SANACE a.s.
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ23033514 06