

**Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: SV 120070
č. smlouvy objednatele:**

Smluvní strany

Obec Nové Hamry

se sídlem: Nové Hamry 274,
362 24 Nové Hamry
Statutární zástupce: František KUBIŠ, starosta obce
IČO: 004 79 080
DIČ: CZ 004 79 080
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 0000000014126341/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

VIDEST s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary
zastoupena: Markem Čermákem
IČO: 27995771
DIČ: CZ27995771
bankovní spojení: ČSOB a.s. – Karlovy Vary
číslo účtu: 237672278/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni , oddíl C, vložka 20624
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento:

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky
„Rekonstrukce fotbalového hřiště – I. Etapa“**

Obě strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění takto:

čl.I.

Předmět plnění

U opěrné zdi 1 se v úrovni cca 1,0 m nad základovou spárou vyskytuje skalní podloží. Z tohoto důvodu došlo ke změně založení opěrné zdi :

1. skalní podloží bylo vybouráno v místě vedení odvodňovacího potrubí na úroveň dna potrubí.
2. pod opěrnou zdi bylo skalní podloží vyčištěno a odstraněna zvětralá skála, do podloží jsou navrtány ocelové trny a proveden betonový základ do úrovně horní hrany 1.řady gabionů.
3. skála zasahující do líce opěrné zdi byla odstraněna

po provedení těchto změn se tedy předmět díla mění takto:

Předmět plnění se rozšiřuje o provedení těchto prací:

FIII - Opěrná zeď 1

hloubení rýh v hornině tř.6	7,05 m3
hloubení rýh v hornině tř.7	4,70 m3
dolamování rýh	2,00 m3
betonový základ pod opěrnou zeď	16,00 m3
osazení ocelových trnů D 14 mm	221 ks

Předmět plnění se snižuje o provedení těchto prací:

FIII - Opěrná zeď 1

zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů	30,00 m3
---	----------

**čl.II.
Cena díla**

Vícepráce	109 844,81 Kč
Méněpráce	86 393,00 Kč
Rozdíl ceny díla dle dod.č.2	23 451,81 Kč
Cena díla dle dod.č.1	945 169,28 Kč
Cena díla nová	968 621,09 Kč
DPH 21%	203 410,43 Kč
Celkem	1 172 031,52 Kč

Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Obci Nové Hamry dne 12 -03- 2013

V Karlových Varech dne 11.3.2013



František Kubiš
starosta
za objednatele



Karel Bozděch
jednatel
za zhotovitele



Marek Čermák
jednatel
za zhotovitele

