

Dodatek č. 3 ke

SMLouvĚ O DíLO

Název díla:

Město Jáchymov – Rekonstrukce opěrné zdi, Stará Mincovna, Jáchymov

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

002 54 622

CZ00254622

Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města

tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČSOB Ostrov

234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

AZ SANACE a.s.

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

250 33 514

CZ25033514

Ing. Jakub Zavoral, Ph.d., předseda představenstva

Ing. Tomáš Novák – člen představenstva

Petr Dvořák – člen představenstva

ČSOB a.s., ČS a.s.

1292211415/0300, 2689542/0800

Irena Militká

724 042 179

irena.militka@azsanace.cz

bankovní spojení:

číslo běžného účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

email:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Dodatkem č. 3 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2019 následovně:

V článku III. Cena díla takto:

	původní cena díla	navýšení ceny díla	nová cena díla
Cena bez DPH	6 888 745,48 Kč	800 571,91 Kč	7 689 317,39 Kč
DPH	1 446 636,55 Kč	168 120,10 Kč	1 614 756,65 Kč
Cena včetně DPH	8 335 382,03 Kč	968 692,01 Kč	9 304 074,04 Kč

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatky č. 1 a 2 Smlouvu o dílo.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 190/10/2020 dne 14.5.2020.

V Jáchymově dne 15.5.20

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov



V Ústí nad Labem dne 16.5.2020

oprávněný zástupce zhotovitele

AZ SANACE a.s.
Ing. Tomáš Novák
člen představenstva

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
AZ SANACE a.s. 400 01 Ústí nad Labem
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva

SOUPIŠ VĚCNÝCH ZMĚN A VÍCEPRACÍ Č. 1

STAVBA:

Objekt:

Rekonstrukce opěrné zdi stará mlincovna Jáchymov

Objednatel:

Město Jáchymov

AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

[illegible]

V Ústí nad Labem dne
Za AZ SANACE a.s. zpracoval:

IC: 250 33 514

DIČ: CZ25033514

Bank, sp.: ČSOB Ústí nad Labem, č.ú.:129211415/0300

AZ SANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 5.3. 1998, oddíl B, vložka 1093

SOUPIS VĚCNÝCH ZMĚN A VÍCEPRACÍ Č. 1

STAVBA:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Rekonstrukce opěrné zdi stará mincovna Jáchymov
Statkové zajištění stávajících sklepů**

Město Jáchymov
AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

[illegible]

V Ústí nad Labem dne

Za AZ SANACE a.s. zpracoval:

.....
Irena MILITKÁ
vedoucí obchodního oddělení
AZ SANACE a.s.

UČ: 250 33 514

DIČ: CZ25033514

Bank, sp.: ČSOB Ústí nad Labem, č.ú.:129211415/0300

SAZ SANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 5.3. 1998, oddíl B, vložka 1093

SOUPIS VĚCNÝCH ZMĚN A VÍCEPRACÍ Č. 1

STAVBA:

Objekt:

Rekonstrukce opěrné zdi stará mincovna Jáchymov
Speciální zakládání - zajištění svahu

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Jáchymov

AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Poř. č.	Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
	HSV	Práce a dodávky HSV								
1		Zemní práce								
1	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	407,312	407,312	0,000	419,90	171 030,31	171 030,31	0,00
2	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,752	1,752	0,000	916,80	1 606,23	1 606,23	0,00
3	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	45,257	45,257	0,000	1 509,20	68 301,86	68 301,86	0,00
4	132112102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	13,440	13,440	0,000	466,80	6 273,79	6 273,79	0,00
5	15171211R	Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení - převážka ze štetovnice VL 604 dl. cca 1,7m, 2x kus	kus	8,000	8,000	0,000	8 910,00	71 280,00	71 280,00	0,00
6	153812132R	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 32 mm l do 6 m - 2 ks R32 v jednom vrtu	kus	69,000	62,000	-7,000	2 794,80	192 841,20	173 277,60	-19 563,60
7	13021041	tyč ocelová žebírková DIN 488 výtuh do betonu D 32mm	t	0,871	0,871	0,000	28 865,00	25 141,42	25 141,42	0,00
8	153821113	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN	m	64,000	100,000	36,000	671,40	42 969,60	67 140,00	24 170,40
9	31450R	Kotva lanová trvalá, 2 pramencová dl. 8m, kofen 4 m - 2x Lp15,5 mm/1800 MPa	m	64,000	64,000	0,000	539,00	34 496,00	34 496,00	0,00
10	153821191	Příplatek za provedení protikorozi úpravy trvalých kotev pro nosnost do 0,47 MN	m	64,000	100,000	36,000	251,10	16 070,40	25 110,00	9 039,60
11	153822113	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN	kus	8,000	14,000	6,000	7 832,00	62 656,00	109 648,00	46 992,00
12	153891311	Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm	m3	409,064	409,064	0,000	53,68	21 958,56	21 958,56	0,00
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	45,257	45,257	0,000	96,60	4 371,83	4 371,83	0,00
14	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	8,000	14,000	6,000	3 515,00	28 120,00	49 210,00	21 090,00
15	1831311R	Hlava vř. víka pro lanové kotvy trvalé	kus	409,064	409,064	0,000	212,03	86 733,84	86 733,84	0,00
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 045,321	2 045,321	0,000	16,82	34 402,30	34 402,30	0,00
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,257	45,257	0,000	285,95	12 941,24	12 941,24	0,00
18	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	226,285	226,285	0,000	21,66	4 901,33	4 901,33	0,00
19	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	817,778	817,778	0,000	329,00	269 048,96	269 048,96	0,00
20	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,312	1,872	-1,440	431,70	1 427,47	806,83	-620,64
21	174101101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez zhutnění	m3	7,392	11,616	4,224	403,70	2 984,15	4 689,38	1 705,23
22	175111101	šitéropisek frakce 0-32	t	14,784	23,323	8,539	363,60	5 375,46	8 480,24	3 104,78
23	58337344	Zakládání					0,00	0,00	0,00	0,00
24	211971121	Zřízení opěrné zdi žebra nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	49,300	49,300	0,000	48,15	2 373,80	2 373,80	0,00
25	69311070	geotextilie netkaná PP 400g/m2	m2	54,230	54,230	0,000	45,30	2 456,62	2 456,62	0,00
26	212755213R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	57,600	57,600	0,000	56,96	3 280,90	3 280,90	0,00
27	212755214R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	41,000	41,000	0,000	109,44	4 487,04	4 487,04	0,00
28	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	305,000	290,000	-15,000	1 593,60	486 048,00	462 144,00	-23 904,00
29	224311116	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI	m	305,000	290,000	-15,000	1 862,40	568 032,00	540 096,00	-27 936,00
30	227111113	Odpežení maloprofilových vrťů průměru do 156 mm	m	610,000	580,000	-30,000	180,80	110 288,00	104 864,00	-5 424,00
31	274321118	Zakladové pasy, prahy, větve a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	12,398	9,448	-2,950	3 523,20	43 680,63	33 287,19	-10 393,44
32	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	20,775	19,500	-1,275	773,10	16 061,15	15 075,45	-985,70
33	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	20,775	19,500	-1,275	57,24	1 189,16	1 116,18	-72,98

ič: 250 33 514

Dič: CZ25033514

Bank. sp.: ČSOB Ústí nad Labem, č.ú.:129211415/0300

AZ SANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 5.3. 1998, oddíl B, vložka 1093

80	55261308	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6 m DN 80	m		6,000	7,000	1,000	2 112,00	12 672,00	14 784,00	3	2 112,00
81	55261341	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod plíné vody DN 80	kus		6,000	7,000	1,000	4 477,00	26 862,00	31 339,00		4 477,00
82	31450R	Nové položky	m				0,000		0,00	0,00		0,00
83	935112211	kotva lanová trvalá 2 pramencová dl. 6m, kofen 4 m - 2x Lp15.5 mm/1800 MPa	m			36,000	64,000	550,00	0,00	19 800,00		19 800,00
84	59227029R	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	m			17,000	17,000	246,00	0,00	4 182,00		4 182,00
85	782131413	žlabovka příkopová betonová 330x570x140mm	m			17,000	17,000	350,00	0,00	5 950,00		5 950,00
	782131413	Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do malty tl do 50 mm	m2			56,560	56,560	2 270,00	0,00	128 391,20		128 391,20
	58382175	deska obkladová žula tryskaná tl 5cm	m2			56,560	56,560	1 870,00	0,00	105 767,20		105 767,20
86	782191141	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za použití kovových kotev k uchycení obkladu	m2			56,560	56,560	711,00	0,00	40 214,16		40 214,16
87	998782101	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2			33,800	33,800	53,50	0,00	1 808,30		1 808,30
		Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t			4,090	4,090	603,00	0,00	2 466,15		2 466,15
							0,000		0,00	0,00		0,00

Cena za objekt celkem bez DPH
DPH 21%
Cena za objekt celkem vč. DPH

6 108 197,31
1 282 721,44
7 390 918,75

6 050 773,46
1 270 662,43
7 321 435,88

-57 423,82
-12 059,00
-69 482,83


V Ústí nad Labem dne
Za AZ SANACE a.s. zpracoval:

.....
Irena M I L I T K Á
vedoucí obchodního oddělení
AZ SANACE a.s.

SOUPIS VĚCNÝCH ZMĚN A VÍCEPRACÍ Č. 1

STAVBA: Rekonstrukce opěrné zdi staré mlýnovna Jáchymov
Objekt: Obnova historických zdí
Město Jáchymov
Objednatel: AZ SANACE a.s., Pražská 63, 400 04 Ústí nad Labem
Zhotovitel:

Poř. č.	Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
	HSV	Práce a dodávky HSV								
1	181111134	Zemní práce								
2	213221111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do m2			22,000	22,000	172,00	0,00	3 784,00	3 784,00
3	327213112	Zakládání				0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4	327213112	Ochranná vrstva na základové scále z bet. prost. se zv.ř. náro m3			1,260	1,260	3 220,00	0,00	4 057,20	4 057,20
5	327213112	Vodorovné a svislé konstrukce				0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
6	327213112	Zdění zdí opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, o m3			48,200	48,200	5 250,00	0,00	253 050,00	253 050,00
7	327213112	Příplatek k cenám zdí opěrných zdí z kamene na maltu ze jed m3			48,200	48,200	975,00	0,00	47 043,20	47 043,20
8	327213112	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
9	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zaří m2			73,600	73,600	114,00	0,00	8 390,40	8 390,40
10	941121111	Příplatek k lešení řadového trubkového těžkého s podlahami m2			6 624,000	6 624,000	1,44	0,00	9 538,56	9 538,56
11	941121111	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami za m2			73,600	73,600	69,00	0,00	5 078,40	5 078,40
12	941121111	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešení m			30,000	30,000	9,12	0,00	273,60	273,60
13	941121111	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřního na lešení m			2 700,000	2 700,000	0,15	0,00	405,00	405,00
14	941121111	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešení m			84,000	84,000	5,60	0,00	470,40	470,40
15	941121111	Vykopání tržin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 300 mm m			16,000	16,000	102,00	0,00	1 632,00	1 632,00
16	941121111	Vykopání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dli přes m2			12,500	12,500	1 830,00	0,00	22 875,00	22 875,00
17	941121111	Doplňování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dli přes 12 m2			12,500	12,500	402,00	0,00	5 025,00	5 025,00
18	941121111	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty se spárami dli přes m3			4,200	4,200	11 200,00	0,00	47 040,00	47 040,00
19	941121111	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3			2,820	2,820	11 200,00	0,00	31 020,00	31 020,00
20	941121111	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 m2			12,500	12,500	1 070,00	0,00	13 375,00	13 375,00
21	941121111	Injekce tržin š 20 mm v cílehlém zdivu tl přes 600 mm aktivová m			6,400	6,400	3 210,00	0,00	20 544,00	20 544,00
22	941121111	Sběr kamene				0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
23	941121111	Sbíráni a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním m3			48,200	48,200	2 270,00	0,00	109 414,00	109 414,00
24	941121111	Přesun hmot				0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
25	941121111	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t			96,000	96,000	1 540,00	0,00	147 840,00	147 840,00
26	941121111	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšení t			96,000	96,000	480,00	0,00	47 040,00	47 040,00
27						0,000		0,00	0,00	0,00
28						0,000		0,00	0,00	0,00
29						0,000		0,00	0,00	0,00
30						0,000		0,00	0,00	0,00
31						0,000		0,00	0,00	0,00
32						0,000		0,00	0,00	0,00
33						0,000		0,00	0,00	0,00
34						0,000		0,00	0,00	0,00
35						0,000		0,00	0,00	0,00
36						0,000		0,00	0,00	0,00
37						0,000		0,00	0,00	0,00
38						0,000		0,00	0,00	0,00
39						0,000		0,00	0,00	0,00
40						0,000		0,00	0,00	0,00
41						0,000		0,00	0,00	0,00
42						0,000		0,00	0,00	0,00
43						0,000		0,00	0,00	0,00
44						0,000		0,00	0,00	0,00
45						0,000		0,00	0,00	0,00
46						0,000		0,00	0,00	0,00
47						0,000		0,00	0,00	0,00
48						0,000		0,00	0,00	0,00
49						0,000		0,00	0,00	0,00
50						0,000		0,00	0,00	0,00
51						0,000		0,00	0,00	0,00
52						0,000		0,00	0,00	0,00
53						0,000		0,00	0,00	0,00
54						0,000		0,00	0,00	0,00
55						0,000		0,00	0,00	0,00
56						0,000		0,00	0,00	0,00
57						0,000		0,00	0,00	0,00
58						0,000		0,00	0,00	0,00
59						0,000		0,00	0,00	0,00
60						0,000		0,00	0,00	0,00
61						0,000		0,00	0,00	0,00
62						0,000		0,00	0,00	0,00
63						0,000		0,00	0,00	0,00
64						0,000		0,00	0,00	0,00
65						0,000		0,00	0,00	0,00
66						0,000		0,00	0,00	0,00
67						0,000		0,00	0,00	0,00
68						0,000		0,00	0,00	0,00
69						0,000		0,00	0,00	0,00
70						0,000		0,00	0,00	0,00
71						0,000		0,00	0,00	0,00
72						0,000		0,00	0,00	0,00
73						0,000		0,00	0,00	0,00
74						0,000		0,00	0,00	0,00
75						0,000		0,00	0,00	0,00
76						0,000		0,00	0,00	0,00
77						0,000		0,00	0,00	0,00
78						0,000		0,00	0,00	0,00
79						0,000		0,00	0,00	0,00
80						0,000		0,00	0,00	0,00
81						0,000		0,00	0,00	0,00
82						0,000		0,00	0,00	0,00
83						0,000		0,00	0,00	0,00
84						0,000		0,00	0,00	0,00
85						0,000		0,00	0,00	0,00
86						0,000		0,00	0,00	0,00
87						0,000		0,00	0,00	0,00
88						0,000		0,00	0,00	0,00
89						0,000		0,00	0,00	0,00
90						0,000		0,00	0,00	0,00
91						0,000		0,00	0,00	0,00
92						0,000		0,00	0,00	0,00
93						0,000		0,00	0,00	0,00
94						0,000		0,00	0,00	0,00
95						0,000		0,00	0,00	0,00
96						0,000		0,00	0,00	0,00
97						0,000		0,00	0,00	0,00
98						0,000		0,00	0,00	0,00
99						0,000		0,00	0,00	0,00
100						0,000		0,00	0,00	0,00
101						0,000		0,00	0,00	0,00
102						0,000		0,00	0,00	0,00
103						0,000		0,00	0,00	0,00
104						0,000		0,00	0,00	0,00
105						0,000		0,00	0,00	0,00
106						0,000		0,00	0,00	0,00
107						0,000		0,00	0,00	0,00
108						0,000		0,00	0,00	0,00
109						0,000		0,00	0,00	0,00
110						0,000		0,00	0,00	0,00
111						0,000		0,00	0,00	0,00
112						0,000		0,00	0,00	0,00
113						0,000		0,00	0,00	0,00
114						0,000		0,00	0,00	0,00
115						0,000		0,00	0,00	0,00
116						0,000		0,00	0,00	0,00
117						0,000		0,00	0,00	0,00
118						0,000		0,00	0,00	0,00
119						0,000		0,00	0,00	0,00
120						0,000		0,00	0,00	0,00
121						0,000		0,00	0,00	0,00
122						0,000		0,00	0,00	0,00
123						0,000		0,00	0,00	0,00
124						0,000		0,00	0,00	0,00
125						0,000		0,00	0,00	0,00
126						0,000		0,00	0,00	0,00
127						0,000		0,00	0,00	0,00
128						0,000		0,00	0,00	0,00
129						0,000		0,00	0,00	0,00
130						0,000		0,00	0,00	0,00
131						0,000		0,00	0,00	0,00
132						0,000		0,00	0,00	0,00
133						0,000		0,00	0,00	0,00
134						0,000		0,00	0,00	0,00
135						0,000		0,00	0,00	0,00
136						0,000		0,00	0,00	0,00
137						0,000		0,00	0,00	0,00
138						0,000		0,00	0,00	0,00
139						0,000		0,00	0,00	0,00
140						0,000		0,00	0,00	0,00
141						0,000		0,00	0,00	0,00
142						0,000		0,00	0,00	0,00
143						0,000		0,00	0,00	0,00
144						0,000		0,00	0,00	0,00
145						0,000		0,00	0,00	0,00
146						0,000		0,00	0,00	0,00
147						0,000		0,00		



2	13.12.2019	T. Jelfinková	Ing. J. Šíma
1	13.12.2019	T. Jelfinková	Ing. J. Šíma
Revize:	Datum:	Vypracoval:	Kontroloval:
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Odpov. proj.: Ing. M. Komín			
Vypracoval: J. Vrba			
Kontroloval: Ing. J. Šíma			
Kraj: Karlovarský kraj Místo: Jáchymov			
Objednatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, Jáchymov			
Akce: Jáchymov -			