



Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění dne: 13. 01. 2020,
uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Josefov

se sídlem: Josefov 12, 357 09 Josefov
statutární orgán: Mgr. Jan Onak, starosta obce
IČ: 00519278
DIČ: CZ 00519278
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. – pobočka Sokolov
Číslo účtu: 11220391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jan Onak

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. PE-REZA, spol. s r. o.

se sídlem: Citice 189, 357 56 Citice
kontaktní adresa: Citice 189, 357 56 Citice
zastoupená Ing. Petrem Tůmou, jediným jednatelem společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti
Telefon: 352 467 534, 733 123 729
E-mail: info@pereza.cz
IČ: 27994741
DIČ: CZ27994741
Plátce DPH: ANO
Bank. spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 43-712610237/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dotatek smlouvy o dílo** (dále jen "smlouva").

II. Předmět dodatku

2.1 Tímto dodatkem se upravuje znění smlouvy o dílo upravené dodatkem č. 1 a 2 takto:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 18. 03. 2020
Zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro plnění:	do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální termín realizace díla (dokončení stavebních prací):	do 16. 07. 2020

se mění na

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 18. 03. 2020
Zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Lhůta pro plnění:	do 227 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální termín realizace díla (dokončení stavebních prací):	do 31. 10. 2020

2.2 Smluvní strany dále upřesňují termín splnění povinnosti následné péče, která byla sjednána dle položkového rozpočtu předloženého dodavatelem v rámci podané nabídky, tak, že následná péče bude probíhat tři roky od ukončení maximálního termínu realizace díla. Vzhledem k uzavření dodatku č. 3 předmětné smlouvy o dílo začíná následná péče 1. 11. 2020 a bude ukončena **31. 10. 2023**.

III. Odůvodnění uzavření dodatku

3. 1 Dodatek je uzavírán na základě žádosti dodavatele v níže uvedeném znění:

žádáme Vás tímto o prodloužení termínu realizace výsadeb na akci: „Park novorozenců - tůň a výsadby“, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Termín dokončení stavby je dle smlouvy o dílo a dodatku č.2 16.7.2020. To je termín pro výsadbu požadovaných rostlin velmi nevhodný. Pro výsadbu alejových stromů je nejvhodnější jaro před začátkem vegetace a podzim po ukončení vegetace. V loňském i letošním roce byla a jsou nadprůměrná sucha a nedostatek vláhy, jak na staveništi výše uvedené stavby, tak v plochách určených pro pěstování keřů a alejových stromů. Při výsadbě stromů se zemním balem dojde vždy ke ztrátě velké části kořenového systému. Následkem toho trpí strom po výsadbě nedostatkem vody a dochází k tzv. povýsadbovému šoku. Povýsadbový šok odeznívá

správnou regenerací kořenového systému kde postupně dochází k obnově rovnováhy mezi velmi důležitou potřebou vody a schopností kořenového systému ji přijímat.

Při letošním a loňském nedostatku srážek klesla hladina spodní vody, která je velmi důležitá pro správné užití rostlin. Proto Vás žádáme o prodloužení termínu a to do 31.10.2020, kdy považujeme výsadbu v podzimním termínu za mnohem vhodnější.

3.2 Výhrady v uzavřené smlouvě o dílo:

Objednatel si vyhradil v uzavřené smlouvě o dílo tyto výhrady, které je možné považovat za vyhrazenou změnu závazku:

- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických nebo technických podmínek znemožňujících provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami. Doba plnění se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.
- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné provádět výsadby, a to vzhledem ke klimatickým podmínkám.

Dle názoru objednatele se ve výše uvedeném případě jedná o nemožnost provedení výsadeb, a to dle odůvodnění zhotovitele. Lhůta se tedy dle vyhrazeného práva ve smlouvě o dílo přiměřeně prodlužuje tak, aby bylo možné výsadby provést za vhodných klimatických podmínek.

IV. Ostatní ustanovení

4. 1 Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

V Josefově dne 5. 6. 2020

V Citicích dne 5. 6. 2020

Obec Josefov
Josefov 12
357 09, Josefov
IČO: 005 19 278

Mgr. Jan Onak
starosta

PE - REZA, spol. s r.o.
Citice 189, PSČ 357 56
IČ: 279 94 741, DIČ: CZ27994741

Ing. Petr Tůma
jednatel společnosti
PE-REZA, spol. s. r. o.