



Obec Stříbrná, č. p. 670, 358 01 Stříbrná

Změna zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřené výzvě

Název veřejné zakázky:

„Prodejna potravin Stříbrná“

**Zadavatel:
Obec Stříbrná
č. p. 670
358 01 Stříbrná
IČ: 00259616**

1. Předmět změny

Zadavatel mění zadávací dokumentaci – dobu plnění stanovenou ve výzvě takto:

Doba a místo plnění, prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění (v závislosti na ukončení výběrového řízení)	24. 08. 2020
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. Lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. Lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	280 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Zahájení realizace stavby (stavebních prací):	do 10 dnů ode dne předání staveniště a převzetí
Nejzazší termín předání dokončeného díla:	31. 05.2021

se mění na:

Předpokládané zahájení plnění (v závislosti na ukončení výběrového řízení)	24. 08. 2020
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. Lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. Lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Zahájení realizace stavby (stavebních prací):	do 10 dnů ode dne předání staveniště a převzetí
Nejzazší termín předání dokončeného díla:	21.1.2021

Doba plnění stanovená zadavatelem ve výzvě k podání nabídek na 280 kalendářních dní se tedy zkracuje na 150 kalendářních dní. Stejně tak se tedy mění (zkracuje) nejzazší termín předání dokončeného díla. Zadavatel pro jistotu poskytuje na profilu zadavatele všem účastníkům nové (opravené) znění výzvy k podání nabídek.

Zadavatel dále mění ustanovení přílohy č. 4 – Závazného návrhu smlouvy o dílo (a to v čl. 4 Doba plnění – 4.1) takto:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště

Maximální délka realizace stavby (díla), vč. Lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. Lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	280 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Nejzazší termín předání dokončeného díla:	31. 05.2021

se mění na:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. Lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. Lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Nejzazší termín předání dokončeného díla:	21.01.2021

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně v příloze č. 4 – Závazném návrhu smlouvy o dílo, poskytuje zadavatel všem účastníkům v rámci změny zadávací dokumentace novou **přílohu č. 4 – Závazný návrh smlouvy o dílo – oprava**

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ze strany zadavatele ke změně zadávací dokumentace, prodlužuje se lhůta pro podání listinných nabídek **do 28. 07. 2020 do 13:00 hod.**

Ostatní ustanovení výzvy k podání nabídek a příloh zůstávají bez změny.

Seznam dokumentů přiložených k této změně zadávací dokumentace:

- 1) Příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy o dílo – oprava
- 2) Výzva k podání nabídek - Prodejna potravin Stříbrná – oprava

Zadavatel žádá všechny účastníky řízení, aby při sestavování svých nabídek **využili novou přílohu č. 4 označenou jako: Příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy o dílo – oprava.**

Ve Stříbrné dne 14. 07 .2020