

Dodatek ke smlouvě o dílo č.3



Obec Bukovany

se sídlem: Bukovany čp. 47, 357 55 Bukovany
zastoupeno: Miroslavem Stropkem, starostou
IČ: 00259276
DIČ: CZ00259276
ID datové schránky: j6qb5bt
zástupce ve věcech technických: Miroslav Stropek
technický dozor stavebníka: Ing. Václav Petráš

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

ŠU-STR s.r.o.

IČ: 25244833
DIČ: CZ25244833
se sídlem: Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 12240
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Strýček
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Strýček

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo č.3 (dále jen „dodatek smlouvy č.3“):

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo č.3, na veřejnou zakázku „Zateplení objektu ObÚ“ je úprava čl. 5 smlouvy o dílo: Cena za dílo, platební podmínky, odstavce 5.1 níže uvedeným způsobem. Změna ceny je způsobena přípočtem za dodávku a instalaci hrotů proti ptactvu třířadovým hrotovým systémem. Přípočtem za doplnění asfaltového pásu na střeše, kdy byla zjištěna početní chyba v rozpočtu. Přípočtem za opravu přístupového schodiště do budovy, pro bezbariérový přístup a s ním přilehlých pozemních komunikací.
- 1.2. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo č.3, na veřejnou zakázku „Zateplení objektu ObÚ“ je úprava čl. 3 smlouvy o dílo: Doba plnění, odstavce 3.1 níže uvedeným způsobem. Termín dokončení díla se nově sjednává do 31.08.2020.

Původní ustanovení smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **5 145 526,70 Kč**
(slovy: pět milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc pět set dvacet šest korun českých sedmdesát haléřů)



- b. DPH 21 % ve výši **1 080 560,61 Kč**
(slovy: jedenmiliosmdesáttisícpětsetšedesát korun českých šedesátjeden haléřů)
- c. Cena včetně DPH ve výši **6 226 087,31 Kč**
(slovy: šestmiliónůdvěstědvacetšesttisícšestsetdvacetpět korun českých třicetjeden haléřů)
(dále též „Cena za provedení díla“);

Dle Dodatku č.1:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **5 326 625,70 Kč**
(slovy: pětmiliónůtřistadvacetšesttisícšestsetdvacetpět korun českých sedmdesát haléřů)

Z důvodu nutnosti úpravy sazby DPH pro realizaci výstavby objektů v bytové zástavbě se smluvní strany dohodly Dodatkem č. 1 na změně sazby DPH, aby odpovídala zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pro realizaci předmětu plnění. Původně stanovená sazba DPH ani její současná úprava nemohla mít žádný vliv na zadávací řízení, okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení, ani výběr dodavatele předmětných stavebních prací.

- b. Byla provedena změna sazby DPH z původních 21 % na přenesenou daňovou povinnost. Zhotovitel díla bude vystavovat faktury za provedené dílo s přenesenou daňovou povinností.

Dle Dodatku č.2:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **5 312 844,36 Kč**
(slovy: pětmiliónůtřistadvánácttisícšestsetčtyřicetčtyřikorun korun českých sedmdesát haléřů)

Se mění na:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **5 715 420,36 Kč**
(slovy: pětmiliónůsedmsetpatnácttisícčtyřistadvacetkorun korun českých sedmdesát haléřů)

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, uzavřené dne 16. 12. 2019, zůstávají bezezměnné.
- 2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí objednatel.
- 2.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele https://ezak.olivius.cz/profile_display_21.html.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 2.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněné položkové rozpočty na předmět dodatku
Příloha č. 2: ZL 3
- 2.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 2.8. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.



2.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Bukovanech dne 29.7.2020

V Chebu dne 10.7.2020

Miroslav Stropek
starosta

DIC: CZ00259276 ④

Ing. Jan Strýček
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplňené pásů proti ptactvu Bukovany

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 962,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 962,00	21,00%	5 872,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 834,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplněné pásů proti ptactvu Bukovany

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 962,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 962,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 962,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplněné pásů proti ptactvu Bukovany

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 962,00

D HSV Práce a dodávky HSV 27 962,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 962,00

1	K	625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm	m	62,000	451,00	27 962,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění střešního asfaltového pásu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 225,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 225,00	21,00%	5 717,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 942,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění střešního asfaltového pásu

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 225,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 225,00

712 - Povlakové krytiny

27 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění střešního asfaltového pásu

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 225,00

D PSV Práce a dodávky PSV 27 225,00

D 712 Povlakové krytiny 27 225,00

1	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	90,000	130,00	11 700,00
2	M	62866281-2	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 2,2 mm na bednění - H1 - 2,2 mm	m2	103,500	150,00	15 525,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schodiště Bukovany

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

347 389,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 389,14	21,00%	72 951,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

420 340,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schodiště Bukovany

Místo:

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **347 389,14**

HSV - Práce a dodávky HSV 277 982,64

1 - Zemní práce 71 095,43

2 - Zakládání 20 744,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 093,30

4 - Vodorovné konstrukce 19 960,23

5 - Komunikace pozemní 63 734,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 827,82

8 - Trubní vedení 23 663,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 248,90

997 - Přesun sutě 10 613,93

PSV - Práce a dodávky PSV 69 406,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 703,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 664,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 500,00

767 - Konstrukce zámečnické 32 098,30

771 - Podlahy z dlaždic 26 441,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Schodiště Bukovany

Místo:

Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

347 389,14

D HSV Práce a dodávky HSV 277 982,64

D 1 Zemní práce 71 095,43

86	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	31,000	123,80	3 837,80
87	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm	m2	31,050	213,10	6 616,76
88	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	18,000	158,30	2 849,40
1	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	4,560	846,00	3 857,76
26	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	12,410	790,00	9 803,90
27	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	13,120	790,00	10 364,80
89	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,600	230,00	4 508,00
31	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,490	195,00	2 825,55
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,040	347,00	3 830,88
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	14,490	414,00	5 998,86
29	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	43,460	382,00	16 601,72

D 2 Zakládání 20 744,62

2	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,310	1 510,00	1 978,10
5	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,550	2 740,00	1 507,00
4	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,280	2 740,00	11 727,20
9	K	274361221	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,050	44 900,00	2 245,00
6	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,270	2 740,00	739,80
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek, šachet, rýh	m2	6,850	307,00	2 102,95
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek, šachet, rýh	m2	6,850	64,90	444,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 093,30

12	K	311113121	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	6,200	712,00	4 414,40
13	K	311113122	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	2,340	874,00	2 045,16
10	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných HEB	t	0,163	9 300,00	1 515,90
11	M	13010952	ocel profilová HEB 120	t	0,171	28 800,00	4 924,80
14	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,036	8 540,00	307,44
15	M	13010710	ocel profilová I 160	t	0,036	24 600,00	885,60

D 4 Vodorovné konstrukce 19 960,23

16	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	2,810	547,00	1 537,07
73	K	430321414	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,860	3 640,00	3 130,40
70	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	39 500,00	3 950,00
71	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,800	989,00	7 714,20
72	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,800	465,20	3 628,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				63 734,56
44	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	35,820	165,00	5 910,30
45	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm	m2	35,820	219,00	7 844,58
40	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	16,080	1 551,17	24 942,81
41	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	16,080	112,97	1 816,56
49	M	59245013	dlažba zámková tvaru l 200x165x80mm přírodní	m2	26,750	327,00	8 747,25
48	M	59245224	dlažba zámková tvaru l základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	4,750	574,00	2 726,50
47	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,320	483,00	11 746,56
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 827,82
36	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,640	260,00	3 546,40
35	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	13,640	181,00	2 468,84
37	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	13,640	465,00	6 342,60
34	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,126	3 730,00	469,98
D 8			Trubní vedení				23 663,85
60	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	8,500	75,10	638,35
61	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4	m	8,500	127,00	1 079,50
62	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	22,000	133,00	2 926,00
63	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	22,000	201,00	4 422,00
64	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	19,000	140,00	2 660,00
65	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	19,000	314,00	5 966,00
66	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 791,00	1 791,00
67	K	894812034	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
68	K	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000	931,00	931,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 248,90
24	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	198,00	396,00
25	M	40445600R	dopravní značky	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
22	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	262,00	524,00
23	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	950,00	1 900,00
21	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	21,000	213,00	4 473,00
50	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,220	345,00	8 010,90
51	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	25,000	197,00	4 925,00
52	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z Pz oceli	m	13,000	1 440,00	18 720,00
D 997			Přesun sutě				10 613,93
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,490	239,00	3 463,11
33	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	21,735	329,00	7 150,82
D PSV			Práce a dodávky PSV				69 406,50
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 703,00
79	K	711113117	Izolace proti vlhkosti za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	6,500	262,00	1 703,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 664,00
59	K	721242105	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	416,00	1 664,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				7 500,00
80	K	741110001R	Napájecí kabel invalidní plošiny 1+N+PE240V 1,5KW včetně jištění a stavební přípomoci	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
D 767			Konstrukce zámečnické				32 098,30
84	K	767220110	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi	m	5,900	242,00	1 427,80
85	M	14011010R	Zábradlí schodišťové včetně madla prášková barva	m	5,900	4 500,00	26 550,00
82	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,500	125,00	187,50
83	M	69752076R	rohož vstupní včetně rámu 150x100 cm	kus	1,500	2 340,00	3 510,00
81	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	5,000	84,60	423,00
D 771			Podlahy z dlaždic				26 441,20
17	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	6,500	245,00	1 592,50
20	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,180	100,00	918,00
78	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	10,000	197,00	1 970,00
18	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	17,490	820,00	14 341,80
19	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání	m2	13,494	350,00	4 722,90
76	M	59761428.1	dlažba keramická s vroubky na schody	m2	4,000	724,00	2 896,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:	
Zhotovitel:	ŠU-STR s.r.o. Havlíčkova 1777/27, Cheb		
Investor:	Obec Bukovany	Datum: 1.7.2020	
Název akce: „Zateplení objektu ObÚ“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 3	
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1. Doplnění pásů proti ptactvu. Na základě upřesnění objednatele bude doplněna ochrana proti holubům třířadým hrotovým systémem. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její změna je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Vícepráce + 27 962,- bez DPH - § 222 odst. 4.</p>			
<p>2. Doplnění střešního asfaltového pásu. Z důvodu početní chyby v rozpočtu bude doplněn samolepící asfaltový pás. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nezbytná a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Vícepráce + 27 225,- bez DPH - § 222 odst. 5.</p>			
<p>3. Schodiště Bukovany. Na základě upřesnění objednatele bude opraveno nové vstupní schodiště do objektu pro bezbariérový přístup. Se schodištěm bude provedena rekonstrukce návazných pozemních komunikací ve formě zámkové dlažby. Na schodiště bude osazeno zábradlí a bude položena keramická dlažba. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její změna je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Vícepráce + 347 389,- bez DPH - § 222 odst. 4.</p>			



Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Ing. Václav Petráš, Ph.D.



Stanovisko projektanta stavby:

Jako projektant stavby nemám připomínek ke změnám díla. PD se zásadním způsobem nemění a není dotčeno ani architektonické řešení fasády. S navrženými změnami souhlasím.

Ing. Martin Volný, Projekt stav, spol. s r. o., IČO - 49787942  o.

Stanovisko energetického specialisty:

Bod 1 – hroty proti ptactvu nemají vliv na tepelně technické výpočty, ani úsporu energie

Bod 2 – střešní pásy nemají vliv na tepelně technické výpočty, ani úsporu energie



Bod 3 – schodiště nemá vliv na tepelně technické výpočty, ani úsporu energie

Souhlasím, celkově změny nemají vliv na tepelně technické výpočty, ani úsporu energie.



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,- Kč	+ 402 576,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 402 576,- Kč	do <u>31.8.2020</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.7.2020	Datum: 10.7.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):