

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec **Město Luby**
sídlo: **Nám. 5. května 164, 351 37 Luby**
zastupující: **Ing. Vladimír Vorm**
IČ: **00254053**
DIČ: **CZ00254053**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank**
Číslo účtu: **100128634/0600**

(dále jen Objednatel)

a

MB BAU s.r.o.
sídlo: **Terezie Brzkové 1037/27, 3128 00 Plzeň**
zastoupený: **Tomáš Hradecký – jednatel společnosti**
kontaktní osoby: **Ing. Jana Janochová**
IČ: **04597613**
DIČ: **CZ04597613**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu: **272158178/0300**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 31966

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2020, kterým upravuje předmět díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatek č. 1 upravuje o změny – vícepráce a méněpráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve změnovém listu č.1
2. Přílohou tohoto Dodatku č.1 je změnový list č.1

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	656 003,05,- Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dodatek č.2	25 022,- Kč
Součet	681 025,05,- Kč
DPH	143 015,- Kč
Cena celkem s DPH	824 040,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.



Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Lubech, dne 26.8.2020




za Objednatele
Ing. Vladimír Vorm
starosta města



za Zhotovitele
Tomáš Hradecký
jednatel společnosti
MB Bau s. r. o. ①
IČ 04597613
Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň
provozovna: Chotíkov 449, 330 17



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: č.1
Zhotovitel:	MB Bau s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, IČ 04597613	
Změnový list vystavil:	Tomáš Hradecký	
Datum:	15.8.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
- méněpráce: - M1. Snížený počet sklopných křídel okenních výplní - M2. Vyjmutí z díla venkovních dřevěných a hliníkových krycích lišt - M3. Vyjmutí z díla PVC tvrzených okenních lišt - vícepráce: - V1. Dodávka a montáž navýšeného množství plastových profilů změnou členění okenních výplní - V2. Dodávka a montáž kotevního systému okenních výplní - V3. Dodávka a montáž svislé nosné hoblované tesařské konstrukce a s tím související demontáž stávajících svislých ocelových konstrukcí		
Popis a zdůvodnění změny:		
- Ad M1+V1 – změna členění okenních sestav výplní otvorů v návaznosti na nutné dodání a montáže statických prvků do kompletní konstrukce - Ad M2+M3+V2+V3 – dodávka a montáž nosné tesařské konstrukce pro zajištění statické podpory stávající obvodové sendvičové konstrukce, s tím související změna dodávky a montáže kotevního systému okenních výplní pro nutné statické zajištění objektu		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-58.402,- Kč	83.424,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.022,- Kč	beze změn vůči smluvnímu termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15.8.2020	Datum: 15.8.2020	
		MB Bau s. r. o. IČ 04597613 Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň provozovna: Chotkov 449 330 17

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Cenová nabídka	
Dodavatel:	číslo nabídky:
MB Bau s.r.o.	
sídlo:	Zákazník:
Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň	Město Luby
	p. starosta Vurm
IČ: 04597613	tel. :
DIČ: CZ04597613	e-mail:
tel.: 377 241 297	Datum tvorby cenové nabídky: 17.08.2020
mobil: 604 205 842	Zpracoval: Tomáš Hradecký
e-mail: info@mbbau.cz	tel. 778 741 275, hradecky@mbbau.cz
IČ: 04597613	
DIČ: CZ04597613	
Akce:	
Tělocvična Luby	
Místo stavby:	
Předmět cenové nabídky:	
Nabídka plastových konstrukcí	
Specifikace komponentů:	
Celková nabídková cena bez DPH	25 022,00 Kč
dle specifikace obsahu na následujícím listě	
DPH 15%	
DPH 21%	5 255,00 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	30 277 Kč

MB Bau s. r. o. ①

IČ 04597613

Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň
provozovna: Choťkov 449, 330 17



nabídka:

pol.	název - provedení	rozměr [mm]	jedn.	nnožst	jedn.cena	Cena celkem
Položky z rozpočtu:						
1	Odpočet za snížený počet sklopných křidel - záměna za pevné zasklení		ks	16	1 050 Kč	- 16 800 Kč
2	Přípočet za větší množství plastových profilů, navýšení počtu prvků		ks	6	1 867 Kč	11 202 Kč
3	Odpočet lišty krycí venkovní dřevěné a hliníkové		m	48,6	458 Kč	- 22 259 Kč
4	Odpočet lišta okenní tvrzená PVC		m	48,6	398 Kč	- 19 343 Kč
Položky dle dohodnuté změny technického řešení:						
5	Systémové kotevní úhelníky		ks	54	98 Kč	5 292 Kč
6	Kotevní materiál		ks	432	24 Kč	10 368 Kč
7	Dřevěné nosné konstrukce profilu 100/140 respektive 50/140. Konstrukce hoblovaná, ošetřená proti dřevokazným škůdcům		ks	27	580 Kč	15 660 Kč
8	Demontáž zbývající nosné ocelové konstrukce, ponechá stavba. Ostatní části ocel konstrukcí budou vybourány a zlikvidovány dodavatelem stavební části díla. Demontáž pouze svislých nosných částí ocelové konstrukce - sloupy mezi okny.		kpl	1	18 754 Kč	18 754 Kč
9	Montáž dřevěných nosných konstrukcí		kpl	1	22 148 Kč	22 148 Kč
Celkem za dodávku - mezisoučet						
						25 022 Kč
Celkem za dodávku a montáž vč. VRN bez DPH						25 022 Kč