

Protokol o předání díla

KRÁSNÉ ÚDOLÍ, Komplexní úpravy okolí kostela sv. Vavřince – část opěrná zeď

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank – starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256
DIČ: neplátce DPH
Bank.spojení: KB K.Vary č.ú. 16324-341/0100

Zhotovitel: fa. Jiří Chrenák
Sídlo: Družstevní čp. 84, 364 01 Toužim
Zastoupen: p. Jiří Chrenák – majitel firmy, tel. 603501635
IČO: 10347356
DIČ: CZ6107250787
Bank.spojení: ČSOB a.s. Toužim č.ú. 177090558/0300

2. Zjištěné závady a nedodělky:

Osobní kontrolou celé stavby, konkrétně části „opěrná zeď“ nebylo zjištěno žádných závad a nedodělků.

Vše je dokončeno a je řádně proveden úklid okolo této části staveniště. Práce byly provedeny ve lhůtě, dle dílčí cenové nabídky a dle Smlouvy o dílo ze dne 12.3.2020.

V průběhu stavby došlo k určitým změnám, kdy byly některé objemy prací a dodávek poníženy a naopak si stavba vyžádala i určité vícepráce, které byly včas řádně na stavbě konzultovány, smluvními stranami sjednány a písemně objednány.

Po dohodě obou stran bude na vícepráce vystavena zvláštní faktura s přílohou přesné specifikace. Méněpráce nebudou fakturovány a budou v příloze s nulovou hodnotou financí.

Podklady k závěrečné fakturaci (vč. DPH) jsou následující:

- vítězná část cenové nabídky:	405.770,00 Kč
- úhrada fa č. 202031 ze dne 2.7.2020	- 293.231,34 Kč
- odsouhlasené méněpráce	- 53.183,02 Kč
- zbylá část k fakturaci dle smlouvy	59.355,64 Kč
- odsouhlasené vícepráce	30.699,49 Kč

Na tomto základě je možno fakturovat zbylou část dle smlouvy o dílo zakázky „opěrná zeď“ – částku 59.355,64 Kč a odsouhlasené vícepráce k této části stavby o celkové sumě 30.699,49 Kč.

3. Závěrečná ujednání:

1. Tento protokol vyjadřuje souhlasné stanovisko k vystavení závěrečné faktury ze strany zhotovitele na částky uvedené v bodě 2 tohoto protokolu k této části zakázky.
2. Termín zahájení záruční doby (včetně výše uvedené objednávky) je dnem podpisu tohoto protokolu a to jako konečného.
3. Protokol je vyhotoven ve dvojím provedení, kdy každá strana obdrží jedno paré.

V Krásném Údolí dne 19.8.2020

.....
Objednatel



.....
Zhotovitel

JIRÍ CHRENÁK
sádrokartony, zednické a malířské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČ: 103 47 356, DIČ: CZ6107250787
Tel.: 603 501 635

Protokol o předání díla

KRÁSNÉ ÚDOLÍ, Komplexní úpravy okolí kostela sv. Vavřince – část oprava zídky + chodník

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank – starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256
DIČ: neplátce DPH
Bank.spojení: KB K.Vary č.ú. 16324-341/0100

Zhotovitel: fa. Jiří Chrenák
Sídlo: Družstevní čp. 84, 364 01 Toužim
Zastoupen: p. Jiří Chrenák – majitel firmy, tel. 603501635
IČO: 10347356
DIČ: CZ6107250787
Bank.spojení: ČSOB a.s. Toužim č.ú. 177090558/0300

2. Zjištěné závady a nedodělky:

Osobní kontrolou celé stavby, konkrétně částí „oprava zídky“ a „chodník“ nebylo zjištěno žádných závad a nedodělků.

Vše je dokončeno a je řádně proveden úklid okolo celého staveniště. Práce byly provedeny ve lhůtě, dle dílčích cenových nabídek a dle Smlouvy o dílo ze dne 12.3.2020.

S ohledem na požadované změny v dodávce celé stavby ze strany objednatele byl posunut termín dokončení prací z původního 31.8.2020 na 30.9.2020, což bylo písemně stvrzeno Zápisem ze stavby z 5.8.2020.

V průběhu stavby došlo k určitým změnám, kdy byly některé objemy prací a dodávek poníženy a naopak si stavba vyžádala i určité vícepráce, které byly včas řádně na stavbě konzultovány, smluvními stranami sjednány a písemně objednány.

Po dohodě obou stran bude na vícepráce vystavena zvláštní faktura s přílohou přesné specifikace dle uzavřených dohod a objednávek. Méněpráce nebudou fakturovány a budou v příloze s nulovou hodnotou financí.

Podklady k závěrečné fakturaci (vč. DPH) část „**chodník**“ jsou následující:

- vítězná část cenové nabídky:	273.528,00 Kč
- odsouhlasené méněpráce	- 60.269,13 Kč
- zbylá část k fakturaci dle smlouvy	213.258,87 Kč
- odsouhlasené vícepráce	8.360,18 Kč

Na tomto základě je možno fakturovat zbylou část dle smlouvy o dílo zakázky „chodník“ – částku 213.258,87 Kč a odsouhlasené vícepráce k této části stavby o celkové sumě 8.360,18 Kč.

Podklady k závěrečné fakturaci (vč. DPH) část „oprava zídky“ jsou následující:

- vítězná část cenové nabídky:	66.043,00 Kč
- odsouhlasené méněpráce	- 7.927,91 Kč
- zbylá část k fakturaci dle smlouvy	58.115,09 Kč
- odsouhlasené vícepráce	162.218,41 Kč

Na tomto základě je možno fakturovat zbylou část dle smlouvy o dílo zakázky „oprava zídky“ – částku 58.115,09 Kč a odsouhlasené vícepráce k této části stavby o celkové sumě 162.218,41 Kč.

3. Závěrečná ujednání:

1. Tento protokol vyjadřuje souhlasné stanovisko k vystavení závěrečné faktury ze strany zhotovitele na částky uvedené v bodě 2 tohoto protokolu k této části zakázky.
2. Termín zahájení záruční doby (včetně výše uvedené objednávky) je dnem podpisu tohoto protokolu a to jako konečného.
3. Protokol je vyhotoven ve dvojím provedení, kdy každá strana obdrží jedno paré.

V Krásném Údolí dne 10.9.2020

.....
Objednatel



.....
Zhotovitel

JIRÍ CHRENÁK

sádrokartony, zednické a malířské pr.
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČ: 103 47 356, DIČ: CZ61072507
Tel.: 603 501 635