

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 8.7.2020 na akci „**Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezky MERÁN**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Luby
Sídlo: nám. 5 května 164, 351 37 Luby
Zastoupený: Ing. Vladimír Vorm, starosta města
IČ: 00254053
DIČ: CZ00254053

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: KV Realinvest, s. r. o.
Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Jednající: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-651190207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 25771

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.7.2020 je změna ceny a rozsahu díla „**Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezky MERÁN**“.

II.

Cena díla

Cena předmětu díla se mění méněpráce následovně:

Původní cena díla dle SOD a dodatku č. 1 činila:	747 669,7	Kč bez DPH
Méněpráce dle změnového listu č. 2 činí:	- 26 538,30	Kč bez DPH
Celková cena díla upravená o změnový list č.2 činí:	721 131,4	Kč bez DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 8.7.2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha: Změnový list č.2

V Lubech dne

V Karlových Varech dne 27.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Město Luby
Ing. Vladimír Vorm



KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 05 K.Vary - Dvory
Tel.: 777 775 322 -2-
IČO: 291 13 903, info@kv-realinvest.cz

KV Realinvest, s. r. o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VG655

Stavba: Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezka Merán

KSO:
Místo: Luby

CC-CZ:
Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:
Město Luby

IČ: 00254053
DIČ: CZ00254053

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Viktor Geber

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-26 538,30
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-26 538,30	-5 573,04
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-32 111,34
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VG655

Stavba: Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezka Merán

Místo: Luby

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-26 538,30	-32 111,34
002	Změnový list č.2	-26 538,30	-32 111,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezka Merán

Objekt:

002 - Změnový list č.2

KSO:

Místo: Luby

CC-CZ:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Město Luby

IČ:

00254053

DIČ:

CZ00254053

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-26 538,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-26 538,30	21,00%	-5 573,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-32 111,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezka Merán

Objekt:

002 - Změnový list č.2

Místo: Luby

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-26 538,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 438,30

5 - Komunikace

-6 438,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-20 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-20 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování cyklostezky na území města Luby – lesní stezka Merán

Objekt:

002 - Změnový list č.2

Místo: Luby

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel: Město Luby

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-26 538,30

D HSV Práce a dodávky HSV

-6 438,30

D 5 Komunikace

-6 438,30

1	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	-2,000	736,00	-1 472,00
2	K	572340111	Vyspravení krytu vozovky po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-2,000	850,00	-1 700,00
3	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-2,000	45,40	-90,80
4	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-2,000	40,25	-80,50
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-8,000	283,00	-2 264,00
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	-5,000	166,20	-831,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-20 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-20 100,00

7	K	013244000	Realizační dokumentace stavby (RDS)	kpl	-1,000	100,00	-100,00
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	--------	--------	---------

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, 4 ks paré PD

8	K	IP 35	Geometrický plán stavby včetně všech kartografických prací	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00
---	---	-------	--	-----	--------	-----------	------------

