

č. 2/9/041/20



## DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky „Novostavba komunikace v obytné zóně“ uzavřené dne 14. 8. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

Název: **Obec Hazlov**  
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov  
IČ: 00253952  
Zastoupená: **Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce**  
Bankovní spojení: KB Cheb a.s.  
Číslo běžného účtu: 2726331/0100  
Tel: 602110528  
Email: [starostka@obechazlov.cz](mailto:starostka@obechazlov.cz)

<b>OBECNÍ ÚŘAD HAZLOV</b>	č. dopr.
DOŠLO - 2. 11. 2020	ukl. zn.
Počet listů ..... 2 ..... / přílohy ..... Evid.č. / č.j. 1109/20/00442/20	zprac. R

#### Zhotovitel

Název: **Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.**  
Sídlo: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice  
IČ: 26402068  
DIČ: CZ26402068  
Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva,  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo běžného účtu: 35-6289030207/0100,  
Kontaktní osoba: Bc. Josef Vacula, vedoucí střediska Cheb – Hazlov  
Tel: **602 548 549**  
Email: [vacula.josef@uskk.cz](mailto:vacula.josef@uskk.cz)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** na základě čl. 1.3 odst. 1 smlouvy:

### ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu objektivní potřeby provedení změn v projektové dokumentaci díla, které mají vliv na dobu dokončení díla, se Smlouva o dílo mění tímto dodatkem takto:

1. V článku 4, odst. 4.1 se slova „30. 11. 2020“ nahrazují slovy „30. 6. 2021“.

## ČÁST DRUHÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stran a je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hazlov dne 21. 10. 2020 č. 14/15/2020.

V Hazlově dne 16. 11. 2020

V Otovicích dne 21. 10. 2020

.....  
Lenka DVORÁKOVÁ  
starostka obce  
za objednatele



.....  
Ing. Martin Leichter, MBA  
předseda představenstva  
za zhotovitele

.....  
Ing. Pavel Raška  
člen představenstva  
za zhotovitele

Ústřední úřad státního katastru, a.s.  
Otovice  
Na Vlešce 177, PSČ 360 01  
IČ: 26402068