

Dodatek č. 2 ke

SMLouvě o dílo

Název díla:

ZŠ Jáchymov – sanace soklu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

002 54 622

CZ00254622

Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města

tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČSOB Ostrov

234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

Borry Build s.r.o.

Třešňová 1739, 432 01 Kadaň

042 44 320

CZ04244320

Lukáš Borovec, jednatel společnosti

Petr Borovec

tel.: 602415052

e-mail: borry.b@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Dodatkem č. 2 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2019 následovně:

V článku IV. – cena díla takto:

	cena díla dle dod. č. 1	snížení ceny díla	nová cena díla
Cena bez DPH	916.542,99 Kč	-65.443,01 Kč	851.099,98 Kč
DPH	192.474,02 Kč	-13.743,03 Kč	178.730,99 Kč
Cena včetně DPH	1.109.017,01 Kč	-79186,04 Kč	1.029.830,97 Kč

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatky č. 1 a 2 Smlouvu o dílo.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 489/25/2020 dne 22.12.2020.

Přílohou tohoto dodatku jsou Změnový list č. 2.

V Jáchymově dne 28.12.2020

oprávněný zástupce objednatele


Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov



V Jáchymově dne 28.12.2020

oprávněný zástupce zhotovitele

Lukáš Borovec
jednatel společnosti
Borry Build s.r.o.



Změnový list č. 02

Název stavby:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JÁCHYMOV – SANACE SOKLU

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Objednatel:

IČ: 00254622

DIČ: CZ00254622

BORRY BUILD s.r.o.

Třešňová 1739, 432 01 Kadaň

Zhotovitel:

IČ: 042 44 320

DIČ: CZ042 44 320

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
		Celkem				-65 443,01
		Vícepráce				0,00
		Méněpráce				-65 443,01
Změnový list č. 02 - Sleva z ceny díla za nekvalitně realizované asfaltové vrstvy a realizaci okapového chodníku						
	637211411R	Montáž okapového chodníku z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	-56,42	245,00	-13 823,39
	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	-2,82	258,00	-727,82
	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	-37,53	96,30	-3 613,66
	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	-62,45	654,00	-40 842,30
	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-76,80	83,80	-6 435,84