

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Název díla:

Město Jáchymov – Rekonstrukce opěrné zdi, Stará Mincovna, Jáchymov

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

002 54 622

CZ00254622

Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města

tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČSOB Ostrov

234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

AZ SANACE a.s.

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

250 33 514

CZ25033514

Ing. Jakub Zavoral, Ph.d., předseda představenstva

Ing. Tomáš Novák – člen představenstva

Petr Dvořák – člen představenstva

ČSOB a.s., ČS a.s.

1292211415/0300, 2689542/0800

Irena Militká

724 042 179

irena.militka@azsanace.cz

bankovní spojení:

číslo běžného účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

email:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Dodatkem č. 3 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2019 následovně:

V článku III. Cena díla takto:

	cena díla dle dod.č. 3	snížení ceny díla	nová cena díla
Cena bez DPH	7 689 317,39 Kč	- 1 720 872,94 Kč	5 968 444,45 Kč
DPH	1 614 756,65 Kč	- 361 383,31 Kč	1 253 373,33 Kč
Cena včetně DPH	9 304 074,04 Kč	-2 082 256,25	7 221 817,78 Kč

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatky č. 1, 2 a 3 Smlouvu o dílo.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 480/25/2020 dne 22.12.2020.

V Jáchymově dne 22. 12. 2020

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov



V Ústí nad Labem dne 22. 12. 2020

oprávněný zástupce zhotovitele

AZ SANACE a.s.
Ing. Tomáš Novák
člen představenstva

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25033514 05

AZ SANACE a.s.
Mgr. Petr Dvořák