
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I. DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel: **Obec Kostelec**
sídlem: Kostelec 34, 349 01 Stříbro
IČ: 00479292
Zastoupený: Františkem Trhlíkem, starostou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Trhlík
Telefon: +420 724 182 129
E-mail: obec.kostelec@worldonline.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5620401/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Bross, spol. s r.o.
Se sídlem: Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4
IČ: 46348620
DIČ: CZ46348620
Jednající: Ing. Janem Kudláčem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Janem Kudláčem, jednatelem
Telefon: +420 774 415 873
E-mail: info@bross-stavby.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 51-1885550257/0100
Zapsaný: u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10441

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č.1 zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla „Kostelec u Stříbra Vodovod Alfrédov – Beraní Dvůr“ a to včetně neplánovaného přerušení realizace díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna článku III. Doba plnění

Odůvodnění:

Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu nepředpokládaného šíření viru COVID – 19, kdy došlo k posunutí zahájení realizace díla a ze stejného důvodu dochází k přerušení realizace díla.

DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Termín zahájení díla je 01. 10. 2020. Stanovená lhůta realizace je 122 kalendářních dnů.
Termín přerušování realizačních prací je od 01. 11. 2020 do 30. 11. 2020.
Termín dokončení díla je 01. 03. 2021.

Všechny ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kostelci, dne 29.10. 2020

V Dobříši, dne 29.10. 2020



František Trhlík, starosta obce

BROSS spol. s r.o.

Budějovická 601/ 128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 313 520 750

Ing. Jan Kudláč, jednatel společnosti