

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo MKDS Kostelec a Ostrov u Stříbra

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kostelec

se sídlem: Kostelec 34, 349 01 Stříbro
IČ: 00479292
DIČ: CZ00479292
zastoupen: Františkem Trhlíkem, starostou obce
dále jen „objednatel“

Dodavatel: ISP West s.r.o.

se sídlem: Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
IČ: 03310159
DIČ: CZ03310159
zastoupen: Ivanem Soukupem, jednatelem společnosti
dále jen „dodavatel“

II. Změna smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně bodu „III. Doba plnění“ Smlouvy o dílo MKDS Kostelec a Ostrov u Stříbra ze dne 5. 10. 2020.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedeného bodu takto:

„Dodavatel se zavazuje dodržet zejména následující termíny:

b. termín dokončení a předání díla: 31. 3. 2021“

Termín se posouvá vzhledem k okolnostem, které vznikly na základě nouzového stavu, spojeného s pandemií Covid-19 – nedostatek zaměstnanců, uzavření provozu.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kostelci dne 9. 12. 2020

za objednatele:



František Trhlík, starosta



za dodavatele:



Ivan Soukup, jednatel

ISP West s.r.o.

Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
P.O. BOX 5, 347 01 Tachov
tel: +420 605 265 713, email: info@ispwest.cz
IČ: 03 31 01 59, DIČ: CZ 03 31 01 59