

---

# **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**„Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“  
– III. Etapa, část ŠATNY objekt „B“, přípravné práce**

---

## **1. Smluvní strany**

### **Objednatel:**

**Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
příspěvková organizace**

se sídlem:

Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Zastoupený:

Mgr. Lenka Hrušková Bursová, ředitelka

IČ:

69978883

### **Zhotovitel:**

**STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.**

se sídlem:

Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ: 357 03

IČ:

263 95 886

DIČ:

CZ26395886

Jednající:

Jiří Beneš, jednatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“ – III. Etapa, část ŠATNY objekt „B“, přípravné práce tento dodatek č. 1 (dále též jen „Dodatek č. 1“)

## **1. Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, která je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222. Důvod uzavření dodatku jsou nové okolnosti, které vznikly v průběhu realizace díla. Jedná se o změny v závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu zakázky, jedná se o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku a záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, přičemž položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší, změny jsou nezbytné.

Změna v osobě dodavatele není možná zejména z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení.

Změna závazku nemění celkovou povahu zakázky. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

---

Tímto dodatkem se mění a doplňuje čl. 8 bod 8. 2. smlouvy o dílo následovně:

Původní znění:

8.2 Cena za provedení díla:

Cena bez DPH	1 386 512,67 Kč
DPH 21 %	291 230,66 Kč
<hr/>	
Cena včetně DPH	1 678 043,33 Kč

Slovy – jeden milion šest set sedmdesát osm tisíc čtyřicet tři korun českých, třicet tři haléřů.

Nové znění:

8.2. Cena za provedení díla:

Cena bez DPH	1 465 623,62 Kč
DPH 21 %	307 780,96 Kč
<hr/>	
Cena včetně DPH	1 773 404,58 Kč

Slovy – jeden milion sedm set sedmdesát tři tisíc čtyři sta čtyři korun českých, padesát osm haléřů.

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2.2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje v jednom stejnopise v elektronické podobě.

2.3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
Mgr. Lenka Hrušková Bursová, ředitelka

-----  
Jiří Beneš, jednatel