



**VIDEST**s.r.o

**VIDEST s.r.o.**

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001  
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email: info@videst.cz  
Web : [www.videst.cz](http://www.videst.cz)



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

Označení smlouvy u zhotovitele: .....

Označení smlouvy u objednatele: .....

## SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci:

### **1. společnost VIDEST s.r.o.**

Společnost vedená Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 20624

Sídlo společnosti : Mostecká 377, Otovice, 36001

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

Bank. spojení: Komerční banka Karlovy Vary, č. účtu : 107-4285240267/0100

tel. a fax. : 353225549

Zástupce při jednání ve věcech

- smluvních: Marek Čermák – cermak@videst.cz – 731 441 888

- technických: Karel Bozděch – bozdech@videst.cz – 603 158 887

***dále jen „zhotovitel“***

**a**

### **2. Obec Halže**

Obecní úřad Halže

Žďárská 187

34701 Tachov

Statutární zástupce: starosta obce František Čurka

IČO : 00259829

Bankovní spojení : 2921401/0100

Zástupce při jednání ve věcech

- smluvních: František Čurka - tel. 374 783 392, 724 182 411, starosta@obechalze.cz

- technických: František Čurka

***dále jen „objednatel“***

**uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo /dále jen „tato smlouva“/:**

Bankovní ústav : KB Karlovy Vary  
Číslo účtu : 107-4285240267/0100

Jednatel : Marek Čermák  
Karel Bozděch





## **VIDEST s.r.o.**

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001  
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email: info@videst.cz

Web : [www.videst.cz](http://www.videst.cz)



**KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ**

### **PREAMBULE**

A. Zhotovitel je právnickou osobou v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou mimo jiné podnikající v oblasti provádění staveb jejich změn a odstraňování, a že je pojištěn do částky 5.000.000 Kč na odpovědnosti za škodu z činnosti u ČPP pojišťovny, a to na základě smlouvy ozn. 0012256145

### **I. Výchozí podklady a údaje**

1.1. Výchozí podklady:

1.1.1. Výchozím podkladem k uzavření této smlouvy jsou cenové nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy - položkové rozpočty, potvrzené smluvními stranami podpisem a razítkem zhotovitele.

1.2. Výchozí údaje:

1.2.1. Název stavby: **Tlakové kanalizační přípojky v obci Halže - soukromá část**

1.2.2. Územní rozhodnutí a Stavební povolení zajistí objednatel

1.2.4. Identifikace zhotovitele: **výpis z obchodního rejstříku zhotovitele**

1.2.5. Projektová dokumentace – oddílná část smlouvy

### **II. Předmět smlouvy**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **výše uvedené** na parcelách v obci Halže, k.ú. Horní Výšina. /*dále jen „předmětná nemovitost“*/ a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě a jejích přílohách.

2.2. Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

### **III. Předmět díla**

3.1. Předmětem díla jsou stavební objekty: **Tlakové kanalizační přípojky v obci Halže (Horní Výšina) - soukromá část** a to v rozsahu, odpovídajícího přiloženého nabídkového rozpočtu uvedené stavby s přihlédnutím k ustanovení čl. V - Cenové podmínky této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací, blíže specifikovanou v článku I., bodu 1.2.3. této smlouvy /*dále jen dílo nebo předmět díla*/.

3.2. Cenové nabídky jsou přílohou této smlouvy vč. výkazu výměr jako upřesněním výkonů a plnění

3.3. Místo provádění díla: **Obec Halže – Horní Výšina**

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost formou dodávky při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, vyjma podmínek stanovených touto smlouvou.

3.5. Předmětem dodávky se rozumí dodávka materiálů a zařízení, jejich montáž a odzkoušení, zhotovení díla. Případné odchylky mohou být realizovány pouze se souhlasem smluvních stran a stvrzeny ve stavebním deníku, příp. dodatkem této smlouvy.

3.6. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, které budou nezbytné k zdárnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel může rozsah díla omezit nebo rozšířit, zhotovitel a objednatel se pro tento případ zavazují dohodnout s tím související změny ceny a termíny dokončení díla.

3.7. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí právo odpovídající věcnému břemeni k předmětným nemovitostem, na jejichž základě je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a v souladu s podmínkami této smlouvy realizovat dílo specifikované v článku III, bodu 3.1. a násl. této smlouvy. Pro případ nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá objednatel zhotoviteli za všechny škody, které by v jeho důsledku zhotoviteli vznikly. Tyto škody

Bankovní ústav : **KB Karlovy Vary**  
Číslo účtu : **107-4285240267/0100**

Jednatel : **Marek Čermák**  
**Karel Bozděch**





**KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ**

se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy bude o jejich zaplacení zhotovitelem vyzván.

- 3.8. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo odstoupit od smlouvy.
- 3.9. Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

#### **IV. Doba plnění**

- 4.1. Zahájení předmětu díla : dle zadání zadavatele, předpoklad započetí **květen 2021** (nebo do 10ti dní po kompletním předání legislativních podkladů potřebných k započetí díla)
- 4.2. Předáním staveniště se rozumí určení staveniště a sepsání Zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ke dni zahájení ve stavu plně způsobilém k plnění povinností zhotovitele při provádění díla. O předání staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou účastníků. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny skryté překážky (včetně inženýrských sítí na staveništi), které mohou bránit provedení díla či mohou mít nezanedbatelný vliv na provádění díla (ať již z finančního, časového či jiného hlediska), a tyto uvést v zápise ve stavebním deníku nebo v písemném protokole. Pro případ výskytu skryté překážky v průběhu provádění díla, na kterou objednatel zhotovitele neupozornil, je zhotovitel povinen tuto uvést zápisem do stavebního deníku a až do jejího odstranění není povinen pokračovat v provádění sjednaného díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O dobu, po kterou bude odstraňována skrytá překážka, se prodlužují sjednané termíny provádění díla a zhotovitel se tedy nedostává do prodlení s jeho provedením, přičemž do této doby se nepočítá 5 dnů, po které není zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla po odstranění překážky. Den podpisu předávacího protokolu se má za řádné započetí díla, dále také dle vhodnosti klimatických vlivů a okolností spojených s výstavbou a koordinací s jinými dodavateli či se zadavatelem.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dokončí:

#### **Dokončení plnění nejpozději do 31.12.2021**

- 4.4. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve který nebude možno zahájit či pokračovat v provádění předmětu díla, ať již z klimatických, povětrnostních, technologických či jiných důvodů. Objednatel odpovídá zhotoviteli za všechny škody, které by vznikly zhotoviteli v důsledku vědomého či nevědomého zatajení náležitostí stavebního povolení, pro které by bylo nezbytné dodávku díla přerušit nebo odložit, popř. v důsledku neposkytnutí maximální potřebné součinnosti objednatele zhotoviteli při vyřizování všech nezbytných příslušných povolení pro provádění díla, poskytnutí zavádějících, nepravdivých či neúplných informací zhotoviteli atp.. Tyto škody se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy bude k jejich zaplacení zhotovitelem vyzván.
- 4.5. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepříznivé klimatické podmínky či z důvodu zásahu vyšší moci pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele (např. samostatně objednaný subdodavatel objednatele včas nedodá požadované práce, prodlení na straně objednatele s úhradou ceny díla apod.).
- 4.6. Termín dokončení není pro zhotovitele závazný také v případě změny či navýšení v rozsahu sjednaných prací a dodávek nad 5% celkového objemu, vyžádaných objednatelem.

#### **V. Cenové podmínky**

- 5.1. Cena za provedení předmětu díla byla účastníky sjednána dohodou a to ve výši:





KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

**Celkem bez DPH :****1.549.043,60 Kč**

DPH 21%:

325.299,16 Kč

**Celkem s DPH :****1.874.342,76 Kč**

(slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetdevětsicetčtyřicetčtyři korun českých) bez DPH. Tato cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude připočtena DPH, a to v zákonné sazbě platné v době vystavení měsíční faktury, blíže specifikované v článku VI. této smlouvy /*dále jen „cena díla“*/.

Cena díla byla účastníky sjednána ve vztahu k v článku III. této smlouvy vymezenému předmětu díla, a to na základě cenové nabídky, obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy /*dále jen „rozpočtová kalkulace“*/, učiněné zhotovitelem ve smyslu ustanovení § 2622 odst. 1 NOZ, s čímž obě strany souhlasí.

- 5.2. Zhotovitel je povinen požádat objednatele po zjištění potřeby zvýšit náklady oproti rozpočtové kalkulaci o přiměřené zvýšení ceny díla, přičemž postačí záznam ve stavebním deníku. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě ohledně zvýšení ceny díla, a to do 10 dnů oznámení potřeby zvýšit cenu díla, uplatní se zákonná ustanovení. K odsouhlasení přiměřeného zvýšení ceny díla může dojít na základě písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami, popř. připojením podpisu oprávněných zástupců zhotovitele a objednatele k příslušnému záznamu ve stavebním deníku.
- 5.3. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu provedení prací sjednaný rozsah díla přesahující, je povinen toto písemně do stavebního deníku nebo e-mailem oznámit objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést nad rámec sjednaného rozsahu díla žádné práce bez jejich písemného odsouhlasení objednatelem. Předchozí odsouhlasení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla objednatelem není třeba v případě provádění prací ve smyslu operativní doložky dle článku VIII., bodu 8.12.3. této smlouvy.
- 5.4. V ceně díla jsou zahrnuty poplatky a platby za užívání jakýchkoliv soukromých či veřejných ploch nebo komunikací, které bude nutné použít k provedení díla.
- 5.5. Náklady na elektrickou energii a vodu pro zhotovení díla jdou k tíži zhotovitele.
- 5.6. V případě, že dojde mezi stranami k písemné dohodě o rozšíření či snížení rozsahu díla (dohoda o vícepracích nebo méněpracích), a to na základě písemného (e-mailového) dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, určí strany také vliv provedení víceprací na sjednané termíny dokončení díla a na výši ceny díla. Kalkulace zvýšení nebo snížení ceny díla se provádí podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce.

## **VI. Platební podmínky**

- 6.1. Zhotovitel **nepožaduje** zálohu před započítáním díla.
- 6.2. Objednatel se zavazuje hradit sjednanou cenu díla na základě jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn **fakturovat realizované práce a dodávky 1x za měsíc**. Účastníci této dohody sjednávají splatnost každé jednotlivé faktury **21 dnů** ode dne vystavení faktury.

Platba bude prováděna fakturami vystavenými na základě zástupcem objednatele odsouhlaseného Soupisu provedených prací, **do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% hodnoty celkové fakturované částky bez DPH bude proplaceno po předání díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání** - zjištěných při předání a převzetí díla.

- 6.3. Práce a dodávky, vyžádané objednatelem nad rámec této smlouvy, tzn. mimo rozsah prací sjednaných v čl. III., bodu 3.1. a 3.2. této smlouvy, případně činnosti provedené mimo rozsah sjednaných prací provedené v souladu s touto smlouvou /*dále jen „vícepráce“*/, má zhotovitel právo fakturovat a objednatel povinnost proplatit mimo rámec platebního kalendáře v obvyklém fakturačním režimu s lhůtou splatnosti faktur 14 dnů od doručení objednateli.

6.4. Vyhotovení faktury:

- 6.4.1. Každá faktura, vystavovaná zhotovitelem podle shora uvedených bodů musí obsahovat zejména:

- výslovný název "faktura"





**VIDEST s.r.o.**

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001  
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email: info@videst.cz

Web : [www.videst.cz](http://www.videst.cz)



**KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ**

- fakturovanou částku s rozpisem výše zdanitelného plnění a DPH
- název a sídlo zhotovitele i objednatele a jejich IČ
- odkaz na tuto smlouvu, popř. dodatek k této smlouvě
- den vystavení faktury a lhůta splatnosti faktury
- rozpis fakturovaných částek s jednoznačným odkazem na jednotlivou položku nebo etapu přílohy č.1., popř. dohodu o vícepracích
- razítko a podpis oprávněné osoby

6.4.2. Objednatel je povinen převzetí faktury zhotoviteli e-mailem potvrdit. Případné námitky vůči fakturaci je objednatel povinen zhotoviteli písemně sdělit bez odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení faktury. Sdělení objednatele musí být přezkoumatelné, tzn., že musí obsahovat přesnou specifikaci vady, odkaz na ustanovení, které bylo zhotovitelem porušeno, jakož i další údaje potřebné pro případné stanovení výše rozporované fakturované částky.

6.5. Platby objednatele:

6.5.1. Objednatel je povinen uhradit jednotlivé faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VI., bodem 6.2. a 6.3. této smlouvy, v souladu se splatností vyznačenou na faktuře zhotovitele, přičemž dnem splnění výše uvedené povinnosti se rozumí den připsání platby ve prospěch účtu zhotovitele.

6.5.2. Objednatel provede úhrady za provedené práce dle prostavěnosti, resp. zjišťovacího protokolu jako nedílné součástí fakturace.

6.6. Nesdělí-li objednatel zhotoviteli případné námitky vůči fakturaci v souladu a ve lhůtě uvedené v článku VI., bodu 6.4.2. této smlouvy, tedy nejpozději v den splatnosti faktury a neuhradí-li zcela částku touto fakturou účtovanou, je v takovém případě v prodlení s úhradou takovéto faktury a vztahuje se na takovéto plnění příslušné ujednání této smlouvy o smluvní pokutě. V případě, že připomínky dle předchozí věty nebudou důvodné či nebudou zhotovitelem uznány, má se za to, že byl objednatel v prodlení již den následující po lhůtě splatnosti

6.7. Vlastníkem díla, je-li samostatnou věcí v právním smyslu, je po dobu jeho provádění zhotovitel. Dílo se stává majetkem objednatele až po úplné úhradě ceny díla a ceny víceprací objednatelem zhotoviteli v souladu s touto smlouvou. Materiály a výrobky, použité k realizaci dodávky nemohou být před provedením plné úhrady ceny díla bez svolení zhotovitele objednatelem používány ani využívány. Rovněž nemohou být objednatelem bez svolení zhotovitele využívány ani používány části díla (objekty, montážní celky ap.).

### **VII. Záruční lhůta a odpovědnost za vady**

7.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za případné vady díla, pokud ty vznikly v důsledku neodborné montáže nebo manipulace, resp. pracovním postupem, odporujícím technickým normám ve smyslu obecně závazných právních norem. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly bez jeho zavinění, resp. z příčin, které nemohl ovlivnit. Zhotovitel taktéž neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku pokynů objednatele, či vady vzniklé v důsledku neúplných, nepravdivých či zavádějících informací a/nebo podkladů objednatele.

7.2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené dílo takto:

7.2.1. Na zabudované výrobky, k nimž výrobce vystavuje záruční list, poskytuje záruku výrobce dle záručních podmínek výrobce;

7.2.2. Na montáže a hlavní dodávky poskytne zhotovitel záruku v délce **60 měsíců** od předání díla, pokud není dodavatelem technologie, použité v rámci dodávky dle této smlouvy, stanovena pro jednotlivé její součásti životnost nižší nebo vyšší.

Bankovní ústav : KB Karlovy Vary  
Číslo účtu : 107-4285240267/0100

Jednatel : Marek Čermák  
Karel Bozděch





## **VIDEST s.r.o.**

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001  
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email: info@videst.cz

Web : [www.videst.cz](http://www.videst.cz)



**KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ**

Na specializované dodávky a práce poskytne zhotovitel záruku 36 měsíců (živičné kryty) od předání díla s výjimkou vad, způsobených nesprávnou přípravou, obsluhou či údržbou objednatele. Uvedené za předpokladu kompletního provedení díla vč. podkladních konstrukcí, izolací atp. aby nedocházelo k rozporům či vadám z nedodržení technologických postupů a návazností prací.

- 7.2. Záruční doba počne běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 7.3. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním díla, zásahem třetí osoby či vyšší moci nebo případným poškozením, které vzniklo bez zavinění zhotovitele. Záruka zaniká, je-li na předaném díle provedena úprava bez písemného schválení zhotovitele. Záruka rovněž zaniká nebo nevznikne, je-li dílo užíváno bez předání a převzetí, nebo je užíváno před jeho předáním a převzetím.
- 7.4. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
- při předání a převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je objednatel zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
  - bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.
- V případě, že bude objednatel uplatňovat nárok ze záruky za jakost, tak zašle zhotoviteli písemné oznámení o vadě (vadách) díla, kde popíše vadu (vady) díla, příp. jak se tato vada projevuje.
- 7.5. V případě závad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo později v záruční době, které budou uznány jakožto oprávněná reklamacie, je zhotovitel povinen na své náklady zahájit do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele splňujícího veškeré náležitosti předvídané touto smlouvou jejich odstraňování, je-li to technologicky možné, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu. Pokud se prokáže, že za vady zhotovitel neručí, a ten začal s odstraňováním vad, budou mu veškeré vynaložené náklady proplaceny objednatelem.
- 7.6. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby. Nebude-li možné vadu odstranit, poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny za provedení díla.

### **VIII. Podmínky provedení díla**

#### **A) Předání staveniště**

- 8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla staveniště, nezátížené právy třetích osob, bránících či omezujících provádění díla dle této smlouvy, a v souladu s podmínkami projektové dokumentace, a to nejpozději v den, sjednaný v této smlouvě jako termín zahájení prací, nedohodnou-li se strany jinak. Uvedené bude protokolárně potvrzeno protokolem.
- 8.2. Zhotovitel si zřídí právo přístupu pracovníků zhotovitele do objektů, dotýkajících se provedení díla, individuální dohodou nebo domluvou s jednotlivými vlastníky připojovaných nemovitostí.

#### **B) Postup prací**

- 8.12. Zásady jednání smluvních stran při postupu prací:
- 8.12.1.1. Objednatel, resp. jeho zmocněnec je oprávněn za účelem kontroly provádění díla vstupovat na staveniště a osoba určená zhotovitelem je povinna podávat mu na jeho oprávněné dotazy potřebná vysvětlení. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí toto neprodleně písemně oznámit objednateli.

Bankovní ústav : **KB Karlovy Vary**  
Číslo účtu : **107-4285240267/0100**

Jednatel : **Marek Čermák**  
**Karel Bozděch**





**KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ**

- 8.12.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nebo prostřednictvím faxové zprávy, či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá.
- 8.12.3. Operativní doložka  
Zhotovitel provede práce podle předložené dokumentace v rozsahu stanoveném v článku III. této smlouvy, event. srovnatelnými technologickými postupy. O případných změnách, které by mohly mít vliv na cenu dodávky, bude zhotovitel prokazatelně informovat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor investora – *dále jen „TDI“*). Objednatel je povinen případný souhlas s takovou změnou vyjádřit bez odkladu zápisem ve stavebním deníku, resp. jiným písemným projevem k rukám zhotovitele nebo jeho pověřeného zástupce.
- 8.13. Za změny ve smyslu čl. VIII., bodu 8.12.3. této smlouvy jsou považovány také takové okolnosti provedení díla, kdy má být nebo byla použita jiná než v cenové nabídce zahrnutá technologie nebo materiál na doporučení zhotovitele, aniž by to bylo nezbytně nutné. Za takovou změnu nelze považovat takové okolnosti provedení díla, kdy zhotovitel musí jiné než sjednané technologie a materiály použít z důvodů na straně dodavatelů (ku př. změna výrobního sortimentu, změna importních podmínek ap.).
- 8.14. Objednatel má právo dohodnout změny v provedení díla, a to písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami nebo příslušným zápisem ve stavebním deníku potvrzeným podpisem oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele, avšak pouze za předpokladu, že tím nezasáhne do rozhodování orgánů státní správy nebo správců, resp. pokud tím nevyhnuje na zhotoviteli postup proti závazným zákonným ustanovením, či není-li takový požadavek v rozporu s bezpečnostními předpisy a technickými normami.
- 8.15. Objednatel není oprávněn zadat provedení díla, ani jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu zhotovitele. Pro případ, že by tak učinil, je si vědom povinnosti nahradit zhotoviteli náhradu škody.. Takový postup objednatele by byl také považován za podstatné porušení této smlouvy a objednatel si je vědom toho, že by takový postup byl posuzován ve smyslu čl. X., bod 10.1. této smlouvy.
- 8.16. Práce jsou prováděny na majetku třetích osob. Kontakt s těmito osobami je nevyhnutelný.
- 8.17. Zhotovitel provede dílo vlastními pracovníky, případně subdodavateli. Zodpovídá přitom za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, čistotu a pořádek na staveništi Vlastníkem zhotoveného díla je zhotovitel, přičemž nebezpečí škody na věci nese do předání díla objednatel.
- 8.18. Zhotovitel není touto smlouvou zavázán k provedení prací a dodávek, které nebyly k datu účinnosti této smlouvy zahrnuty alespoň rámcově. Objednatel musí takové práce a dodávky samostatně zadat, resp. požádat o změnu rozsahu předmětu díla formou návrhu dodatku k této smlouvě.

### **C) Přerušeni prací a součinnost objednatele**

- 8.19. Zhotovitel má právo přerušit provádění díla, jestliže objednatel nedodrží lhůtu, sjednanou pro jeho součinnost, a to zejména je-li v prodlení s úhradou vyúčtovaných prací a dodávek déle než 7 dní. Zhotovitel obnoví dodávku do 7 dnů poté, co objednatel uhradí dlužnou částku a nahradí veškeré





## **VIDEST s.r.o.**

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001  
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email: info@videst.cz

Web : [www.videst.cz](http://www.videst.cz)



**KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ**

prokázané škody, které zhotoviteli prodlením způsobil, příp. do 7 dnů ode dne poskytnutí potřebné součinnosti objednatelem. Zhotovitel má rovněž právo nezahájit práce na dodávce, pokud ze strany objednatele nedojde k naplnění ustanovení čl. VI odst. 6.1. této smlouvy. O dobu proluky plnění předmětu díla dle tohoto bodu se prodlužuje sjednaný termín plnění dle článku IV., bodu 4.1. a 4.3. této smlouvy, a to dvojnásobně.

- 8.20. Zhotovitel má právo přerušit provádění díla, pokud by z důvodu změn vyžádaných objednatelem došlo k narušení harmonogramu prací, resp. by takové změny zhotoviteli činily při provádění díla obtíže (personální, časové atd.). Objednatel si je vědom povinnosti nahradit zhotoviteli případné škody, které by mu takovým zásahem do postupu prací zapříčinil. Škodou ve smyslu ustanovení čl. VIII., bodu 8.23. této smlouvy se rozumí veškerá škoda, zejména náklady na převod pracovníků na jiné pracoviště, pronájem z nevyužitých strojů a zařízení staveniště, škody na materiálech, vynucené prostoje, náhrady poddodavatelům, ušlý zisk ap.
- 8.21. Zhotovitel má právo přerušit plnění předmětu díla na dobu nevyhnutelně potřebnou, pokud tomu brání kalamitní situace nebo nepříznivé povětrnostní podmínky. Má však za povinnost o takovém přerušení informovat objednatele prostřednictvím faxové zprávy, či zápisem ve stavebním deníku. O dobu přerušení plnění předmětu díla dle tohoto bodu se prodlužuje sjednaný termín plnění dle článku IV., bodu 4.1. a 4.3. této smlouvy.

### **D) Ostatní podmínky a ukončení dodávky**

- 8.22. Objednatel má právo vykonávat technický dozor v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy. Pokud tak učiní pověřenou osobou, je povinen tuto osobu zapsat do stavebního deníku jako TDI.
- 8.23. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
- 8.24. Zhotovitel předá objednateli při ukončení a předání díla veškeré doklady plynoucí z jím realizovaných výkonů a prací. Uvedené doklady budou přílohou protokolu o převzetí resp. předání stavby. V případě souhlasného potvrzení protokolu oběma smluvními stranami se mají veškeré doklady za úplné a dostatečné.
- Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb..
- 8.25. Zhotovitel je povinen písemně oznámit zahájení předávacího řízení objednateli nejméně 5 dnů předem, když postačí zápis do stavebního deníku. Převzetí provede objednatel zápisem o převzetí a předání díla na zhotovitelem předloženém formuláři, tj. protokolu o předání a převzetí díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí díla ve stanoveném termínu, má se za to, že dílo bylo předáno zhotovitelem objednateli řádně a bez vad a nedodělků.
- 8.26. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s dílem i jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací. To platí v případě, že součástí díla je zpracování projektu. V opačném případě je zhotovitel povinen předat objednateli pouze podklady, na jejichž základě si objednatel zabezpečí projektové zpracování provedených změn na vlastní náklady.
- 8.27. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto vady a nedodělky jsou účastníci povinni sepsat do předávacího protokolu a zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit v přiměřené lhůtě.

### **IX. Sankce**

Bankovní ústav : KB Karlovy Vary  
Číslo účtu : 107-4285240267/0100

Jednatel : Marek Čermák  
Karel Bozděch





## **VIDEST s.r.o.**

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001  
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email: info@videst.cz

Web : [www.videst.cz](http://www.videst.cz)



**KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ**

- 9.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla oproti termínu, sjednaného v souladu s ustanovením článku IV. této smlouvy a souvisejících, případně prodlouženého na základě této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **0,1%** z celkové částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Sankce, sjednané dle čl. IX odst. 9.2. lze uplatnit pouze za dobu do případného odstoupení od smlouvy.
- 9.4. Smluvní pokuty sjednané v bodech 9.1. až 9.2. této smlouvy jsou splatné následující den poté, co druhý účastník této smlouvy bude vyzván k jejich zaplacení.
- 9.5. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na něž se smluvní pokuty vztahují.
- 9.6. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

### **X. Odstoupení od smlouvy**

- 10.1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě před dokončením díla, a v případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy před dokončením díla z důvodu uvedených v této smlouvě, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré již účelně vynaložené náklady .
- 10.2. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují takové jednání některé ze smluvních stran, které by vedlo ke vzniku podstatných škod, resp. jiné majetkové újmě druhé strany, zejména nerespektování technologických předpisů, ČSN, resp. nerespektování kogentních zákonných ustanovení. Za porušení této smlouvy nelze považovat technologické vady díla, které lze v průběhu dodávky odstranit, resp. vady akceptované, tj. takové, které objednatel bezodkladně zhotoviteli neoznámil.
- 10.3. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují překročení termínu provedení díla o více než 60 dní z důvodů ležících výlučně na straně zhotovitele a dále prodlení objednatele s úhradou plateb dle této smlouvy delší než 21 dní, popř. prodlení objednatele se splněním jiné povinnosti dle této smlouvy delší než 5 dní.
- 10.4. Odstoupit od smlouvy mohou smluvní strany i z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, nepříčí-li se to výslovnému ujednání této smlouvy.
- 10.5. Odstoupení od smlouvy je nezbytné doručit druhé smluvní straně.
- 10.6. Odstupující strana se zavazuje poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k uspořádání věcí, t.j. k vyklizení staveniště a protokolárnímu předání díla za účasti odborných a právních zástupců obou stran. Za přiměřenou lhůtu se považuje doba nejméně 14 kalendářních dnů.

### **XI. Vyšší moc**

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a nemohou být jimi ani ovlivněny, jako například válka, mobilizace, povstání, živelní pohroma, přerušení dodávky energií ap.

### **XII. Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

Bankovní ústav : **KB Karlovy Vary**  
Číslo účtu : **107-4285240267/0100**

Jednatel : **Marek Čermák**  
**Karel Bozděch**





**VIDEST**<sub>s.r.o.</sub>

## **VIDEST s.r.o.**

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001  
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : +420 35 32 255 49, email: info@videst.cz

Web : [www.videst.cz](http://www.videst.cz)



**KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ**

- 12.2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými zástupci stran.
- 12.3. Obě smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 12.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- 12.6. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Halži ..... *24. 5. 2021*

Otovicích dne ..... *17. 5. 2021*



.....  
Zástupce objednatele – razítko a podpis  
František Čurka – starosta obce Halže



.....  
Zástupce zhotovitele – razítko a podpis  
Marek Čermák – jednatel společnosti

**Bankovní ústav : KB Karlovy Vary**  
**Číslo účtu : 107-4285240267/0100**

**Jednatel : Marek Čermák**  
**Karel Bozděch**



# OUPIS PRACÍ

Stavba:

Obora, Horní a Dolní Výšina, tlakové kanalizační přípojky - soukromá část

Objekt:

IO01.3,DPS01.3.2Tlakové kanalizační přípojky v obci Horní Výšina-soukromá část

Místo: Horní Výšina

Datum: 12.11.2019

Zadavatel: Obec Halže

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 549 043,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 479 043,60	
1	K	10000001R	Montáž a dodávka chráničky pro elektro napojení DČSOV, bez montáže kabelů	m	231,500	60,00	13 890,00	
	W		"příloha D.3					
	W		"kat.území Halže" 231,5		231,500			
	W		Součet		231,500			
2	K	10000002R	Přepojení gravitačního přítoku odpadních vod do DČSOV	m	75,000	1 200,00	90 000,00	
	W		"příloha D.3 - cca 5 m na objekt					
	W		"kat.území Halže" 15*5		75,000			
	W		Součet		75,000			
3	M	10000003R	Osazení čerpací stanice - průměr 800 mm, výška 2000 mm, vč. poklopu a roznašecí desky, vč.zemních prací a podkladních konstrukcí bez dodávky plastové jímky a	kus	14,000	10 000,00	140 000,00	
	W		"příloha D.1.1, D.3, C.2.1-5					
	W		"kat.území Halže" 14		14,000			
	W		Součet		14,000			
	W		"jáma cca - 1,8*1,8*2,25=7,3 m3 včetně odvozu a uložení přebytečného výkopku					
	W		"pažení vč.rozepření a odstranění cca - 15,1 m2					
	W		"šterkopiskové lože tl. 150 mm- 0,49 m3					
	W		"podkladní deska C12/15 - 1,1*1,1*0,1=0,12 m3					
	W		"osazení tělesa čerpací stanice, prům. 800 mm, výšky 2000 mm					
	W		"zásyp rýhy s ukládáním výkopku po vrstvách se zhutněním					
	W		"osazení a dodávka roznašecí desky					
	W		"osazení litinobetonového poklopu B 125					
	W		"uvedení povrchů kolem jámy do původního stavu					
4	M	10000004R	Osazení čerpací stanice - průměr 1000 mm, výška 2000 mm, vč. poklopu a roznašecí desky, vč.zemních prací a podkladních kcí	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	W		"příloha D.1.1, D.3, C.2.1-5					
	W		"kat.území Halže" 1		1,000			
	W		"jáma cca - 2*2*2,25=9 m3 včetně odvozu a uložení přebytečného výkopku					
	W		"pažení vč.rozepření a odstranění cca - 16,8 m2					
	W		"šterkopiskové lože tl. 150 mm- 0,6 m3					
	W		"podkladní deska C12/15 - 1,3*1,3*0,1=0,17 m3					
	W		"osazení tělesa čerpací stanice, prům. 1000 mm, výšky 2000 mm					
	W		"zásyp rýhy s ukládáním výkopku po vrstvách se zhutněním					
	W		"osazení a dodávka roznašecí desky					
	W		"osazení litinobetonového poklopu B 125					
	W		"uvedení povrchů kolem jámy do původního stavu					
5	M	10000005R	Montáž a dodávka potrubí PE 100RC, SDR 11 40 x 3,7 mm	m	510,200	300,00	153 060,00	
	W		"příloha D.1.1, D.3, C.2.1-5					
	W		"kat.území Halže" 510,2		510,200			
	W		Součet		510,200			
6	M	10000006R	Montáž armatur DN50, poklopů a elektrotvarovek d50	kus	6,000	500,00	3 000,00	
	W		"příloha D.1.1, D.3, C.2.1-5					
	W		"na jednu přípojku:					
	W		"montáž šoupátek s osazením zemních armatur DN50					
	W		"osazení poklopů šoupátkových, vč.podkladní desky					
	W		"montáž elektrotvarovek: -					
	W		" - elektrotvarovka - objímka s lehce odstranitelným dorazem d40					
	W		" - redukce s prodlouženými hrđly d50/40					
	W		" - elektrotvarovka - T-kus, rovnoramenný, d50 - pro napojení přípojky					
	W		"přípojek" 4+2		6,000			
7	M	10000008R	Montáž armatur DN 50, poklopů a elektrotvarovek d75, d50	kus	9,000	600,00	5 400,00	
	W		"příloha D.1.1, D.3, C.2.1-5					
	W		"na jednu přípojku (řad 1):					
	W		"montáž šoupátek s osazením zemních armatur DN50					
	W		"osazení poklopů šoupátkových, vč.podkladní desky					
	W		"montáž elektrotvarovek: -					
	W		" - elektrotvarovka - objímka s lehce odstranitelným dorazem d40					
	W		" - redukce s prodlouženými hrđly d50/40					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" - eltvar. - objímka s lehce odstranitelným dorazem d75 - pro napojení přípojky - 2x					
	W		" - T kus s prodlouženými hrdly d75/50					
	W		"přípojek" 9			9,000		
8	M	100000009R	Montáž elektroviček d40	kus	1,000	150,00	150,00	
	W		"příloha D.1.1, D.3, C.2.1-5					
	W		"řad 1:					
	W		1		1,000			
	W							
9	M	100000012R	Zřízení přípojky na soukromé ploše - zahrada, různé typy zpevnění, vč. zemních prací	m	510,200	2 000,00	1 020 400,00	
	W		"příloha D.1.1, D.3, C.2.1-5					
	W		"kat.území Halže" 510,2		510,200			
	W							
	W		Součet		510,200			
	W		"odstranění povrchů a podkladních vrstev/sejmutí ornice					
	W		"rýha š.0,6 m, hl. cca 1,2 m, lože pod potrubí štěrkopísek 150 mm					
	W		"obsyp potrubí					
	W		"zásyp rýhy s ukládáním výkopku po vrstvách se zhuštěním					
	W		"uvedení povrchů nad rýhou do původního stavu					
10	K	892233122R	Vyčištění a proplach potrubí	m	510,200	22,00	11 224,40	
	W		510,2		510,200			
11	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	510,200	16,00	8 163,20	
	W		510,2		510,200			
12	K	899721111R	Signalizační - vyhledávací vodič CYY 4 mm <sup>2</sup> vč. jeho vyvedení a revize	m	518,000	42,00	21 756,00	
	W		518		518,000			
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>70 000,00</b>	
13	K	012303001	Vytýčení inženýrských sítí, geodetické práce při provádění stavby včetně vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	70 000,00	70 000,00	

P **Poznámka k položce:**  
Dle směrnice VODAKVA platné od 1.1.2010 (viz. webové str. společnosti)