



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu

I. Smluvní strany

1. Město Krásné Údolí

se sídlem: Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
kontaktní adresa: Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
zastoupená starostou: Ing. Martinem Frankem, tel. 724 180 369
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jan Mareš - TDS, tel. 602 419 045
IČ / DIČ: 00573256 / neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu: 94-613341/0710
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: **Ing. Martin Frank**, starosta

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

se sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
kontaktní adresa: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
zastoupená: p. Reginou Krnáčovou, jednatelkou společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: p. Eduard Juraška
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Miloslav Rychtář
Telefon: 775 560 622
E-mail: designstav@centrum.cz
IČO / DIČ: 01486381 / CZ01486381
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 271443938/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „**Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu**“ z důvodu změny článku „V. Cena a platební podmínky“. Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla byla ujednána ve Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2021 a činí:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu	3 679 138,87	772 619,16	4 451 758,03
Celkem	3 679 138,87	772 619,16	4 451 758,03

Cena díla se mění takto:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu	3 679 138,87	772 619,16	4 451 758,03
Vícepráce – 10.5.2021 – Dodatek č. 1	94 608,63	19 867,81	114 476,44
Vícepráce – 21.5.2021 – Dodatek č. 1	19 672,88	4 131,30	23 804,18
Vícepráce – 21.6.2021 – Dodatek č. 2	21 600,00	4 536,00	26 136,00
Vícepráce – 28.6.2021 – Dodatek č. 2	70 917,55	14 892,69	85 810,24
Méněpráce – 28.6.2021 – Dodatek č. 2	- 29.958,90	- 6 291,37	- 36 250,27
Celkem	3 855 979,03	809 755,59	4 665 734,62

Uváděné Vícepráce a Méněpráce byly oběma stranami řádně projednány, zhotovitelem naceněny, objednatelem odsouhlaseny a fyzicky na stavbě provedeny, resp. neprovedeny nebo nedodány. Přesné specifikace jednotlivých víceprací a méněprací, včetně jejich zdůvodnění, jsou obsaženy v jednotlivých protokolech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2021.

Závěrečná ustanovení dodatku


1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení si ponechá zhotovitel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

V Krásném Údolí dne 30.6.2021


Ing. Martin Frank, starosta
Město Krásné Údolí

Za objednatele




Regina Krnáčová, jednatelka
Designstav s.r.o.

Za zhotovitele

PŘÍLOHY DODATKU:

1. Změnový list – Protokol: VÍCEPRÁCE – 21.6.2021
2. Změnový list – Protokol: VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE – 28.6.2021

Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice - stavební rekonstrukce objektu

VÍCEPRÁCE – 21.6.2021

Činnost:

Zajištění překladů nad vraty do garáží hasičské zbrojnice.

Zdůvodnění:

Na základě jednání obou smluvních stran došlo k pozvání autorizovaného inženýra pro pozemní stavby a to pro statiku a dynamiku staveb Ing. Filipa Ondřejka, č. autorizace ČKAIT: 0008640. Tento odborník na základě osobní prohlídky na místě vyhotovil „Technickou zprávu – protokol o statickém výpočtu“ problémových překladů s návrhem jejich zajištění. Na základě tohoto protokolu byl vytvořen níže uvedený rozpočet nutných víceprací.

Rozpočet:

pol.	č.pol.	VÍCEPRÁCE - popis	jedn.	počet.j.	cena za j.	cena celkem
1.	97002	závitová tyč pr 8 s maticí	soub	1,000	1 730,00	1 730,00
2.	14550186	Jekl 2x4,5	soub	1,000	6 870,00	6 870,00
3.	24551549	lepidlo 6 kg	soub	1,000	4 185,00	4 185,00
4.	54879003	kotva M12 ks 8	soub	1,000	1 030,00	1 030,00
5.	R-pol	práce a nátěr	soub	1,000	7 785,00	7 785,00
					Celkem bez DPH	21 600,00

Vytvořil za Designstav: p. Regina Krnáčová

Ing. Miloslav Rychtář

p. Eduard Juraška

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezírpk 161
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 BIC: CZ01486381

Souhlas za město:

Ing. Martin Frank

p. Jan Mareš



Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice - stavební rekonstrukce objektu

VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE – 28.6.2021

Činnost:

- 1) Dozdívané příčky mezi skladem a bývalou kotelnou (místnosti č. 1.07 a č. 1.08 – projekt bourací práce) + odpadové hospodářství k tomuto
- 2) Neprovedení dvou položek (č. 41 a č. 42) z rozpočtu D.4.B. – ZTI – vodovod, kanalizace

Zdůvodnění - vícepráce:

- 1) Staticky narušené, svisle i vodorovně popraskané, nestabilní, neukotvené výplňové zdivo tl. 150 mm, které hrozí při případných otřesech v místnostech zborcením, bude nahrazeno za 500 mm včetně ztužujícího věnce a ukotvení do ŽB sloupů pomocí ztužovacích pásů a kotevních šroubů.

Zdůvodnění - méněpráce:

- 2) Na základě jednání investora s pracovníky provozovatele vodovodního řádu ve městě – f. Vodakva Karlovy Vary, středisko Toužim – souhlasí s napojením vodovodní přípojky přímo do objektu s tím, že vodoměrné místo bude ihned za první stěnou hned vedle vstupu do objektu – tímto nebudou provedeny práce a dodávky spojené s vodoměrnou šachtou v komunikaci.

Rozpočet:

pol.	č.pol.	VÍCEPRÁCE - popis	jedn.	počet.j.	cena za j.	cena celkem
1.	962031133	bourání příček z tvárnic do 150mm	m2	15,590	40,00	623,60
2.	311273131	zdivo z por tvárnic tl 500 mm	m2	12,800	2 240,00	28 672,00
3.	417388184	věncet bet tl 500x250	m	5,680	619,00	3 515,92
4.	417351115	bednění věnce - zřízení	m2	2,840	370,00	1 050,80
5.	417351116	odbednění věnce	m2	2,840	84,90	241,12
6.	417361221	výztuž ztuž pásů oc 10216 vč výroby třmínků	t	0,030	96 000,00	2 880,00
7.	953961113	kotvy chemické s vyvrtáním M12 hl 110mm	kus	16,000	60,40	966,40
8.	953961213	kotevní šroub - chem patrona M12 hl 110mm	kus	16,000	79,90	1 278,40
9.	977131110	vrtání příkl vrtáky do 16 mm	ks	24,000	140,00	3 360,00
10.	767995111	montáž příložníků do 5 kg	kg	5,000	127,00	635,00
11.	590550011	profil L 50/50	m	12,000	120,00	1 440,00
12.	949101111	lešení pomocné	m2	15,590	49,86	777,32
13.	998018001	přesun hmot do 6 m	t	20,330	500,00	10 165,00
14.	997013631	poplatek za uložení na skládce	t	12,760	1 200,00	15 312,00
Celkem bez DPH						70 917,55

pol.	č.pol.	MÉNĚPRÁCE - Rozpočet D.4.B.-vodovod-popis	jedn.	počet.j.	cena za j.	cena celkem
1	131251100	hl jam nezapažených v hor tř I	m3	-2,10	379,50	-796,95
2	132251101	hl jam nezapažených š do 800 mm v hor tř I	m3	-2,52	668,25	-1 683,99
3	162751117	vod přemístění do 10000 m výkopku	m3	-1,26	192,00	-241,92
4	162751119	příplatek k vod přemístění výkopku ZKD 1000m	m3	-21,50	14,55	-312,83
5	171201231	poplatek za uložení zeminy	t	-2,53	189,75	-480,07
6	171201201	uložení sypaniny na skládky	m3	-1,26	13,88	-17,49
7	174101101	zásyp jam, šachet se zhutněním	m3	-3,35	99,75	-334,16
8	175151101	obsypání potrubí strojně sypaninou	m3	-0,89	146,25	-130,16
9	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	-1,78	220,00	-391,60
11	566901142	vyspravení podkladů po překopech kam hrubým	m2	-1,50	182,25	-273,38
12	566901161	vysprav. podkladů po překop. obal. kamen tl 100 mm	m2	-1,50	676,50	-1 014,75
13	572340111	vyspravení krytu kom po překopech asf bet tl 50 mm	m2	-1,50	483,00	-724,50
21	899401113	osazení poklopů lit hydr	kus	-1,00	864,00	-864,00
22	42291452	poklop litinový hydr DN 80	kus	-1,00	1 910,00	-1 910,00
23	857242122	montáž litin tvar jednoos přírub	kus	-1,00	712,00	-712,00
24	55254047	koleno 90 st s patkou přírub lit vod N-kus	kus	-1,00	2 950,00	-2 950,00
41	921	mont+osaz plst šachty do výkopu	kpl	-1,00	1 200,00	-1 200,00
42	28399003	vod šachta plast MODULO 1	ks	-1,00	12 390,00	-12 390,00
45	113107142	odstr podl živ tl 100 mm ručně	m2	-1,50	138,75	-208,13
49	997221551	vod dopr suti do 1 km	t	-0,69	32,03	-22,10
50	997221559	příplatek k vod přemístění výkopku ZKD 1000m	t	-17,73	7,22	-128,01
51	997221615	poplatek za uložení zeminy	t	-0,69	550,00	-379,50
52	998276101	přesun hmot trubní	t	-3,90	716,25	-2 793,38
					Celkem bez DPH	-29 958,90

celkem vícepráce	70 917,55
celkem méněpráce	-29 958,90
Rozdíl k fakturaci bez DPH	40 958,65

Vytvořil za Designstav: p. Regina Krnáčová

Ing. Miloslav Rychtář

p. Eduard Juraška

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
362 25 NOVA ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

Souhlas za město:

Ing. Martin Frank

p. Jan Mareš

