

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu nového občanského zákona č. 89/2012 Sb.

OBJEDNAVATEL: **Obec Halže**
Sídlo : Žďárská 187, 347 01 Tachov
Zastoupený : starosta obce – František Čurka
IČ : 00259829
/dále jen objednavatel/

a

ZHOTOVITELEM: **K KOMPLET – střechy s.r.o.**
Sídlo : tř. Míru 1981, 347 01 Tachov
Zastoupený : Jaroslavem Morgenstein- jednatel společnosti
IČO : 263 65 120
DIČ : CZ26365120
/dále jen zhotovitel/

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo k předmětu zakázky "**Halže – Kostel Sv. Jana a Pavla, stavební úpravy krovu a střechy**" se mění Oddíl II – Doba a místo plnění v souladu s bodem 2 tohoto oddílu takto:

Oddíl II – Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě.

Termín dokončení dodávky: 30. 6. 2021.

Dále se mění Oddíl III – Cena díla takto:

Oddíl III – Cena díla

(1) Cena díla se navyšuje o vícepráce vzniklé zvětšeným množstvím použitého řeziva, specifikovaného ing. Antonínem Švehlou a činí:

Zakázka - navýšení	Cena díla bez DPH	625 211,00 Kč
	DPH 21%	131 294,31 Kč

Celková cena s DPH	756 505,31 Kč
---------------------------	----------------------

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a obsahuje 1 list jednostranného textu.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech považuje se za rozhodné datum pozdější. Objednavatel i zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě prohlašují, že proti nim není vedeno insolvenční řízení, ani jejich majetkové poměry nezavdávají příčinu pro podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

V Tachově dne 30. 6. 2021

V Halži dne 30. 6. 2021

.....
Jaroslav Morgenstein - jednatel

K KOMPLET - střechy s.r.o.

347 01 Tachov, tř. Míru 1981
DIČ: CZ26365120, IČO: 263 65 120
Tel.: 602 471 296, 603 454 247

.....
František Čurka - starosta obce

