

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 14.4.2021

Číslo a název projektu:

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012272

Kostelec - sběrný dvůr odpadů

Smluvní strany:

DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.

se sídlem Havlíčkova 6

344 01 Domažlice

IČ: 25200631

DIČ: CZ25200631

Zastoupen ve věcech smluvních: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Zastoupen ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Domažlice

Číslo účtu: 172108704/ 0600

dále jen „zhotovitel“

a

Obec Kostelec

se sídlem Kostelec 34

34901 Stříbro

IČ: 00479292

DIČ:

Tel./fax: +420724182129

e-mail: urad@obeckostelec.cz

Zástupce ve věcech smluvních: p. František Trhlík, starosta obce

Zástupce ve věcech technických: dtto

dále jen „objednatel“

Čl.č. III. Doba plnění díla:

Po vzájemné dohodě bude prodloužen termín provádění díla **do 15.10.2021.**

Důvod prodloužení termínu provádění:

1/ delší dodací lhůty materiálů z důvodu jejich nedostatku na trhu

2/ omezení počtu zaměstnanců firmy z důvodu onemocnění nebo nucené karantény spojené s pandemií COVID19

3/ skryté práce, které nebylo možné předpokládat při zpracování PD ani před vlastním prováděním

Ostatní ujednání:

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají neměnné a dodatek č.1 je odsouhlasen oběma smluvními stranami.

V Kostelci dne: 31.8.2021

V Domažlicích dne: 31.8.2021

Objednatel:.....

p. František Trhlík
starosta obce

Zhotovitel:.....

Jan Sloup
jednatel DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.