



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

### Článek I. Smluvní strany

#### Obec Hazlov

jejichž jménem jedná

se sídlem:

IČ:

bankovní ústav:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel.:

email:

(dále jen „objednatel“)

Lenka Dvořáková, starostka

č.p. 31, 351 32 Hazlov

00253952

Komerční banka, a.s.

2726331/0100

Lenka Dvořáková

+420 602 110 528

starostka@obechazlov.cz

a

#### ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Jejmž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

18248675

CZ18248675

Vladislav Štěpánovský – jednatel

Komerční banka, a.s.

359948391/0100

stepanovsky@issosokolov.cz

777 943 435

(dále jen „zhotovitel“)

## ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu objektivní potřeby provedení nepředvídatelných změn objemu prací na díle a dodávek s tím spojených, se Smlouva o dílo mění tímto dodatkem takto:

V článku IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 4 se slova:

„a činí: 3.319.100,- Kč bez DPH; 21% DPH 697.011,- Kč; 4.016.111,- Kč včetně DPH.“

nahrazují slovy

„a činí: 3.769.701,- Kč bez DPH; 21% DPH 791.637,- Kč; 4.561.338,- Kč včetně DPH.“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ČÁST DRUHÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stran a je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Položkový rozpočet víceprací a méněprací.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hazlov dne 16. 9. 2021 č. 7/24/2021.

V Hazlově dne 29. 9. 2021

  
.....  
Lenka DVOŘÁKOVÁ  
starostka obce  
za objednatele

  
.....  
Vladislav Štěpánovský  
jednatel společnosti  
za zhotovitele



ISO - inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675