

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S21-21-1367

„Rekonstrukce částí Hřbitovní a Spojovací ulice“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Luby
Sídlo: nám. 5 května 164, 351 37 Luby
Zastoupen: Ing. Vladimír Vorm, starosta
IČ: 002 54 053
DIČ: CZ00254053
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
Zastoupen: Petr Študlar, předseda představenstva
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Stavbyvedoucí: Monika Štádlerová, tel. 777 762 021
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

(dále jen „Dodatek“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny díla z důvodu vyvolaných víceprací v průběhu stavby. Z tohoto důvodu dochází ke změně ustanovení čl. IV. Cena plnění odst. 1 a od uzavření tohoto Dodatku zní následovně:

IV. Cena plnění


1. Cena za provedení díla je pevná, konečná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele a činí: (doplň zhotovitel)

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Rekonstrukce ulice Průběžná, město Luby	851 746,83 Kč	178 866,83 Kč	1 030 613,66 Kč

III. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lubech, dne 30. 09. 2021



Za Objednatele

Ing. Vladimír VORM
STAROSTA MĚSTA



V Chebu dne 27. 09. 2021



Za Zhotovitele

Petr Študlar
předseda představenstva

ALGON s.r.o.
Cheb, Jeltova 1, tel.: 364 433 617
DIČ: CZ 284 20 403
FAX: 364 436 864

Příloha Dodatku:

1. Položkový rozpočet

ulice Hřbitovní + ul. Spojovací - LUBY									
ORIENTAČNÍ PROPOČET									
									skutečnost:
1	I.K. seřiznutí krajnic s naložením na dopravní prostředky	m3	18,00	655,00 Kč	11 790,00 Kč	18,00	11 790,00 Kč		
2	16255-1128 vodorovné přemístění do 3000m	m3	18,00	120,00 Kč	2 160,00 Kč	18,00	2 160,00 Kč		
3	91973-5112 řezání asfaltového krytu do hl.50-100mm	m	19,80	119,00 Kč	2 356,20 Kč	19,80	2 356,20 Kč		
4	odstranění asfaltového krytu, nebo podkladu v tl.150mm, s naložením na dopravní prostředky	m2	371,93	76,50 Kč	28 452,65 Kč	371,93	28 452,65 Kč		
5	16250-1102 odvoz na mezideponii do 3000m, s meziuložením	m3	55,79	120,00 Kč	6 694,80 Kč	55,79	6 694,80 Kč		
6	16710-1102 naložení na mezideponii na velká N.A.	m3	55,79	66,00 Kč	3 682,14 Kč	55,79	3 682,14 Kč		
7	I.K. odvoz na skládku do 30000m - skládka Chocovice	m3	55,79	425,00 Kč	23 710,75 Kč	55,79	23 710,75 Kč		
8	poplatek za uložení na skládce, nebo recyklačním dvoře - asfaltové kry	t	152,86	150,00 Kč	22 929,00 Kč	152,86	22 929,00 Kč		
9	odstranění bet.krytu u šachtového poklopu na Z.Ú. tl.150mm s naložením na N.A.	m2	5,00	425,00 Kč	2 125,00 Kč	5,00	2 125,00 Kč		
10	16250-1102 odvoz na mezideponii do 3000m, s meziuložením	m3	0,75	120,00 Kč	90,00 Kč	0,75	90,00 Kč		
11	16710-1102 naložení na mezideponii na velká N.A.	m3	0,75	66,00 Kč	49,50 Kč	0,75	49,50 Kč		
12	I.K. odvoz na skládku do 30000m - skládka Chocovice	m3	0,75	425,00 Kč	318,75 Kč	0,75	318,75 Kč		
13	poplatek za uložení na skládce, nebo recyklačním dvoře - betonové kry	t	1,80	150,00 Kč	270,00 Kč	1,80	270,00 Kč		
14	I.K. statická zkouška - ko stáv.podkladu	ks	2,00	3 150,00 Kč	6 300,00 Kč	2,00	6 300,00 Kč		
15	12230-2102 lokální odtěžení - sanace hl.200mm šterkodrt - 50% plochy Nádražní ul. bez posledních 27m'	m2	186,00	185,00 Kč	34 410,00 Kč	275,00	50 875,00 Kč		
16	16250-1102 odvoz na mezideponii do 3000m, s meziuložením	m3	37,20	120,00 Kč	4 464,00 Kč	55,00	6 600,00 Kč		
17	16710-1102 naložení na mezideponii na velká N.A.	m3	37,20	66,00 Kč	2 455,20 Kč	55,00	3 630,00 Kč		
18	I.K. odvoz na skládku do 30000m - skládka Chocovice	m3	37,20	425,00 Kč	15 810,00 Kč	55,00	23 375,00 Kč		
19	poplatek za uložení na skládce, nebo recyklačním dvoře - zemina + kamení	t	68,82	95,00 Kč	6 537,90 Kč	101,78	9 669,10 Kč		
20	56486-1111 šterkodrt tl.200mm - 50% plochy -sanace	m2	186,00	215,00 Kč	39 990,00 Kč	186,00	39 990,00 Kč		
21	I.K. přerovnání se zhutněním zbylá část Nádražní ul. doplnění šterkodrti únosných ploch v pr.tl.60mm - zbylých 50%	m2	191,93	39,00 Kč	7 485,27 Kč	191,93	7 485,27 Kč		
22	56481-1112 přerovnání podkladu ze šterkodrti Spojovací ul.	m2	191,93	71,50 Kč	13 723,00 Kč	191,93	13 723,00 Kč		
23	I.K. doplnění šterkodrti v pr.tl.60mm - Spojovací ul.	m2	99,20	17,50 Kč	1 736,00 Kč	99,20	1 736,00 Kč		
24	56481-1112 doplnění šterkodrti v pr.tl.60mm - Spojovací ul.	m2	191,93	71,50 Kč	13 723,00 Kč	191,93	13 723,00 Kč		

25	13220-1101	výkop rýhy pro osazení obruby + naložení + odvoz přebytku + uložení	m3	13,60	541,00 Kč	7 357,60 Kč	13,60	7 357,60 Kč
26	91613-1213	osazení obrubníku chodníkového tl.80mm do lože z betonu se zapřením - finální nášlap 80mm - jednostranně	m	157,00	249,50 Kč	39 171,50 Kč	157,00	39 171,50 Kč
27	SPC	obrubník bet.1000/250/80	ks	165,00	97,50 Kč	16 087,50 Kč	165,00	16 087,50 Kč
28	56515-5121	podkladní asfaltová vrstva z ACP 16 tl.70mm	m2	478,65	384,50 Kč	184 040,93 Kč	478,65	184 040,93 Kč
29	I.K.	lokální vyrovnávka z ACP 16 v horní části Nádražní ul. na stávající nevybouraný asfalt (116,85m2)	t	6,50	2 004,70 Kč	13 030,55 Kč	6,50	13 030,55 Kč
30	89933-1111	výšková úprava - poklop šachtový	ks	5,00	3 950,00 Kč	19 750,00 Kč	5,00	19 750,00 Kč
31	89943-1111	výšková úprava - hrneček vodovod	ks	4,00	2 455,00 Kč	9 820,00 Kč	12,00	29 460,00 Kč
32	89943-1111-1	výšková úprava - hrneček plyn	ks	5,00	2 455,00 Kč	12 275,00 Kč	5,00	12 275,00 Kč
33	89923-1111	výšková úprava - mříž ul.vpusť	ks	1,00	4 100,00 Kč	4 100,00 Kč	0,00	- Kč
34	57323-1111	spojovací posítk v dávkování 0,3kg/m2	m2	712,35	16,10 Kč	11 468,84 Kč	712,35	11 468,84 Kč
35	57713-3121	asfaltový kryt z ACO 11, nebo ACO 8 tl.40mm	m2	595,50	279,50 Kč	166 442,25 Kč	595,50	166 442,25 Kč
36	91912-2132	úprava spáry v napojení - komůrková závlíka	m	16,00	95,00 Kč	1 520,00 Kč	16,00	1 520,00 Kč
37	56985-1111	zpevnění krajnic štěrkodrtí tl.100-150mm v š.400mm	m2	62,80	129,50 Kč	8 132,60 Kč	62,80	8 132,60 Kč
38	99822-5111	přesun hmot	kpl	1,00	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1,00	20 000,00 Kč
				celkem bez daně:		764 459,91 Kč	810 471,91 Kč	

NOVÉ POLOŽKY:

39	ODVODNĚNÍ	mříž + dodání poklopu šachtového s odvětráním, vč.košě zachytného	ks	0,00	2 195,00 Kč		1,00	2 195,00 Kč
40	ODVODNĚNÍ	mříž + dodání uliční vpusti komplet nové, vč.mříže 500*500, D400 s košem	ks	0,00	5 659,00 Kč		1,00	5 659,00 Kč
41	ODVODNĚNÍ	osazení žlábků malého betonového 240/210 di betonu	m	0,00	135,00 Kč		1,20	162,00 Kč
42	ODVODNĚNÍ	dodání žlábků BEST 240/210	ks	0,00	39,00 Kč		6,00	234,00 Kč
43	VEŘ.OSVĚTLENÍ	výkop pro pouzdra stožárů 1,1*0,5*0,5 - 4ks, ručně osazení pouzder pro sloupy VO, obetonování, bez dodávky pouzder	m3	0,00	1 105,00 Kč		1,38	1 519,38 Kč
44	VEŘ.OSVĚTLENÍ	dodávky pouzder	ks	0,00	395,00 Kč		4,00	1 580,00 Kč
45	VEŘ.OSVĚTLENÍ	výkop rýhy ručně pro vedení 57,5*0,4*0,3	m3	0,00	985,00 Kč		6,90	6 796,50 Kč
46	VEŘ.OSVĚTLENÍ	osazení chráničky pro kabel, dodané investorem	m	0,00	19,50 Kč		107,50	2 096,25 Kč
47	VEŘ.OSVĚTLENÍ	nasunutí kabelu do chráničky, dodaného investorem	m	0,00	33,00 Kč		107,50	3 547,50 Kč
48	VEŘ.OSVĚTLENÍ	přibetonování založené chráničky za obrubou (50m)	m3	0,00	2 650,00 Kč		2,00	5 300,00 Kč
49	VEŘ.OSVĚTLENÍ	montáž zemního pásku, dodaného investorem	m	0,00	15,00 Kč		107,50	1 612,50 Kč
50	VJEZD k č.p. 523	řezání kryt asfaltový do hl.100mm	m	0,00	95,00 Kč		5,00	475,00 Kč

51	VIEZD k č.p. 523	vybourání "kufru" pro obruby a konstrukci vjezdu/ručně	m3	0,00	655,00 Kč	1,80	1 179,00 Kč
52	VIEZD k č.p. 523	naložení výkopku na dopravní prostředky, odvoz do 3,0km	m3	0,00	355,00 Kč	1,80	639,00 Kč
53	VIEZD k č.p. 523	uložení bez poplatku - rozhrnutím	m3	0,00	30,00 Kč	1,80	54,00 Kč
54	VIEZD k č.p. 523	konstrukce ze šterkodrti fr.0/32mm, tl.220mm	m2	0,00	240,00 Kč	7,60	1 824,00 Kč
55	VIEZD k č.p. 523	kryt betonový tl.80mm	m2	0,00	568,00 Kč	7,60	4 316,80 Kč
56	VIEZD k č.p. 523	montáž obruby ze žulové kostky do betonu	m	0,00	225,00 Kč	7,60	1 710,00 Kč
		žulová kosta vel."10" - od investora, jen naložení,					
57	VIEZD k č.p. 523	doprava a manipulace	t	0,00	1 250,00 Kč	0,30	375,00 Kč
celkem vč. N.P. bez daně:							851 746,83 Kč


ALGON s.r.o.
 Chab. Jeřábka 1, tel.: 354 433 617
 DIČ: CZ 284 20 403
 Fax: 354 436 864



