
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„Kynšperk nad Ohří – Rekonstrukce požární zbrojnice a přístavba garáží“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kynšperk nad Ohří

se sídlem:

Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Zastoupený:

Ing. Tomáš Svoboda, starosta

IČ:

00259454

Zhotovitel:

STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.

se sídlem:

Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ: 357 03

IČ:

263 95 886

DIČ:

CZ26395886

Jednající:

Jiří Beneš, jednatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Kynšperk nad Ohří – Rekonstrukce požární zbrojnice a přístavba garáží“ tento dodatek č. 2 (dále též jen „Dodatek č. 2“)

1. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které jsou provedeny v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222 a v souladu s článkem 2. smlouvy o dílo odst. 2.2.

Důvodem uzavření dodatku jsou nové okolnosti, které vznikly v průběhu realizace díla. Jedná se o změny v závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu zakázky, jedná se o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku a záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, přičemž položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší, a zároveň se jedná o změny nezbytné.

Změna závazku nemění celkovou povahu zakázky. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje

1) čl. 8 bod 8. 2. smlouvy o dílo následovně:

Cenové ujednání dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1

čl. 8 bod 8. 2. smlouvy o dílo

Cena za provedení díla bez DPH	6 453 253,03 Kč
DPH 21%	1 355 183,14 Kč
Smluvní cena celkem včetně DPH	7 808 436,17 Kč

Slovy: sedm milionů osm set osm tisíc čtyři sta třicet šest korun českých sedmnáct haléřů

Nové cenové ujednání

čl. 8 bod 8. 2. smlouvy o dílo

Cena za provedení díla bez DPH	6 641 557,93 Kč
DPH 21%	1 394 727,17 Kč
Smluvní cena celkem včetně DPH	8 036 285,10 Kč

Slovy: osm milionů třicet šest tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých deset haléřů

2) čl. 4 bod 4. 3. smlouvy o dílo následovně:

Původní znění dle smlouvy o dílo:

4.3. Závazný termín ukončení prací tj. předání řádně dokončeného díla je nejpozději 1. 11. 2021

Nové znění:

4.3. Závazný termín ukončení prací tj. předání řádně dokončeného díla je nejpozději 29. 12. 2021

3) čl. 10 „další ujednání“

se doplňuje o nové body

10.19. Zhotovitel bere na vědomí, že akce je částečně financována ze státního rozpočtu dle výzvy č.j. MV-56988-3/PO-IZS-2019 ze dne 24. dubna 2019.

10.20. Zhotovitel bere na vědomí nebezpečí vzniku škody vrácení poskytnuté dotace a dalších sankcí v případě nedodržení závazného termínu ukončení prací tj. předání řádně dokončeného díla.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 smlouvy se vyhotovuje v dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.4. Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno Radou města Kynšperk nad Ohří dne 29.10.2021 usnesením č. RM 320/2021.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Svoboda, starosta

Jiří Beneš, jednatel