

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 1.10.2021

Číslo a název projektu:

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012272

Kostelec - sběrný dvůr odpadů

Smluvní strany:

DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.

se sídlem Havlíčkova 6

344 01 Domažlice

IČ: 25200631

DIČ: CZ25200631

Zastoupen ve věcech smluvních: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Zastoupen ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Domažlice

Číslo účtu: 172108704/ 0600

dále jen „zhotovitel“

a

Obec Kostelec

se sídlem Kostelec 34

34901 Stříbro

IČ: 00479292

DIČ:

Tel./fax: +420724182129

e-mail: urad@obeckostelec.cz

Zástupce ve věcech smluvních: p. František Trhlík, starosta obce

Zástupce ve věcech technických: dtto

dále jen „objednatel“

Čl.č. V. Cena za dílo, platební podmínky:

Na základě změn v provedení díla – změna způsobu vytápění - se mění i celková cena díla. Cena je vyčíslena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku k SOD.

Rozpočet cena bez DPH :	3,915.132,16 Kč
Změny cena bez DPH :	178.390,72 Kč
Celkem bez DPH :	4,093.522,88 Kč

DPH 21% :	859.639,80 Kč
Celkem vč. DPH :	4,953.162,68 Kč

Ostatní ujednání:


Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají neměnné a dodatek č.2 je odsouhlasen oběma smluvními stranami.

V Kostelci dne: 1.10.2021

V Domažlicích dne: 1.10.2021

Objednatel:.....

p. František Trhlík
starosta obce



Zhotovitel:.....

Jan Sloup
jednatel DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíkova 6, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: C70 200631



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/16 Kostelec - sběrný dvůr

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčkova 6
34401 Domažlice-Bezděkovské Předměstí
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631

Objednatel: Obec Kostelec
34
34901 Kostelec
IČO: 00479292
DIČ: CZ00479292

Vypracoval: Pavel Konop

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	266 287,52 CZK
Základní DPH	21 %	55 920,38 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 322 207,90 CZK

V Domažlice dne 24. 9. 2021

Pavel Konop

Za zhotovitele

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631

Za objednatele



Stavba:	2021/16	Kostelec - sběrný dvůr	List č. 2
---------	---------	------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
01	Objekt	266 287,52	0,00	266 287,52
11	Změna způsobu vytápění	266 287,52	0,00	266 287,52
		266 287,52	0,00	266 287,52

Stavba:	2021/16	Kostelec - sběrný dvůr	List č. 3
---------	---------	------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_52	Ostatní materiál	HSV	5 616,00	0,00000
13	Hloubené vykopávky	HSV	16 141,80	0,00000
16	Přemístění výkopku	HSV	5 748,60	0,00000
17	Konstrukce ze zemin	HSV	24 385,95	0,00000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svr...	HSV	4 839,90	4,41558
8	Trubní vedení	HSV	34 900,00	0,00000
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV	602,73	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	174 052,54	0,00000
			266 287,52	4,41558

Stavba:	2021/16	Kostelec - sběrný dvůr	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	11	Změna způsobu vytápění	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 8	Trubní vedení				
1 72301	Přípojka plynu vč.PD	kpl	1,00000	34 900,00	34 900,00
Celkem za: 8	Trubní vedení				34 900,00
Díl: 17	Konstrukce ze zemin				
2 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	2,25000	121,00	272,25
Celkem za: 17	Konstrukce ze zemin				272,25
Díl: 13	Hloubené vykopávky				
3 132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	39,00000	158,50	6 181,50
4 132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	39,00000	35,70	1 392,30
5 133202112R00	Hloubení šachet horn 3	m3	6,00000	1 428,00	8 568,00
Celkem za: 13	Hloubené vykopávky				16 141,80
Díl: 16	Přemístění výkopku				
6 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,60000	264,50	4 126,20
7 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	78,00000	20,80	1 622,40
Celkem za: 16	Přemístění výkopku				5 748,60
Díl: 17	Konstrukce ze zemin				
8 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - zeminou	m3	23,40000	568,00	13 291,20
Celkem za: 17	Konstrukce ze zemin				13 291,20
Díl: 730	Ústřední vytápění				
9 900 RT2	HZS - montážní práce vytápění	h	168,00000	360,00	60 480,00
10 01	Odkouření Baxi 7 ks	kpl	1,00000	7 255,31	7 255,31
11 02	Baxi regulace ekvitermní	ks	1,00000	1 579,53	1 579,53
12 03	Baxi sonda Siemens	ks	1,00000	479,76	479,76
13 04	Bralen páska	ks	1,00000	370,26	370,26
14 05	Bralen trubka 1"	m	6,00000	192,39	1 154,34
15 06	Cu trubka 28	m	10,00000	245,50	2 455,00
16 07	Fólie žlutá	ks	2,00000	476,74	953,48
17 08	Fólie žlutá varovná	m	100,00000	4,01	401,00
18 09	Hadice Merabell Gas Flexi R3/4-G3/4" 75-150 cm	ks	1,00000	1 458,01	1 458,01
19 10	Chránička plyn 63	m	6,00000	57,11	342,66
20 11	Izolace Tubex, tvarovky Comap	ks	1,00000	14 858,75	14 858,75
21 12	KK plyn 1"	ks	1,00000	224,30	224,30
22 13	KK plyn 3/4"	ks	1,00000	148,53	148,53
23 14	Koralux 600x1500	ks	2,00000	2 449,04	4 898,08
24 15	Kotel Baxi Duo Tec Compact E24	ks	1,00000	28 967,40	28 967,40
25 16	Odkouření Baxi	ks	1,00000	827,07	827,07
26 17	Odkouření Baxi 4ks	kpl	1,00000	2 790,92	2 790,92
27 18	Páska Anticor	ks	2,00000	183,92	367,84
28 19	Pe přechodka 32/1"	ks	2,00000	705,43	1 410,86
29 20	Pe trubka plyn 32	m	70,00000	37,14	2 599,80
30 21	PPr žlab 40 - 2,0m	ks	5,00000	96,65	483,25
31 22	Otpné těleso Radik VK 11-6040	ks	2,00000	1 836,87	3 673,74
32 23	Otpné těleso Radik VK 11-6060	ks	1,00000	2 058,74	2 058,74

Stavba:	2021/16	Kostelec - sběrný dvůr	List č. 5
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	11	Změna způsobu vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
33	24	Otupné těleso Radik VK 22-6100	ks	1,00000	3 489,44	3 489,44
34	25	Otupné těleso Radik VK 33-6100	ks	1,00000	4 894,98	4 894,98
35	26	Skříň APZ/NK 7 pro plynoměr	ks	1,00000	7 354,80	7 354,80
36	27	Tezap zemní přechodka 32	ks	1,00000	463,43	463,43
37	28	Tvarovky Comap	ks	4,00000	522,76	2 091,04
38	29	Tvarovky plyn	ks	2,00000	1 161,34	2 322,68
39	30	V koleno 1"	ks	6,00000	24,59	147,54
40	102	Mimostaveništní doprava	km	870,00000	15,00	13 050,00
Celkem za: 730		Ústřední vytápění				174 052,54

Díl: 17	Konstrukce ze zemin					
41	175101111	Obsyp potrubí kamenivem drceným (kanalizace, plynovod, vodovod, drenáž)	m3	11,70000	925,00	10 822,50
Celkem za: 17		Konstrukce ze zemin				10 822,50

Díl: _52	Ostatní materiál					
42	05003VD	Skládkovné zemina	t	28,08000	200,00	5 616,00
Celkem za: _52		Ostatní materiál				5 616,00

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					
43	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	3,90000	1 241,00	4 839,90
Celkem za: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničn...				4 839,90

Díl: H27	Vedení trubní dálková a přípojná					
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,41558	136,50	602,73
Celkem za: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				602,73

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/16 Kostelec - sběrný dvůr

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havličkova 6
34401 Domažlice-Bezděkovské Předměstí
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631

Objednatel: Obec Kostelec
34
34901 Kostelec
IČO: 00479292
DIČ: CZ00479292

Vypracoval: Pavel Konop

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-87 896,80 CZK
Základní DPH	21 %	-18 458,33 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: -106 355,13 CZK

V Domažlice dne 27.9.2021


Za zhotovitele
DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havličkova 6, 344 01 Domažlice


Za objednatele



Stavba:	2021/16	Kostelec - sběrný dvůr	List č. 2
---------	---------	------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-87 896,80	0,00	-87 896,80
01	Objekt	-87 896,80	0,00	-87 896,80
12	Změna způsobu vytápění	-87 896,80	0,00	-87 896,80

Stavba:	2021/16	Kostelec - sběrný dvůr	List č. 3
---------	---------	------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_4	Materiál elektromontážní	HSV	-9 196,00	0,00000
_44	Ostatní materiál	HSV	-78 700,80	-1,58000
			-87 896,80	-1,58000

Stavba:	2021/16	Kostelec - sběrný dvůr	List č. 4
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	12	Změna způsobu vytápění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _4		Materiál elektromontážní				
1	AEG01121	Konvektor přímotopný 2kW s ventilátorem	ks	-2,00000	2 475,00	-4 950,00
2	AEG01122	Konvektor přímotopný 0.5kW s ventilátorem	ks	-2,00000	2 123,00	-4 246,00
Celkem za: _4		Materiál elektromontážní				-9 196,00
Díl: _44		Ostatní materiál				
3	01000VD	ZTI	KPL	-1,00000	17 000,80	-17 000,80
4	03015VD	Komín v.8,5m	KPL	-1,00000	55 000,00	-55 000,00
5	10093VD	Střešní vikýř 600x600	ks	-1,00000	4 600,00	-4 600,00
6	04051VD	žebřík AL, 4m	ks	-1,00000	2 100,00	-2 100,00
Celkem za: _44		Ostatní materiál				-78 700,80