

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

**Obec Dýšina**

se sídlem: nám. Míru 30, 330 02 Dýšina  
 Zastoupené: Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta  
 Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta  
 Tel.: +420 606 616 452  
 E-mail: [starosta@obecdysina.cz](mailto:starosta@obecdysina.cz)

- ve věcech díla  
 a ve věcech technických: Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta  
 Tel.: +420 606 616 452  
 E-mail: [starosta@obecdysina.cz](mailto:starosta@obecdysina.cz)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
 Číslo účtu: 1003038236/5500  
 Identifikační číslo: 00257745  
 DIČ: CZ00257745

(dále jen „objednatel“)

a

**RENVIA stavby s.r.o.**

se sídlem: č.p. 67, 330 23 Myslinka  
 zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 39256.

Oprávněný zástupce:  
 - ve věcech smluvních: Přemysl Holmik, jednatel  
 Telefon, fax: +420 724 261 400  
 Mobil: +420 724 261 400  
 E-mail: [p.holmik@seznam.cz](mailto:p.holmik@seznam.cz)

- ve věcech díla a ve věcech  
 technických:  
 Ing. Jaroslav Kurz, hlavní stavbyvedoucí  
 autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby  
 Telefon, fax: +420 725 649 710  
 Mobil: +420 725 649 710  
 E-mail: [kurzj2008@seznam.cz](mailto:kurzj2008@seznam.cz)

Přemysl Holmik, stavbyvedoucí  
 autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava  
 autorizovaný technik v oboru pozemní stavby  
 Telefon, fax: +420 724 261 400  
 Mobil: +420 724 261 400  
 E-mail: [p.holmik@seznam.cz](mailto:p.holmik@seznam.cz)

<b>OBE CNÍ ÚŘAD DÝŠINA</b>		Ukl. znak
Došlo: 24 -11- 2021		Přílohy
Ev.č.: .....		Číslo dopor.
Č.j.: .....		

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 123-1640730217/0100  
Identifikační číslo: 09110291  
DIČ: CZ09110291  
ID datové schránky: 46234i2

(dále jen „zhotovitel“)

tento

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.7.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce MK Ke Strži včetně dešťové i splaškové kanalizace a vodovodního řadu. Zhotovitel se zavázal k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 30.10.2021 a objednatel se zavázal, že staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 12.7.2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### II.

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku shodly na změně článku VI., bodu 1. Smlouvy o Dílo, kdy zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat objednateli **ve lhůtě nejpozději do 15.12.2021.**

Důvodem posunutí termínu plnění je skutečnost, že staveniště bylo objednatelem zhotoviteli předáno dne 27.8.2021.

Ostatní ustanovení původně uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### III.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Dýšina dne 25.10.2021, usnesením č. 617/22/2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Obci Dýšina dne: 15.11.2021

V Plzni dne: 15.11.21



Ing. Jaroslav Egrmajer  
starosta

Přemysl Holmík  
RENVIA stavby s.r.o., jednatel