



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 4

Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu

I. Smluvní strany

1. Město Krásné Údolí

se sídlem: Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
kontaktní adresa: Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
zastoupená starostou: Ing. Martinem Frankem, tel. 724 180 369
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jan Mareš - TDS, tel. 602 419 045
IČ / DIČ: 00573256 / neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu: 94-613341/0710
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: **Ing. Martin Frank**, starosta

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

se sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
kontaktní adresa: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
zastoupená: p. Reginou Krnáčovou, jednatelkou společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: p. Eduard Juraška
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Miloslav Rychtář
Telefon: 775 560 622
E-mail: designstav@centrum.cz
IČO / DIČ: 01486381 / CZ01486381
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 271443938/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „**Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu**“ z důvodu změny článku „V. Cena a platební podmínky“. Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla byla ujednána ve Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2021 a činí:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu	3 679 138,87	772 619,16	4 451 758,03
Celkem	3 679 138,87	772 619,16	4 451 758,03

Cena díla se mění takto:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice – stavební rekonstrukce objektu	3 679 138,87	772 619,16	4 451 758,03
Vícepráce – 10.5.2021 – Dodatek č. 1	94 608,63	19 867,81	114 476,44
Vícepráce – 21.5.2021 – Dodatek č. 1	19 672,88	4 131,30	23 804,18
Vícepráce – 21.6.2021 – Dodatek č. 2	21 600,00	4 536,00	26 136,00
Vícepráce – 28.6.2021 – Dodatek č. 2	70 917,55	14 892,69	85 810,24
Méněpráce – 28.6.2021 – Dodatek č. 2	- 29.958,90	- 6 291,37	- 36 250,27
Vícepráce – 31.8.2021 – Dodatek č. 3	224 527,36	47 150,75	271 678,11
Méněpráce – 31.8.2021 – Dodatek č. 3	- 6 030,19	- 1 266,34	- 7 296,53
Více a méněpráce – 15.11.2021 – Dodatek č. 4	220 412,55	46 286,64	266 699,19
Celkem	4 294 888,75	901 926,64	5 196 815,39


Uváděné Vícepráce a Méněpráce byly oběma stranami řádně projednány, zhotovitelem naceněny, objednatelem odsouhlaseny a fyzicky na stavbě provedeny, resp. neprovedeny nebo nedodány. Přesné specifikace jednotlivých víceprací a méněprací, včetně jejich zdůvodnění, jsou obsaženy v přehledném soupisu a dále v jednotlivých protokolech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2021.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení si ponechá zhotovitel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.

V Krásném Údolí dne 15.11.2021


Ing. Martin Frank, starosta
Město Krásné Údolí
Za objednatele

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
ICO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

Regina Krnáčová, jednatelka
Designstav s.r.o.
Za zhotovitele

PŘÍLOHY DODATKU:

1. Změnový list - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE – 15.11.2021 – SOUPIS
- Protokol: VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE – 15.11.2021 – KOMPLET

Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice - stavební rekonstrukce objektu


VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE – 15.11.2021

SOUPIS

k DODATKU SMLOUVY č. 4


1. Železobetonová stěna u garáží + nájezdy do garáží + nátěry vnějších betonových povrchů	61 530,18
2. Špinavá a čistá šatna - změna druhu podlah stěrka/dlažba + rozdíl ve výměrech projekt/skutečno	57,15
3. Zed' ze štípaných prolévaných tvárnic vč. stříšek + podesta	37 063,86
4. Přidaný radiátor - wc u denní místnosti	10 492,80
5a. Kotelna + další - zprovoznění + revize	14 334,00
5b. Stavba - příplatky - dveře do vrat + barva fasády	44 080,32
5c. Stavba - práce + dodávky - odsouhlasené a v projektu neobsažené a vynucené	52 854,24
Částka k fakturaci bez DPH	220 412,55

Vytvořil za Designstav: p. Regina Krnáčová



Ing. Miloslav Rychtář

p. Eduard Juraška



Souhlas za město:

Ing. Martin Frank



p. Jan Mareš

