



DODATEK Č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Luby**
Sídlo: **Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby**
IČ: **00254053**
DIČ: **CZ00254053**
Statutární zástupci: **Ing. Vladimír Vorm, starosta města**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank a.s.**
Číslo běžného účtu: **100128634/0600**
Kontaktní osoba: **Ing. Vladimír Vorm, starosta města**
Tel: **+420 354 420 410**
Email: starosta@mestoluby.cz

Zhotovitel

Název: **KV Realinvest, s.r.o.**
Sídlo: **Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **29113903**
DIČ: **CZ29113903**
Statutární zástupce: **Lukáš Kolár, jednatel společnosti**
Obchodní rejstřík: **Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771**
Bankovní spojení: **Komerční banka**
Číslo běžného účtu: **č.ú.123-651190207/0100**
Kontaktní osoba: **Lukáš Kolár**
Tel: **607 271 267**
Email: Lukas.kolar@kv-realinvest.cz

uzavírají následující Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Stavební úpravy objektu v Revoluční 153 v Lubech

*Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP“).*



**ČLÁNEK 1.
PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Tímto dodatkem se mění termín dokončení zakázky z důvodu klimatických podmínek.

1.2 Dodatkem se mění text článku 5 následovně:

Původní znění článku 5, odst. druhý na základě Dodatku č. 1:

Termíny plnění pro část 1. Vzduchotechnika:

Zahájení: 1. 7. 2021

Ukončení: do 31. 8. 2021

Termíny pro realizaci části 2 - Energetické úspory a části 3 - Akumulace dešťových vod:

Zahájení: ihned po podpisu smlouvy

Ukončení: **do 19. 11. 2021**

Nové znění článku 5, odst. druhý se doplňuje na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Termín ukončení stavebních prací z důvodu klimatických podmínek týkající se venkovních omítek se prodlužuje do **30. 4. 2022**.

Termín ukončení pro ostatní stavební práce zůstává beze změny.

**ČLÁNEK 2.
OSTATNÍ USTANOVENÍ**

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

za objednatele

V Lubech dne..... **01. 12. 2021**



Ing. Vladimír Vorm
starosta města



za zhotovitele

V Karlových Varech dne..... **01. 12. 2021**

 **KV Realinvest s.r.o.**

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory

Tel.: 777 775 322

IČO: 291 13 903, info@kv-realinvest.cz


Lukáš Kolár

jednatel společnosti