

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

1. **Obec Dýšina**, IČ: 00257745, DIČ: CZ 00257745, se sídlem nám. Míru 30, Dýšina 300 02, zastoupena Ing. Jaroslavem Egrmajerem – starostou obce,

na straně jedné a dále jen jako **objednatel**

a

2. **RENVIA stavby s.r.o.**, IČ: 09110291, DIČ: CZ09110291, se sídlem Myslinka č.p. 67, 330 23 Myslinka, zastoupena jednatelem Přemyslem Holmikem

na straně druhé a dále jen jako **zhotovitel**

tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 16.7.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce MK Ke Strži včetně dešťové a splaškové kanalizace a vodovodního řadu. Termín zhotovení díla byl stanoven do 30.10.2021. Následně k této smlouvě o dílo byl dne 15.11.2021 uzavřen Dodatek č. 1, na základě kterého došlo k posunutí termínu ohledně dokončení díla, a to na den 15.12.2021.

II.

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku shodly na změně článku VI., bodu 1. smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1, a to tak, že nově stanovený termín zhotovení díla do 15.12.2021 se mění, a to na termín do 30.4.2022.

Důvodem posunutí termínu je vydání stavebního povolení a realizace vodovodní přípojky zasahující do stavby, která je předmětem uzavřené smlouvy o dílo.

Ostatní původně uzavřené části smlouvy o dílo včetně uzavřeného dodatku zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Dýšina dne 20. 12. 2021 usnesením č. 683/24/2021.

V dne

objednatele

zhotovitel

.....

.....

Obec Dýšina
zastoupena starostou obce
Ing. Jaroslavem Egrmajerem

RENVIA stavby s.r.o.,
zastoupena jednatelem
Přemyslem Holmikem