

II. Změna Smlouvy o dílo

Na základě tohoto dodatku mění účastníci smlouvy článek VI. – cena za dílo a platební podmínky, a to tak, že celková cena za dílo se snižuje o 280 509,20 Kč bez DPH. Ke změně původně sjednané celkové ceny díla došlo v důsledku odsouhlasení víceprací a méněprací provedených ze strany zhotovitele. Soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena za dílo uvedená v čl. VI. smlouvy se mění takto:

Celková cena bez DPH:	5 490 000,00 Kč
Vícepráce, méněpráce – viz. příloha č. 1	- 280 509,20 Kč
Celková cena bez DPH:	5 209 490,80 Kč
DPH 21 %	1 093 993 07 Kč
Celkem vč. DPH	6 303 483,87 Kč

III. Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních zůstává původně uzavřená smlouva beze změn.

Objednatel prohlašuje, že tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Dýšina dne 20.12.2021 usnesením č. 684/24/21.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

V Dýšino dne 25.1.2022

objednatel:

.....
za Obec Dýšina
starosta obce
Ing. Jaroslav Egrmajer



zhotovitel:

.....
za COLAS CZ, a. s.
na základě plné moci
Ing. Josef Ředina

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (56)
Tel.: 286003511

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY DLE SKUTEČNOSTI

Stavba: **Dýšina - Rekonstrukce MK**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: **COLAS CZ a.s.**

Kód

Náklady stavby celkem

0145 REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO MÍSTNÍ ČÁSTI HOROMYSLICE
0146a OKOLO HUSOVA PARKU REKONSTRUKCE MK Husova
0146b OKOLO HUSOVA PARKU REKONSTRUKCE MK Přátelství
0101.1 NOVÁ HUŤ - KE HŘÍŠTI REKONSTRUKCE uznatelné náklady
0101.2 NOVÁ HUŤ - KE HŘÍŠTI REKONSTRUKCE neuznatelné náklady

CELKEM komunikace DÝŠINÁ

VÝSLEDNÁ CENA DOKONČENÉHO DÍLA

SOD	Rozdíl skut x SOD
4 115 000,00 Kč	-
263 547,05 Kč	593 999,05 Kč
176 452,95 Kč	1 397,38 Kč
873 571,62 Kč	29 534,47 Kč
61 428,38 Kč	101 343,23 Kč
5 490 000,00 Kč	181 214,77 Kč
-	280 509,20 Kč

5 209 490,80 Kč

OBEC DÝŠINA
330 02 Dýšina ①

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9


DIC: CZ26177006 (56)

Tel.: 286003511

697

[Handwritten signature]

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Obnova místních komunikací v obci Dýšina			
Objekt:	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyšlice, Husova, Ke Hřišti – I. etapa REKONSTRUKCE MK DO MÍSTNÍ ČÁSTI HOROMYSLICE			
Objednatel:	Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, IČ: 00257745			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005			
Popis změny:				
<p>Při počátku prací byla vykácena zeleň, která zakrývala část stavby a její stav a rozměry se daly jen odhadovat. Až při kácení a začátku zemních prací bylo možné zjistit skutečnou plochu a rozsah úprav. Na zjištěnou skutečnost byl modifikován způsob oprav..K přípravě stavby bylo potřeba většího množství přípravných prací, zato byla zmenšena výměra ACL.</p>				
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-593 999,05 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-124 739,80 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-718 738,85 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 490 000,00 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		5 490 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		4 896 000,95 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		5 924 161,15 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-937 044,27 Kč	-593 999,05 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	343 045,22 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení zm	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Petr Polák, stavbyvedoucí	25.1.2022		
	Objednatel: ing. Jaroslav Egmajer, starosta	25.1.2022		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Obnova místních komunikací v obci Dýšina

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo položky poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
REKONSTRUKCE MK DO MÍSTNÍ ČÁSTI HOROMYSLICE										
objekt - DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyšlice, Husova, ke Hříšti - I. etapa										
2	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kamenná ručně	M2	45,000	5,000	-40,000	109,05	4 907,25	545,25	-4 362,00
18	182301121	Rozprošíření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 100 mm	M2	100,000	0,000	-100,000	33,60	3 360,00	0,00	-3 360,00
30	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)50/70 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	9 130,000	4818,800	-4 311,200	215,56	1 988 062,80	1 038 740,53	-929 322,27
Rozdíl: opráti SoD celkem Kč: -937 044,27										

VÍCEPRÁCE

poř. číslo položky poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
REKONSTRUKCE MK DO MÍSTNÍ ČÁSTI HOROMYSLICE										
objekt - DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyšlice, Husova, ke Hříšti - I. etapa										
1	111201101	Odsíranění křovin a stromů, průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	M2	100	310,000	210,000	50,76	5 076,000	15735,600	10 659,60
N	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m ² tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	M2	0	240,000	240,000	30,3	0,000	7272,000	7 272,00
6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	M3	29,000	54,000	25,000	156,80	4 547,20	8 467,20	3 920,00
N	132201201	Hlubební ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	0,000	7,080	7,080	260,00	0,00	1 882,40	1 882,40
7	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm	M2	100,000	310,000	210,000	67,59	6 759,00	20 952,90	14 193,90
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/španily z horniny tř. 1 až 4	M3	132,300	224,380	92,080	201,60	26 671,68	45 235,01	18 563,33
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/španily z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 323,000	2243,800	920,800	5,60	7 408,80	12 565,28	5 156,48
10	171101104	Uložení španily z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	M3	20,000	89,300	69,300	112,00	2 240,00	10 001,60	7 761,60
11	58331202	šlákovití netříděná do 100mm	T	40,000	178,600	138,600	267,68	10 707,20	47 807,65	37 100,45
12	181301101	Rozprošíření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	25,000	345,000	320,000	33,60	840,00	11 592,00	10 752,00
14	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:2	M2	100,000	345,000	245,000	20,16	2 016,00	6 955,20	4 939,20
15	00572410	osivo směs travní parková	KG	1,875	5,700	3,825	134,40	262,00	766,08	514,08
16	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	194,000	257,100	63,100	11,20	2 172,80	2 879,52	706,72
17	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	100,000	575,000	475,000	39,20	3 920,00	22 540,00	18 620,00
19	10384101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	22,500	24,650	2,150	280,00	6 300,00	6 902,00	602,00
26	567122114	Podklad ze směsi stírelné cementem SC C 6/10 (KSC I) tl 150 mm	M2	61,000	85,000	24,000	334,80	20 422,80	28 458,00	8 035,20
28	573211108	Posítek živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m ²	M2	9 191,000	10376,430	1 185,430	8,85	81 340,35	91 831,41	10 491,06
29	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	4 981,000	5284,710	273,710	229,60	1 143 637,60	1 206 481,42	62 843,82
N	211561111	Výpiň odvodňovací žeber nebo trativodů kamenivem drceným frakce 4 - 16mm	M3	0,000	5,160	5,160	1 300,00	0,00	6 708,00	6 708,00
N	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry š 125mm retroreflexní bílá barva	M	0,000	1750,000	1 750,000	8,68	0,00	15 190,00	15 190,00
N	915111122	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	0,000	106,000	106,000	4,32	0,00	457,92	457,92
53	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	290,680	491,560	200,880	112,00	32 556,16	55 054,72	22 498,56
N	997006551	Hrubé urovňování suti na skládce bez zhutnění	T	0,000	395,360	395,360	11,90	0,00	4 704,78	4 704,78
N	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000	395,360	395,360	128,00	0,00	50 606,08	50 606,08
58	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamenná kód odpadu 170 504	T	132,300	241,704	109,404	112,00	14 817,60	27 070,85	12 253,25
42	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	31,000	41,700	10,700	336,00	10 416,00	14 011,20	3 595,20
43	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	M	26,000	32,700	6,700	168,00	4 368,00	5 493,60	1 125,60
44	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250mm	M	5,000	9,000	4,000	448,00	2 240,00	4 032,00	1 792,00
Rozdíl opráti SoD celkem Kč: 343 045,22										


Celkový rozdílné opráti SoD celkem Kč: -593 999,95

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Obnova místních komunikací v obci Dýšina
Objekt:	<i>DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hřišti – I. etapa</i> OKOLO HUSOVA PARKU, REKONSTRUKCE MK HUSOVA
Objednatel:	Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, IČ: 00257745
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005

Popis změny:

Změny jsou vyvolané zmenšením plochy rozsahu staveniště a zpracováním požadavku Plzeňské Vodárny na nové samonivelační hrnce vdv šoupat.

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 397,38 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	293,45 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 690,83 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 490 000,00 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	4 896 000,95 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	4 897 398,33 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	5 925 851,98 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-44 022,30 Kč	1 397,38 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	45 419,69 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení zm	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Petr Polák, stavbyvedoucí	25.1.2022		
	Objednatel: ing. Jaroslav Egrmajer, starosta	25.1.2022		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			

Rozpočet ke změnóvému listu č. 2

Obnova místních komunikací v obci Dýšina

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
objekt -										
DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hřišti – I. etapa OKOLO H										
6	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	126,000	26,000	-100,000	11,20	1 411,20	291,20	-1 120,00
10	567122111	Podklad ze směsi srtmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	M2	100,000	0,000	-100,000	274,64	27 464,00	0,00	-27 464,00
13	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	465,000	397,760	-67,240	229,60	106 764,00	91 325,70	-15 438,30
Rozdíln. oproti SoD celkem Kč: -44 022,30										

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
objekt -										
DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hřišti – I. etapa OKOLO H										
N	938909811	Odstřanění nánosu na krajních tl do 100 mm	M2	0	232,500	232,500	28	0,000	6510,000	6 510,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	6,5	29,700	23,200	201,6	1 310,400	5987,520	4 677,12
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkoku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	65,000	297,000	232,000	5,60	364,00	1 663,20	1 299,20
9	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	250,000	284,725	34,725	210,56	52 640,00	59 951,70	7 311,70
14	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	2,000	3,000	1,000	3 163,35	6 326,70	9 490,05	3 163,35
9	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupáté nebo hydrantu	KUS	0,000	5,000	5,000	927,60	0,00	4 638,00	4 638,00
14N		Samonivelační poklop hydrantový	KUS	0,000	1,000	1,000	3 045,60	0,00	3 045,60	3 045,60
14NN		Samonivelační poklop ŠOUPÁTKOVÝ	KUS	0,000	2,000	2,000	1 324,80	0,00	2 649,60	2 649,60
26	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odrazu 170 302	T	40,220	81,980	41,760	112,00	4 504,64	9 181,76	4 677,12
N	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	M2	0,000	190,000	190,000	39,20	0,00	7 448,00	7 448,00
Rozdíln. oproti SoD celkem Kč: 45 419,69										


Celkový rozdíln. oproti SoD celkem Kč: 1 397,38

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Obnova místních komunikací v obci Dýšina
Objekt:	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hřišti – I. etapa OKOLO HUSOVA PARKU, REKONSTRUKCE MK PŘÁTELSTVÍ
Objednatel:	Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, IČ: 00257745
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005

Popis změny:

Změnou je zvětšení výměr opravované plochy a upřesnění rozsahu sanací po odfrézování starého krytu.

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	29 534,47 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	6 202,24 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	35 736,70 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 490 000,00 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	4 897 398,33 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	4 926 932,80 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH	5 961 588,68 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-20 598,00 Kč	29 534,47 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	50 132,47 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení zm	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Petr Polák, stavbyvedoucí	25. 1. 2022		
	Objednatel: ing. Jaroslav Egrmajer, starosta	25. 1. 2022		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3			

Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Obnova místních komunikací v obci Dýšina

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství ve změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	objekt -	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hřbitvu - I. etapa OKOLO H								
5	567122111	Podklad ze směsi stíračené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	M2	75,000	0,000	-75,000	274,64	20 598,00	0,00	-20 598,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
										-20 598,00



VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství ve změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	objekt -	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hřbitvu - I. etapa OKOLO H								
1	113107143	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm ručně	M2	75	121,600	46,600	112	8 400,000	13619,200	5 219,20
2	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	M2	332	404,700	72,700	44,8	14 873,600	18130,560	3 256,96
3	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním	M2	75,000	121,600	46,600	11,20	840,00	1 361,92	521,92
4	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	100,000	121,600	21,600	210,56	21 056,00	25 604,10	4 548,10
6	57321112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	M2	332,000	526,300	194,300	12,77	4 239,64	6 720,85	2 481,21
7	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	332,000	404,700	72,700	229,60	76 227,20	92 919,12	16 691,92
9	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	2,000	4,000	2,000	927,60	1 855,20	3 710,40	1 855,20
14N		Samonivelační poklop hydrantový	KUS	0,000	1,000	1,000	3 045,60	0,00	3 045,60	3 045,60
14NN		Samonivelační poklop ŠOUPÁTKOVÝ	KUS	0,000	3,000	3,000	1 324,80	0,00	3 974,40	3 974,40
10	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	M2	332,000	404,700	72,700	1,12	371,84	463,26	81,42
11	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	49,140	57,228	8,088	112,00	5 503,68	6 409,48	905,80
12	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	933,660	1087,323	153,663	1,12	1 045,70	1 217,80	172,10
13	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	23,700	45,600	21,900	112,00	2 664,40	5 107,20	2 452,80
14	997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	450,300	866,400	416,100	1,12	504,34	970,37	466,03
N	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	M2	0,000	60,000	60,000	74,33	0,00	4 459,80	4 459,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
										50 132,47

Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:

29 534,47

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Obnova místních komunikací v obci Dýšina			
Objekt:	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hřišti – I. etapa KE HŘIŠTI - NEUZNATELNÉ NÁKLADY			
Objednatel:	Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, IČ: 00257745			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005			
Popis změny:	<p>Pro samotnou realizaci stavby bylo nutné upravit její bezprostřední okolí. Musela být vykácena náletová zeleň omezující pohyb techniky a veřejnosti po staveništi. Dále bylo nutné plynulé napojení okolí na optimalizovaný výškový průběh nové komunikace. Bylo nutné vyměnit část položené šterkodrtě znehodnocené během oprav kanalizace.</p>			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		181 214,77 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		38 055,10 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		219 269,87 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 490 000,00 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		4 926 932,80 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH		5 108 147,57 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH		6 180 858,56 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	181 214,77 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	181 214,77 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení zm	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Petr Polák, stavbyvedoucí	25.1.2021		
	Objednatel: ing. Jaroslav Egrmajer, starosta	25.1.2022		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.4			

Rozpočet ke změnóvému listu č. 4

Obnova místních komunikací v obci Dýšina

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
KE HŘIŠTI - NEUZNATELNÉ NÁKLADY										
objekt -	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyšlice, Husova, Ke Hřišti - I. etapake Hřišt									
					0,000		0,000	0,00	0,00	0,00
					0,000		0,000	0,00	0,00	0,00
					0,000		0,000	0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00										

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
KE HŘIŠTI - NEUZNATELNÉ NÁKLADY										
objekt -	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyšlice, Husova, Ke Hřišti - I. etapake Hřišt									
9	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, souměte nebo hydrantu	KUS	0	6,000	6,000	927,6	0,000	5566,600	5 566,60
14NN		Samonivelační poklop ŠOUPÁTKOVÝ	KUS	0	6,000	6,000	1 324,80	0,00	7 948,80	7 948,80
19	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	3,250	117,850	114,600	112,00	364,00	13 199,20	12 835,20
20	997221579	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	61,750	2239,160	2 177,400	1,12	69,16	2 507,85	2 438,69
N	113107221	Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	573,000	573,000	26,80	0,00	15 356,40	15 356,40
17	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	573,000	1146,000	573,000	11,20	6 417,60	12 835,20	6 417,60
N	564831111	Podklad ze šěrťokodřě ŠD tl 100 mm	M2	0,000	573,000	573,000	118,00	0,00	67 614,00	67 614,00
N	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	M2	0,000	312,000	312,000	28,00	0,00	8 736,00	8 736,00
N	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	0,000	234,000	234,000	39,20	0,00	9 172,80	9 172,80
6	181301101	Rozproštění ornice tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	87,000	234,000	147,000	33,60	2 923,20	7 862,40	4 939,20
12	564851111	Podklad ze šěrťokodřě ŠD tl 150 mm	M2	54,000	59,290	5,290	125,69	6 787,26	7 452,16	684,90
13	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	42,000	59,290	17,290	224,00	9 408,00	13 280,96	3 872,96
N	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	0,000	234,000	234,000	50,76	0,00	11 877,84	11 877,84
N	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	M2	0,000	234,000	234,000	67,59	0,00	15 816,06	15 816,06
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	1,000	19,700	18,700	280,00	280,00	5 516,00	5 236,00
18	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	M	1,000	19,700	18,700	145,60	145,60	2 868,32	2 722,72
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 181 214,77										


Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 181 214,77

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Obnova místních komunikací v obci Dýšina
Objekt:	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hřišti – I. etapa KE HŘIŠTI - UZNATELNÉ NÁKLADY
Objednatel	Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, IČ: 00257745
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha, IČ: 26177005

Popis změny:

Po provedení kontroly funkce bylo nutné vyměnit větší počet vdv šoupat, které dle pokynů Vodárny Plzeň musely být osazeny novými samonivelačními hrnci. Prodloužila se nutnost osazení DIO, protože realizaci prací na komunikaci zpozdila oprava havárie kanalizační stoky.

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.5 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		101 343,23 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	21 282,08 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		122 625,31 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 490 000,00 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		5 108 147,57 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 5 bez DPH		5 209 490,80 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 5 vč. DPH		6 303 483,87 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-9 072,00 Kč	101 343,23 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	110 415,23 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení zm	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Petr Polák, stavbyvedoucí	25.1.2022		
	Objednatel: ing. Jaroslav Egrmayer, starosta	25.1.2022		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.5			

Rozpočet ke změnovému listu č. 5

Obnova místních komunikací v obci Dýšina

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
KE HŘÍŠTI - UZNATELNÉ NÁKLADY										
objekt -	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hříšti - I. etapa KE HŘÍŠ									
54	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří s 800 mm	M	77,500	64,000	-13,500	414,40	32 116,00	26 521,60	-5 594,40
55	59227024	PREFABRIKOVANÁ ŽLABOVKA 590/669-330-80	M	66,500	53,000	-13,500	257,60	17 130,40	13 652,80	-3 477,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -9 072,00										

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
KE HŘÍŠTI - UZNATELNÉ NÁKLADY										
objekt -	DÍLČÍ PLNĚNÍ A: Místní komunikace Horomyslice, Husova, Ke Hříšti - I. etapa KE HŘÍŠ									
36	891311912	Výměna vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	KUS	3	6,000	3,000	1694,83	5 084,490	10168,980	5 084,49
44	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	KUS	1	3,000	2,000	1 120,00	1 120,00	3 360,00	2 240,00
48	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátek nebo hydrantu	KUS	3,000	9,000	6,000	1 151,60	3 454,80	10 364,40	6 909,60
53	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	M	6,000	15,000	9,000	84,00	504,00	1 260,00	756,00
68	034303000	Dopravní značení na staveništi	KUS	1,000	2,700	1,700	17 600,00	17 600,00	47 520,00	29 920,00
49	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	50,000	74,200	24,200	336,00	16 800,00	24 931,20	8 131,20
50	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	50,000	74,200	24,200	168,00	8 400,00	12 465,60	4 065,60
23	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	573,000	652,000	79,000	164,72	94 384,56	107 387,44	13 012,88
24	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	M2	573,000	652,000	79,000	294,56	168 782,88	192 053,12	23 270,24
26	573211112	Posfík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	M2	573,000	643,900	70,900	10,53	6 033,69	6 780,27	746,58
27	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	573,000	643,900	70,900	229,60	131 560,80	147 839,44	16 278,64
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 110 415,23										
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč: 101 343,23										

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Josefu Ředinovi

Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského
Datum narození: 23.12.1970
bytem Blatná, Škvořetice 110, PSČ 388 01
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 6 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556





2022/021/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2022

V Praze dne 15.12.2021

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15.12.2021

Josef Ředina

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **144570181-6649-220103122629**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALENA NEDVĚDOVÁ**

Vystavil: **Město Horšovský Týn**

Pracoviště: **Město Horšovský Týn**

V **Horšovském Týně** dne **03.01.2022**



144570181-6649-220103122629