

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2586 a našt. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

Objednatel: **Město Bezdružice**
se sídlem ČSA 196, 349 53 Bezdružice
IČO: 00259705
DIČ: CZ00259705
zastoupené Lumírem Kadlecem, starostou

a

Zhotovitel: **IMONT spol. s r.o.**
se sídlem Perlová 14, 301 14 Plzeň, IČO 00516163, DIČ CZ00516163
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C. vl. 51
zastoupená Vladimírem Vildem, jednatelem společnosti
ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN EN ISO 3834-2:2006,
ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1090-1:2009+A1:2011, ČSN EN 40-5:2002

tento

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Dne 26.července 2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. ÚTERSKÁ, BEZDRUŽICE a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

V článku IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, se mění text v bodě 2., který nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce ukončit nejpozději do 31.3.2022 při umožnění zahájení prací v termínu 23.8.2021, což je podmíněno předáním staveniště v plné způsobilosti. Realizace proběhne v souběhu s výstavbou chodníku a rekonstrukcí žárové zinkovny.

V dalších bodech zůstává Smlouva o dílo ze dne 26.července 2021 beze změn

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdržel 1 vyhotovení a zhotovitel obdržel 1 vyhotovení.

h



Tento dodatek č.1 byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle účastníků, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují účastníci prostřednictvím svých statutárních zástupců své vlastnoruční podpisy.

29.12.2021

.....
datum




.....
objednatel



29.12.2021

.....
datum



.....
zhotovitel

