

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

1. **Obec Dýšina**, IČ: 00257745, DIČ: CZ 00257745, se sídlem nám. Míru 30, Dýšina 300 02, zastoupena Ing. Jaroslavem Egrmajerem – starostou obce,

na straně jedné a dále jen jako **objednatel**

a

2. **RENVIA stavby s.r.o.**, IČ: 09110291, DIČ: CZ09110291, se sídlem Myslinka č.p. 67, 330 23 Myslinka, zastoupena jednatelem Přemyslem Holmikem

na straně druhé a dále jen jako **zhotovitel**

tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 16.7.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce MK Ke Strži včetně dešťové a splaškové kanalizace a vodovodního řádu. Termín zhotovení díla byl stanoven do 30.10.2021. K této smlouvě o dílo byly uzavřeny Dodatky č. 1 a č. 2, na základě kterých došlo k posunutí termínu ohledně dokončení díla. Termín dokončení Díla dle dodatku č. 2 je 30.4.2022.

II.

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku shodly na změně článku VI., bodu 1. smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 a č. 2, a to tak, že původní termín zhotovení díla do 30.04.2022 se mění **na nový termín do 31.5.2022**.

Důvodem posunutí termínu je nedokončení kolaudace vodovodu v ul. Ke Strži v obci Dýšina.

Ostatní původně uzavřené části smlouvy o dílo včetně uzavřeného dodatku zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Dýšina dne 25. 4. 2022. usnesením č. 738/26/2022.

V dne

objednatele

zhotovitel

.....

.....

Obec Dýšina
zastoupena starostou obce
Ing. Jaroslavem Egrmajerem

RENVIA stavby s.r.o.,
zastoupena jednatelem
Přemyslem Holmikem