



## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

uzavřené dne 29. 03. 2022 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,  
uzavřena mezi těmito stranami:

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Město Rotava**

Název: Město Rotava

Sídlo: sídliště č. p. 721, 357 01 Rotava

Zastoupená: Michal Červenka, starosta města

IČ: 00259551

DIČ: CZ00259551

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-0862166389/0800

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### **2. bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

se sídlem: Chebská 53, 356 58 Sokolov

zastoupená: Martin Vedral, společník-jednatel

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Martin Vedral, společník-jednatel

Hlavní stavbyvedoucí (autorizovaná osoba): Martin Vedral, společník-jednatel

Telefon: 777 740 215

E-mail: mail@bss-so.cz

IČ: 25233866

DIČ: CZ25233866

Plátce DPH: ANO

Bankovní spojení: Raiffeisen bank

Číslo účtu: 693509001/5500

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Parkovací a odstavná stání za blokem č. 25 ve městě Rotava“ (dále jen "dodatek").

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je vzájemná úprava práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem, a to z toho důvodu, že realizace předmětného díla vyžaduje změny oproti předloženému projektu, které budou provedeny formou víceprací a méněprací.
- 2.2. Tyto změny nemohl objednatel předpokládat, a to ani přes přiměřenou přípravu zadávacího řízení na původní veřejnou zakázku, při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynaloženými na přípravu zadání veřejné zakázky (na základě které byla smlouva uzavřena) a její odhadovanou hodnotu. Při uzavírání tohoto dodatku dodržel objednatel ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.3. Dotčené vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Soupisem víceprací a méněprací se upravuje položkový rozpočet, který byl přílohou uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29. 03. 2022.
- 2.4. Tímto dodatkem se mění cena za provedení díla takto:

Původní ustanovení:

## V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5.777.664,00 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>1.213.309,44 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>6.990.973,44 Kč</b>

*/dále jen „Cena za provedení díla“/.*

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

Se mění na:

## V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5.767.988,00 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>1.211.277,48 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>6.979.265,48 Kč</b>

*/dále jen „Cena za provedení díla“/.*

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají bez změny.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy (dodatku) a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno na řádném jednání Zastupitelstva města Rotava a to dne **7. června 2022** pod číslem usnesení **ZM/51/3/22**.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 k dodatku SoD č. 1 (soupis změn)

V Rotavě dne .....

V Sokolově dne.....

.....  
Michal Červenka  
starosta

.....  
Martin Vedral  
společník-jednatel