

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. bss-12-00-2021 ze dne 22.7. 2021

na realizaci stavby

„Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“

### Smluvní strany:

**Objednatel:**

sídlo:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

**Město Rotava**

Sídlíště 721, 357 01 Rotava

Michal Červenka, starosta

00259551

Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-0862166389/0800

Michal Červenka, starosta

Pavel Troják, odbor rozvoje a investic města

+420 359 574 138, +420 777 732 730

[rotava@rotava.cz](mailto:rotava@rotava.cz)

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

IČ :

DIČ:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11266.

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon:

fax:

e-mail:

**bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

Chebská 53, 356 58 Sokolov

Martin Vedral, společník-jednatel

25233866

CZ25233866

Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 693509001/5500

Martin Vedral, společník-jednatel

Ing. Petr Ontko

+420 352 467 260, +420 777 740 215

+420 352 467 260

[mail@bss-so.cz](mailto:mail@bss-so.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, a s nimi související méněpráce, vše podrobně specifikované ve změnových listech (dále též „ZL“) č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo („SoD“).

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy.

## II. Změna smlouvy

### 1. Článek 3. Cena díla:

Cena díla uvedená v odst. 3.1. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 se v návaznosti na ocenění změn dle položkových rozpočtů ke změnovým listům č. 1, 2, 3, 4 mění a doplňuje takto:

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Původní cena díla bez DPH                             | 28.875.680,00 Kč        |
| Cena víceprací ze ZL č. 1, 2, 3, 4                    | 2.359.137,36 Kč         |
| <u>Cena méněprací ze ZL č. 1, 2, 3, 4</u>             | <u>- 153.410,75 Kč</u>  |
| <b>Celková cena díla dle dodatku č. 2 SoD bez DPH</b> | <b>31.081.406,61 Kč</b> |
| <b>DPH v zákonné výši (21 %)</b>                      | <b>6.527.095,39 Kč</b>  |
| <b>Celková cena díla dle dodatku č. 2 SoD vč. DPH</b> | <b>37.608.502,00 Kč</b> |

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě s platnými elektronickými podpisy a současně ve 4 stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech.
3. Smluvní strany konstatují, že se shodly na celém obsahu tohoto dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, se nemění.
5. Zastupitelstvo města Rotavy schválilo uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy na svém zasedání dne 7. června 2022, usnesením č. ZM/50/3/22.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy je:
  - Přehled změnových listů
  - Změnové listy č.1, 2, 3, 4 s odůvodněním změn a přílohami
  - Položkové rozpočty k ZL č. 1, 2, 3, 4

V Rotavě dne 17. června 2022

V Sokolově dne 17. června 2022

objednatel:

zhotovitel:

.....  
Michal Červenka, starosta

.....  
Martin Vedral, společník-jednatel

## Přehled změnových listů

| Celková cena zakázky 28 875 680,00 Kč |                                                |               |                     |                   |                     |                |                           |                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Číslo ZL                              | Specifikace změny                              | Číslo dodatku | Vícepráce [Kč]      | Méněpráce [Kč]    | Saldo změny [Kč]    | Suma změn [Kč] | % změny vůči původní ceně | Odstavec paragrafu 222 ZZVZ |
| 1                                     | prodloužení stoky E a vodovodu H               | 2             | 232 834,00          | 0,00              | 232 834,00          | 232 834,00     | 1%                        | 4                           |
| 2                                     | Rozšíření vodovodu Řad L                       | 2             | 621 250,36          | 153 410,75        | 467 839,61          | 1 007 495,11   | 3%                        | 4                           |
| 3                                     | Prodloužení délky zkapacitnění vodovodu řad A1 | 2             | 553 993,00          | 0,00              | 553 993,00          | 1 561 488,11   | 5%                        | 4                           |
| 4                                     | Doplnění kanalizačních a vodovodních přípojek  | 2             | 951 060,00          | 0,00              | 951 060,00          | 2 512 548,11   | 9%                        | 4                           |
|                                       | <b>Celkem dodatky</b>                          |               | <b>2 359 137,36</b> | <b>153 410,75</b> | <b>2 205 726,61</b> | 2 512 548,11   |                           |                             |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| % změny vůči původní ceně podle odst. 4 par. 222 ZZVZ | 9% |
| % salda změn podle odst. 6 par. 222 ZZVZ              | 0% |
| % všech změn vůči původní ceně                        | 9% |