



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Uzavřené dne 22.04.2022, dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Stříbrná

se sídlem v: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

kontaktní adresa: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná

zastoupená starostkou Janou Kortusovou

IČO 00259616

DIČ CZ00259619

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

Číslo účtu: 4223391/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jana Kortusová, starostka obce

a

2. ABRI, s.r.o.

se sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov

zastoupená Lindou Zemanovou, jednatelkou

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Mgr. Václav Zeman

Hlavní osoba odpovědná za vedení stavby: Mgr. Václav Zeman

Telefon: 737905757

E-mail: info@abri-dotace.cz

IČO 61679763

DIČ CZ61679763

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Sokolov

Číslo účtu: 814941379/0800

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1** (dále jen "dodatek").

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce a s tím spojená změna ceny za provedení díla. A to tak, že článek V. Cena a platební podmínky odst. 5.1 se mění následovně:

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena z přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb_přístřešek 161.257,29 Kč

Cena z přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb_zastávka 104.268,31 Kč

Cena celkem (přístřešek + zastávka) bez DPH 265.525,60 Kč

21 % DPH 55.760,37 Kč

Cena vč. DPH 321.285,97 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

-
se mění na:

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena z přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb_přístřešek 174.035,75 Kč

Cena z přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb_zastávka 113.521,49 Kč

Cena celkem (přístřešek + zastávka) bez DPH 287.557,24 Kč

21 % DPH 60.387,02 Kč

Cena vč. DPH 347.944,26 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

III. Odůvodnění

Odůvodnění změny z hlediska zákona č. 89/2012 Sb.:

Změna dle uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce byla provedena v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zněním samotné smlouvy, která uzavření dodatku nevyklučuje a kdy dle ustanovení odst. 15.6. smlouvy je možné smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních, které musí být obsaženy na jedno listině. Dodatek byl uzavřen v souladu s obecnými zásadami občanského zákoníku, které umožňují změnu smlouvy se souhlasem smluvních stran (nikoliv jednostranně).

Zároveň zadavatel výslovně prohlašuje, že při uzavření předmětného dodatku dodržel všechny zásady uvedené v § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

IV. Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byla sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné

vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list se soupisem prací a zdůvodněním akce

Ve Stříbrné dne

28.6.2011

Jana Kortusová



Jana Kortusová

ABRI, s.r.o.

Ondříčkova 537

356 01 Sokolov

IČO: 616 79 763, DIČ: CZ61679763

Linda Zemanová

Linda Zemanová

ZMĚNOVÝ LIST č. / CHANGE ORDER No.: 001

PROJEKT - Přístřešky na komunální a tříděný odpad, posypový materiál a autobusové zastávky

Zhotovitel / Contr.: ABRI, s.r.o.

Dne / Date: 20.06.2022

1) Obsah změny / Description of change

Obsahem změny je navýšení ceny za výkopy, za barvu tvárnice a za armování zdí. Započítány jsou méněpráce tomu odpovídající.

2) Podnět předložený kým (přiložte detailní popis) / Reason for change and request (detailed description)

ABRI, s.r.o.

3) Přehled nákladů (všechny sumy netto CZK) / Summary of costs (netto value in CZK)

viz příloha 2x

4) Dopad na změnu termínů / Time fall to the date of the end

tento ZL 001 nemá dopad na termín dokončení díla

5) Dopad změny na projekt / Fall to the projekt

tento ZL 001 nemá dopad na změnu projektové dokumentace

6) Dopad na užívání / Fall to the use

tento ZL 001 nemá dopad na užívání díla

7) Poznámka, komentář / Note, commentary

Stavba : **Přístřešky na komunální a tříděný odpad, posypový materiál a autobusové zastávky**
 Objekt : **SO07 Přístřešek pro kontejnery na p.p.č.1195/4, k.ú. Stříbrná**

Změnový list - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	3,56	98,00	348,88
3	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	3,94	29,00	114,26
	Celkem za	1 Zemní práce				463,14
						463,14

Změnový list - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,56	560,00	1 993,60
	Celkem za	1 Zemní práce				1 993,60
Díl: 3		Svislé konstrukce				
	274 36-1221.R00	Výztuž zdiva plot. tvárnice betonářskou ocelí 10 216 Zdivo plot, tvárnice 1 stran.stip, bet.zalivka, ti. 190	t	0,12	65 400,00	7 848,00
8	345 23-1111.RT1	tvárnice v barvě přírodní, štípané jednostranně - příplatek za barvu				3 400,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				11 248,00
						13 241,60

Rozdíl

12 778,46

TDS Souhlasí

STAVING - INVEST s.r.o.
 Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 Tel. + fax: +420 357 65 417
 IČO: 00670073, DIČ: CZ00670073

Stavba :

Přístřešky na komunální a tříděný odpad, posypový materiál a autobusové zastávky

Objekt :

SO08 Autobusová zastávka na p.p.č.6/3, k.ú. Stříbrná**Změnový list - méněpráce**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m ² , přemístění do 50 m	m ³	1,15	98,00	112,70
3	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m ²	1,28	29,00	37,12
	Celkem za	1 Zemní práce				149,82
						149,82

Změnový list - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³	1,15	560,00	644,00
	Celkem za	1 Zemní práce				644,00
Díl: 3		Svislé konstrukce				
	274 36-1221.R00	Výztuž zdiva plot. tvárnice betonářskou ocelí 10 216 Zdivo plot, tvárnice 1stran.stip,bet.zalivka,ti.190	t	0,09	65 400,00	5 886,00
8	345 23-1111.RT1	tvárnice v barvě přírodní, štípané jednostranně - příplatek za barvu	ks			2 200,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				8 086,00
Díl: 5		Komunikace				
	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	1,00	673,00	673,00
	Celkem za	5 Komunikace				673,00
						9 403,00

Rozdíl**9 253,18**

TDS Suhlasí

STAVING - INVEST s.r.o.
 Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 Tel. + fax: +420 357 5417
 IČO: 00670073, DIČ: CZ00670073