



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Uzavřené dne 21. 03. 2022 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Rotava

Název: Město Rotava
Sídlo: sídliště č. p. 721, 357 01 Rotava
Zastoupená: Michal Červenka, starosta města
IČ: 00259551
DIČ: CZ00259551
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-0862166389/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Trail System mtb s. r. o.

se sídlem v Bystřici pod Hostýnem
kontaktní adresa: Masarykova nám. 66, PSČ 768 72
zastoupená: Tomáš Kalabus – jednatel společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. David Musil, Tomáš Kalabus
Odpovědný pracovník ve věcech vedení stavby (stavbyvedoucí): Tomáš Kalabus, Jakub Vukelič
Telefon: +420 739 678 078
E-mail: tomaskalabus@trailsystem.cz, info@trailsystem.cz
IČO: 05323797
DIČ: CZ05323797
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 115-5527320257/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava lhůty pro dokončení díla a to z toho důvodu, že bez zavinění zhotovitele díla došlo k prodloužení s výrobou a dodáním parkových překážek a mobiliáře.
- 2.2. Prodloužení doby plnění se děje na základě vyhrazené změny závazku, která byla uvedena v zadávacích podmínkách výběrového řízení s názvem: „PUMPTRACK Rotava“ a dále v závazném návrhu smlouvy o dílo a v podepsané smlouvě o dílo ze dne 21. března 2022, s přihlédnutím k ustanovení § 6 a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.3. Doba plnění se dohodou smluvních stran mění takto:

Vymezení lhůt:


Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. Lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. Lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	150 dní od předání a převzetí staveniště

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčené změnou termínu plnění, tj. tímto dodatkem, zůstávají nedotčeny.

Tato dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Rotava dne **24. srpna 2022**, číslo usnesení **ZM/82/4/22**.

V Rotavě dne 5. září 2022


MĚSTO ROTAVA
Sídliště 721, 357 01 Rotava
DIČ: CZ00259551
①

Michal Červenka
starosta města Rotava

V Bystřici pod Hostýnem dne 5. září 2022


TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
Masarykovo nám. 66, 748 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 05323777, DIČ: CZ05323797

Tomáš Kalabus
jednatel společnosti