

DODATEK č. 2



ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5030013729/550
Telefon: 286 003 511
Datová schránka: 4indfqd

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 2 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.12.2021 na dílo „**Rekonstrukce ulice Palackého, II. etapa**“ následovně:

V článku 4, 4.2 – Termín zhotovení díla, se mění:

Plnění termínu díla dle Smlouvy o dílo: 30.6.2022

Plnění termínu díla dle Dodatku č.1: 30.9.2022

Plnění termínu díla dle Dodatku č. 2: 30.4.2023

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 18/454/2022 ze dne 25.8.2022.

Přílohy:

- harmonogram

Za objednatele:

V Jáchymově dne 29.8.2022



Ing. Bronislav Grulich
starosta města



Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 1.2.-09- 2022



COLAS CZ, a.s.
Predrag Mitrovič – ředitel oblasti Západ



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (62)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

Časový harmonogram plnění prací

"Rekonstrukce ulice palackého, Jáchymov, 2. etapa"

Měsíc plnění	březen 22							duben 22							květen 22							červen 22							červenec 22							srpen 22							září 22							říjen 22							listopad 22						
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47																								
Předmět plnění																																																															
SO 101 - komunikace 0,450 - 0,582																																																															
Průhlední sloupy CETIN																																																															
Bourací práce + zemní práce																																																															
Saňcové plnění / drenáže + kanalizace																																																															
Nové konstrukční vrstvy																																																															
Pokládání obrub																																																															
Bohemia kryta - dlažebník + vozovka																																																															
Dokončovací práce + montáž zábradlí																																																															
SO 201.A1 - OS typ A - 0,529 - 0,542																																																															
Dokončovací práce + montáž zábradlí																																																															
SO 201.A2 - OS typ A - 0,564 - 0,584																																																															
Dokončovací práce + montáž zábradlí																																																															
SO 201.C - OS typ C - 0,449 - 0,522																																																															
Dokončovací práce + montáž zábradlí																																																															
SO 401 - Veřejné osvětlení																																																															
Výkopové práce + pokládka chráněcího																																																															
Montáž stolů																																																															
Dokončení + revize																																																															
SO 501 - Přeložka STL plynovodu																																																															
VRN																																																															
DVO																																																															

Termín dokončení 30.4.2023

Termín prací je platný za předpokladu příznivých klimatických podmínek vhodných k vykonávání stavebních prací. V případě nevyhovujících klimatických podmínek bude HMG aktualizován.