

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. PRE-KA-2021-048

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Název:	<b>Obec Kaceřov</b>
Sídlo:	Kaceřov č.p. 32, 357 51 Kaceřov
IČ:	00259381
Zastupuje ve věcech smluvních:	Miroslav Püchner - starosta obce
E-mail:	<a href="mailto:ou@kacerov.cz">ou@kacerov.cz</a>

dále jen „objednatel“

a

2.

Název:	<b>PRECOL s.r.o.</b>
Sídlo:	294 74 Předměřice nad Jizerou 74
IČ, DIČ:	26461935, CZ26461935, jsme plátcí DPH
Zastupuje ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Jůza
Telefon, e-mail:	731114258, <a href="mailto:pavel.juza@precol.cz">pavel.juza@precol.cz</a>
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank Mladá Boleslav
Číslo účtu:	3885231001/5500

dále jen „zhotovitel“

společně „smluvní strany“

uzavírají tento

### Dodatek ke Smlouvě o dílo

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací.

Z důvodu projednávání a upřesňování rozsahu díla nebyly stavební práce zahájeny ve stanoveném termínu. Z tohoto důvodu požádal Zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

Smluvní strany se dohodly na změně Článku II – Doba plnění.

Nové znění odstavce 1:

Termín dokončení stavebních prací - nejpozději do 30.října 2022

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.



Tento Dodatek se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kaceřově  
za objednatele

V Předměřicích  
za zhotovitele

Obec Kaceřov  
Miroslav Püchner  
starosta obce



PRECOL s.r.o.  
Ing. Pavel Jůza  
jednatel společnosti

PRECOL s.r.o.	Název:
294 74 Předměřice nad Jizvou 74	Sídlo:
26461935, CZ26461935, Jméno příjmení DPH	IČ, DIČ:
Ing. Pavel Jůza	Zastupuje ve věcech smluvních:
73114258, pavel.jůza@precol.cz	Telefon, e-mail:
Raiffeisenbank Mladá Boleslav	Bankovní spojení:
388231001/2500	Číslo účtu:

## Dodatek ke Smlouvě o dílo

Předmetem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací.  
Z důvodu prodloužení a upřesňování rozsahu díla nebyly stavební práce zahájeny ve stanoveném termínu. Z tohoto důvodu požádá Zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavebních prací.  
Smluvní strany se dohodly na změně Článek II – Doba plnění.  
Nové znění odstavce 1:  
Termín dokončení stavebních prací - nepozdějí do 30. října 2022.  
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem neotčeně zůstávají v platnosti.