



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,

uzavřené dne 22. 09. 2022 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Stříbrná

se sídlem: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná
kontaktní adresa: Stříbrná 670, 358 01 Stříbrná
zastoupená starostkou Janou Kortusovou
IČ: 00259616
DIČ: CZ00259619
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 4223391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jana Kortusová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Zahradní a parková spol. s r.o.

se sídlem: Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
kontaktní adresa: Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
zastoupená: Miroslavem Gabrielem, jednatelem
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Bc. Martin Šilhavý, technik
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Miroslavem Gabrielem, jednatelem
Telefon: +420 703 870 094
E-mail: gabriel@zahradaml.cz
IČ: 25205978
DIČ: CZ25205978
Plátce DPH: ANO
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s. - pobočka Mariánské Lázně
Číslo účtu: 263432980/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo
(dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem dochází k úpravě práv a povinností smluvních stran z původního závazku.
2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za provedení díla takto:

Cena celkem bez DPH	1 174 631,44 Kč
21 % DPH	246 672,60 Kč
Cena vč. DPH	1 421 304,04 Kč

se mění na:

Cena celkem bez DPH	1 238 462,94 Kč
21 % DPH	260 077,22 Kč
Cena vč. DPH	1 498 540,16 Kč

- 2.3. Zvýšení ceny díla je způsobeno nutností provedení víceprací, které zadavatel nemohl předpokládat ani přes pečlivou přípravu výběrového řízení na původní veřejnou zakázku při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její odhadovanou hodnotou.
- 2.4. Potřeba těchto víceprací vyvolala potřebu prodloužení doby plnění tak, jak je to vyhrazenou změnou závazku v původním závazku, kde je výhrada uvedena takto: „*Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací nebo služeb, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací...*“
- 2.5. Zadavatel tímto prodlužuje dobu pro dokončení díla z původního závazku o dobu potřebnou pro provedení všech víceprací, maximálně však o 15 kalendářních dní.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení této smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají bez změny.

V Stříbrné dne 27.10. 2022

Jana Kortusová
starostka



V Mariánských Lázních dne 27.10. 2022

Zahradní a parková spol. s r.o.
Pízeňská 608/17
353 01 Mariánské Lázně
IČ: 25205978, DIČ: CZ25205978
Tel.: 354 622 135
www.zahradami.cz

Miroslav Gabriel
jednatel