

D O D A T E K č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 28.03.2022
(dále jen „dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY

ZADAVATEL: **Město Hranice**
U Pošty 182,
351 24 Hranice u Aše.
IČ/DIČ: 00253961/CZ00253961
Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár
Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mašlár
e-mail: starosta@mestohranice.cz
tel: 602 288 399

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

a

2

ZHOTOVITEL: **RMC STAVBY s.r.o.**
Sídlo: Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
Jednající:
ve věcech smluvních: Marian Caran - jednatel
ve věcech technických: Marian Caran
IČ / DIČ: 291 56 033/CZ 291 56 033
Bankovní spojení: 107-2244480257/0100
ID datové schránky: uppceb7
E-mail / Tel: caran@rmc-stavby.cz / +420 603 501 835

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 7. smlouvy tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou Hranice – etapa 1“**

Článek I.
Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu VZ. Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a nutnosti úpravy PD, které mají vliv na změnu celkové ceny a posunutí termínu dokončení díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 6 ZVZ.

Článek II.
Obsah dodatku

1) Tento dodatek č. 2 upravuje článek II. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II. odst.1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předpoklad zahájení prací je (ihned po podpisu smlouvy a předání staveniště): **04.04.2022**
Ukončení zadavatel předpokládá nejpozději: **30.06.2023**

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.

Ukončení: zhotovitel se zavazuje realizovat nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli

2) Tento dodatek č. 2 upravuje článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku IV. odst. 1. nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celkem (bez DPH) dle SOD	20 687 157,83 Kč
Cena (bez DPH) dle dodatku č. 1	+ 1 924 428,87 Kč
Cena (bez DPH) dle dodatku č. 2	+ 39 618,80 Kč

Celkem bez DPH	22 651 205,50 Kč

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 15 %)

Upravený rozpočet stavby se zahrnutým ZL č. 2 stavby je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 01/20/22 ze dne 01. 12. 2022.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

V Hranicích dne

V Chebu dne

.....
Ing. Daniel Mašlár
Starosta města Hranice
za objednatele

.....
Marian Caran
jednatel společnosti
za zhotovitele

Přílohy: upravený rozpočet stavby se zahrnutým ZL č. 2