



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Hájek**
Sídlo: Hájek 68, 363 01 Hájek
IČ: 00573230
DIČ: -
Statutární zástupce: Ing. Vít Hromádko, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo běžného účtu: 16826341/0100
Kontaktní osoba: Ing. Vít Hromádko, starosta obce
Tel: +420 777 275 899
Email: vit.hromadko@obechajek.cz

Zhotovitel

Název: **KONOPA Vladimír s.r.o.**
Sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role
IČ: 03565785
DIČ: CZ03565785
Statutární zástupce: Bc. Vladimír Konopa
Obchodní rejstřík: Oddíl C, vložka 30324, zapsána u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo běžného účtu: 279713269/0300
Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Konopa
Tel: 702 121 303
Email: konopa@konopav.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Hájek chodník k Čepru a Hájek východ – chodník a autobusové zastávky

ČLÁNEK 1.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změnového listu č. 1 dojde z důvodu víceprací a méněprací ke snížení ceny díla.

1.2 Dodatkem se mění text článku 3 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1:

Celková cena v Kč za část 1. „Hájek-chodník k Čepřu“	
Celková cena díla bez DPH	3.733.77.00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	784.092.00
Celková cena díla včetně DPH	4.517.865.33

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena v Kč za část 1. „Hájek-chodník k Čepřu“	
Celková cena díla bez DPH	3.051.462.67
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	640.807.16
Celková cena díla včetně DPH	3.692.269,83

Původní znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	7.246.773,00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1.521.822,33
Celková cena díla včetně DPH	8.768.595,33

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	6.564.462,67
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1.378.537,16
Celková cena díla včetně DPH	7.942.999,83

Z toho vícepráce a méněpráce:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	- 682.310,33
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	- 143.285,17
Celková cena díla včetně DPH	- 825.595,50


Změnové listy	Celkem ZL	Vícepráce	Méněpráce
ZL 1	- 682.310,33	506.196,43	- 1.188.506,76
Celkem cena bez DPH	- 682.310,33	506.196,43	-1.188.506,76

ČLÁNEK 2.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
- 2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Hájku dne 27.12.2022.....


OBEC HÁJEK
Hájek čp. 68, PSČ 363 01 Ostrov
Karlovarský kraj
IČ: 00 57 32-30



.....
Ing. Vít Hromádko
starosta města
za objednatele

V Karlových Varech dne 27.12.2022.....

KONOPA Vladimír s.r.o.
JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
TEL.: 702 121 303



.....
Bc. Vladimír Konopa
jednatel společnosti
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

<u>Specifikace:</u>	AKTUALIZACE VÝKAZU VÝMĚR NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY – ČÁST HÁJEK CHODNÍK K ČEPRU
<u>Název stavby:</u>	HÁJEK CHODNÍK K ČEPRU A HÁJEK VÝCHOD – CHODNÍK A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
<u>Objednatel:</u>	Obec Hájek Hájek 68, 363 01 Ostrov IČ: 00573230
<u>Zhotovitel:</u>	KONOPA Vladimír s.r.o. Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role IČ: 03565785 DIČ: CZ03565785
<u>Technický dozor objednatele:</u>	Ing. Roman Havlan Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě skutečného provedení stavby byla provedena aktualizace výkazu výměr.

Předmětem změny je:

- odpočet nerealizovaných sanací
- odpočet nerealizovaných dělených kabelových chrániček
- odpočet skládkovného a přesunů
- změny v rozsahu provedení kanalizace
- změna typu palisád
- upřesnění rozsah provedení oplocení
- provedení protlaku pod komunikací pro vedení technické infrastruktury
- změna typu obruby zahradní š. 50mm za chodníkovou š. 80mm
- doasfaltování podél silničních obrub
- provedení záস্যu dutiny mezi palisádami a betonovým oplocením keramzitem
- ubourání přečnívajících betonových základů stávajícího oplocení kolidujícího s nově osazovanými palisádami
- aktualizace výměr na základě geodetického zaměření stavby
- napojení bočního nátoky na nově zřizovaný propustek

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Rekapitulace změnového listu:


Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 01 - Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby - část Hájek chodník k Čepru	-682 310,33 Kč
Celkem	-682 310,33 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 7.246.773,- Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	7 246 773,00 Kč	
Vícepráce od zahájení stavby celkem	506 196,43 Kč	6,99%
Méněpráce od zahájení stavby celkem	-1 188 506,76 Kč	16,40%
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	-682 310,33 Kč	
Celkem	6 564 462,67 Kč	23,39%

Objednatel:


Ing. Vít Hromádko starosta



Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele


Zhotovitel:

Bc. Vladimír Konopa jednatel



KONOPA Vladimír s.r.o.
 JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
 IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
 TEL.: 702 121 303

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Změnový list č. 01Název stavby: **Hájek chodník k Čepru a Hájek východ – chodník a autobusové zastávky**

Objednatel: Obec Hájek, Hájek 68, 363 01 Ostrov, IČ: 00573230

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o., Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role, IČ: 03565785, DIČ: CZ03565785

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 7.246.773,-Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------	--

Celkem					-682 310,33	23,39%
Vícepráce					506 196,43	6,99%
Méněpráce					-1 188 506,76	16,40%

Změnový list č. 01 - Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby - část Hájek chodník k Čepru						
122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	-37,89	105,00	-3 978,95	0,0549%
162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-871,45	120,00	-104 574,57	1,4431%
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-189,09	20,70	-3 914,26	0,0540%
17120122R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 568,61	100,00	-156 861,06	2,1646%
181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	-167,50	25,00	-4 187,50	0,0578%
338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	2,00	340,00	680,00	0,0094%
348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	5,00	100,00	500,00	0,0069%
31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	5,15	150,00	772,50	0,0107%
33810111R	Příplatek na montáž a dodávku všech doplňků oplocení (úchyty, objímky, krytky, dráty apod)	m	5,00	115,00	575,00	0,0079%
452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,50	3 580,00	1 790,00	0,0247%
451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	1,00	675,00	675,00	0,0093%
465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	1,00	1 220,00	1 220,00	0,0168%
596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-89,50	235,00	-21 032,50	0,2902%
5924501R	dlažba betonová tl.60 mm přírodní	m2	-90,40	250,00	-22 598,75	0,3118%
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-89,50	145,00	-12 977,50	0,1791%
596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-38,00	245,00	-9 310,00	0,1285%
596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	-15,00	27,50	-412,50	0,0057%
5924518R	dlažba betonová tl. 80 mm	m2	-30,60	305,00	-9 333,00	0,1288%
5924531R	reliéfní betonová dlažba tl. 80 mm barevná - kontrastní barva k okolní dlažbě	m2	-8,40	455,00	-3 822,00	0,0527%
564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	-38,00	165,00	-6 270,00	0,0865%
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-38,00	145,00	-5 510,00	0,0760%

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 7.246.773,-Kč bez DPH
564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-126,32	295,00	-37 263,19	0,5142%
871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	-58,00	900,00	-52 200,00	0,7203%
87736000R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 250 - příplatek na tvarovky	m	-58,00	299,00	-17 342,00	0,2393%
892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-4,00	1 080,00	-4 320,00	0,0596%
895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,00	2 650,00	2 650,00	0,0366%
8900010R	dodávka + doprava kompletu prefabrikovaných betonových dílců DN 450mm pro 1 ks uliční vpusti	kus	1,00	16 500,00	16 500,00	0,2277%
899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00	990,00	990,00	0,0137%
28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	1,00	5 560,00	5 560,00	0,0767%
28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,00	1 370,00	1 370,00	0,0189%
894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	-4,00	11 200,00	-44 800,00	0,6182%
894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	-4,00	1 820,00	-7 280,00	0,1005%
8990110R	dodávka+doprava kompletu prefabrikovaných betonových dílců (skruží, vyrovnávacích prstenců) pro 1 ks kanalizační šachty DN 1000 mm, hl.2,0 m	kus	-4,00	6 575,00	-26 300,00	0,3629%
899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	-4,00	1 040,00	-4 160,00	0,0574%
28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	-4,00	5 000,00	-20 000,00	0,2760%
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,00	1 210,00	2 420,00	0,0334%
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,0207%
899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	-3,00	990,00	-2 970,00	0,0410%
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-106,60	255,00	-27 183,00	0,3751%
59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	-108,73	210,00	-22 833,72	0,3151%
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-530,00	170,00	-90 100,00	1,2433%
59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	-541,00	85,00	-45 985,00	0,6346%
339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-6,00	550,00	-3 300,00	0,0455%
5922840R	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x600mm	kus	-37,50	260,00	-9 750,00	0,1345%
91952101R	Zřízení propustků z trub betonových DN 200	m	-4,00	1 180,00	-4 720,00	0,0651%
59221010	trouba betonová přímá DN 200 dl 100cm	m	-4,08	317,00	-1 293,36	0,0178%
46001110R	Montáž plastových dělených kabelových chrániček DN 100 mm	m	-420,00	55,00	-23 100,00	0,3188%
4604000R	kabelová chránička dělená DN 100	m	-427,00	427,00	-182 329,00	2,5160%
460161422	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-126,00	300,00	-37 800,00	0,5216%
460171422	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-294,00	150,00	-44 100,00	0,6085%
460421001	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 65 cm	m	-420,00	60,00	-25 200,00	0,3477%

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 7.246.773,-Kč bez DPH
460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	-420,00	10,00	-4 200,00	0,0580%
460451422	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 65 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-420,00	45,20	-18 984,00	0,2620%
58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-218,16	250,00	-54 540,90	0,7526%
916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	499,30	180,00	89 874,00	1,2402%
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	833,56	90,80	75 687,25	1,0444%
5534225R	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový délka 2500-2800 mm	kus	2,00	380,00	760,00	0,0105%
871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	65,00	500,00	32 500,00	0,4485%
87736000R1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 200 - příplatek na tvarovky	m	65,00	279,00	18 135,00	0,2502%
892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,00	350,00	1 400,00	0,0193%
894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	4,00	6 300,00	25 200,00	0,3477%
894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	4,00	1 200,00	4 800,00	0,0662%
894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za určení šachtové roury	kus	4,00	123,00	492,00	0,0068%
894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový pro třídu zatížení A15	kus	4,00	1 800,00	7 200,00	0,0994%
28661932.1	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	-3,00	3 890,00	-11 670,00	0,1610%
59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	509,69	186,00	94 801,60	1,3082%
577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	73,00	650,00	47 450,00	0,6548%
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,00	143,00	572,00	0,0079%
58761503	kamenivo keramické lehké frakce 8/16	m3	4,49	2 660,00	11 938,08	0,1647%
139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,30	6 680,00	8 684,00	0,1198%
141720014	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	30,00	1 650,00	49 500,00	0,6831%

