

MENE INDUSTRY, s.r.o.
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Město Kaznějov
Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
Mgr. Eva Šimlová, starostka města
IČ: 00257893

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TEL

PLZEŇ, DNE

Ing. Josef Mareš

30. 1. 2023

Akce : „Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště,,

ZL č.5: „Změna rozsahu prací – Vytápění“

Na základě jednání na 3. a 4. kontrolním dni Vám předkládáme tuto naši nabídku, změnu rozsahu prací oproti uzavřené SOD:

1. Na základě zjištěného rozporu mezi projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr byla projektantem vytápění panem Benjeminem Erbenem provedená úprava projektové dokumentace a vytvořen nový výkaz výměr.
2. Na základě zpracované úpravy projektové dokumentace a VV byla provedena kalkulace změny rozsahu prací. Jedná se zejména o doplnění dimenzí potrubí v profilu 28, 42, 54 mm a přepočtu otopných těles a s tím souvisejících prací a materiálů.
3. Změna ceny díla činí: **+ 390 532,55 Kč bez DPH.**
4. Zařazení změny dle §222 ZZVZ:

(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Přílohy:

Rozpočet ke změně č. 5

Vypracoval: Ing. Josef Mareš

Telefon