



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,

kteřá byla uzavřena dne 18. 06. 2022 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Obec Josefov

se sídlem: Josefov 12, 357 09 Josefov

zastoupená starostou obce: Mgr. Janem Onakem

IČ: 00519278

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. – pobočka Sokolov

Číslo účtu: 11220391/0100

Oprávněná osoba ve věcech technických: Mgr. Jan Onak

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jan Onak

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. STAVBYT – Stavby Trubač s. r. o.

se sídlem: Svatava, Pohraniční stráž 136, 357 03 Svatava

kontaktní adresa: Svatava, Pohraniční stráž 136, 357 03 Svatava

zastoupená: Jiří Beneš, jednatel

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Tomáš Überlacker

Odpovědný pracovník ve věcech vedení stavby: Tomáš Überlacker

Telefon: + 420 +03 288 985

E-mail: benes@stavbyt.cz

IČO: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Bank. spojení: MONETA, a. s.

Číslo účtu: 222626017/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je vzájemná úprava práv a povinností smluvních stran na základě skutečně provedených prací, víceprací a méněprací.
- 2.2. Změna byla provedena na základě nutnosti provedení víceprací a méněprací, které zadavatel nemohl předpokládat ani přes přiměřeně pečlivou přípravu výběrového řízení na původní veřejnou zakázku při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její odhadovanou hodnotou.
- 2.3. Tímto dodatkem se mění na základě výše uvedeného článku V, odstavec 5.1 původního závazku – cena díla, se tedy mění takto:

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	2.248.125,96 Kč
21 % DPH	472.106,45 Kč
Cena vč. DPH	2.720.232,41 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

se mění na:

Cena celkem bez DPH	2.184.614,66 Kč
21 % DPH	458.769,08 Kč
Cena vč. DPH	2.643.383,74 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s pravidly poskytovatele dotace zejména s přihlédnutím k ustanovení 2.12 (Změna smlouvy) Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, vydáno Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „pravidla“) s tím, že byla i v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) v platném znění (§ 222 a následující a § 6) využita změna do 15 % z původní hodnoty závazku, tak jak to připouští zákon i pravidla.
- 3.2. Vzhledem k neočekávaným chybám v projektu stavby, které zadavatel nemohl předpokládat ani přes přiměřeně pečlivou přípravu výběrového řízení na původní veřejnou zakázku při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její odhadovanou hodnotou bylo dále využito (nad rámec změn dle provedených dle výše uvedeného) ustanovení 2. 12. 4 pravidel, které odpovídá ustanovení § 222 odst. 6 zákona, za dodržení postupů dle ustanovení 2. 12. 4 písm. c) a 2.12. 7 pravidel a ustanovení § 222 odst. 9 zákona.
- 3.3. Celkový cenový nárůst nepřesáhl limity stanovené v ustanovení 2.12.7. pravidel, a proto se dle výše uvedeného jedná o změnu přípustnou.
- 3.4. Objednatel prohlašuje, že při realizaci předmětu plnění dodržel péči řádného hospodáře a dbal na vynakládání veřejných prostředků v souladu se zájmy obce tak, jak mu to stanoví jiný právní předpis.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v

tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy: Zhotovitelem oceněný soupis víceprací a méněprací včetně položkové kalkulace.

V Josefově dne

Ve Svatavě dne

.....
Jan Onak
starosta obce Josefov

.....
Jiří Beneš
jednatel