

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky **Kodus – komunitní dům pro seniory Hazlov – strop 1.PP** uzavřené dne 5. 10. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Obec Hazlov**
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: **Lenka DVORÁKOVÁ, starostka obce**
Bankovní spojení: KB Cheb a.s.
Číslo běžného účtu: 2726331/0100
Tel: 602110528
Email: starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**
Sídlo: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675
Statutární zástupce: **Vladislav Štěpánovský - jednatel**
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo běžného účtu: 359948391/0100,
Kontaktní osoba: **Vladislav Štěpánovský – jednatel**
Tel: **777 943 435**
Email: stepanovsky@issosokolov.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** na základě čl. 3 odst. 3 smlouvy:

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT DODATKU

z důvodu objektivní potřeby provedení nepředvídatelných víceprací na díle, které mají vliv na dobu dokončení díla a úpravy cenových hladin těchto prací se prodlužuje termín plnění do 15. 10. 2023, zvyšuje cena díla o 1.523.312,-Kč bez DPH a mění se sazba DPH z 21 na 15%, celková cena díla se tak mění z 23.534.540,01Kč na 24.119.347,60Kč Smlouva o dílo mění tímto dodatkem takto:

1. V článku 3 tabulka a její obsah zní:


Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	19.450.033,07 Kč
Cena víceprací	1.523.312,00 Kč
Celková DPH (15%)	3.146.001,76 Kč
Celková cena díla včetně nepředvídatelných víceprací spolu s DPH	24.119.346,83 Kč

2. V článku 5 odst. 1 se slova „do 30. června 2023“ nahrazují slovy „do 15. října. 2023“.

ČÁST DRUHÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stran a je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Položkový rozpočet víceprací.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hazlov dne 22. 2. 2023 č. 14/4/2023.

V Hazlově dne *31. 3. 2023*


.....
Lenka DVORÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele




.....
Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti
za zhotovitele



LSQ
Inženýrské stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
Tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

⑪