

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2022**

**Smluvní strany**

Objednatel: Město Bezručice  
ČSA 196, 349 53 Bezručice  
IČO 00259705 DIČ CZ002599705  
Bankovní spojení: 1981434379/0800  
zastoupené: Lumírem Kadlecem, starostou

**a**

Zhotovitel: KOUTNÝ GROUP s.r.o.  
zastoupený: p. Jiří Koutný  
se sídlem: Plzeň 3, Jižní Předměstí, Budilova 161/15  
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenský list  
IČO: 02527715, DIČ: CZ02527715  
Bankovní spojení: 263094272/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2022:**

**Čl. 1.**

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení oprav nad rámec stanovený Smlouvou o dílo ze dne 10. 5. 2022.
2. Vícepráce vznikly požadavkem montáže sněhových zábran
3. V důsledku výše uvedených změn došlo k úpravě ujednání smlouvy následovně:

**II. Cena**

**Původní znění:**

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  
Cena celkem bez DPH 975 207,12 Kč  
DPH 15% 146 281,07 Kč  
Cena celkem s DPH 1 121 488,19 Kč

**Se nahrazuje tímto:**

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  
Cena celkem bez DPH 1 051 431,12 Kč  
DPH 15% 157 714,67 Kč  
Cena celkem s DPH 1 209 145,79 Kč

**Čl. 2**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Bezručicích dne *20. 6. 2023*



Objednatel  
Město Bezručice  
Lumír Kadlec, starosta



Zhotovitel  
Jiří Koutný

