

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

Krásné Údolí, Kulturní dům – III. etapa – opravy vstupního prostranství + vnější omítky

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank – starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256
DIČ: neplátce DPH
Bank. spojení: ČNB, pobočka Plzeň, č.ú.: 94-613341/0710

Zhotovitel: DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o.
Sídlo: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
Zastoupen: Regina Krnáčová – jednatelka spol., tel. 775560610
IČO: 01486381
DIČ: CZ01486381
Bank. spojení: ČSOB K.Vary, č.ú.: 271443938/0300

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „Krásné Údolí, Kulturní dům – III. etapa – opravy vstupního prostranství + vnější omítky“ z důvodu změny článku „2. Cena a platební podmínky“. Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla byla ujednána ve Smlouvě o dílo ze dne 09.03.2023 a činí:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Kulturní dům – III. etapa – opravy vstupního prostranství + vnější omítky	858 082,67	180 197,36	1 038 280,03
Celkem	858 082,67	180 197,36	1 038 380,03

Cena díla se mění takto:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Krásné Údolí, Kulturní dům – III. etapa – opravy vstupního prostranství + vnější omítky	858 082,67	180 197,36	1 038 280,03
Vícepráce – Zazdívka otvorů + rekonstrukce vstupního schodiště – rozpočet 09.03.2023	79 523,14	16 699,86	96 223,00
Vícepráce – Náhrada garážových vrat + část nových parapetů – rozpočet 09.03.2023	47 743,40	10 026,11	57 769,51
Vícepráce – Příplatek za pigmentace barvy skupina FG II a FG III – rozpočet 23.04.2023	20 766,50	4 360,96	25 127,46
Vícepráce – Vstupní prostranství – nová vymežovací zídka – rozpočet 23.04.2023	29 933,22	6 285,98	36 219,20
Celkem	1 036 048,93	217 570,28	1 253 619,21

Uváděné Vícepráce byly oběma stranami řádně projednány, zhotovitelem naceněny, objednatelem odsouhlaseny a fyzicky na stavbě buď již byly nebo budou provedeny. Přesné specifikace jednotlivých víceprací, včetně jejich zdůvodnění, jsou obsaženy v jednotlivých rozpočtech, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2023.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení si ponechá zhotovitel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

V Krásném Údolí dne 02.05.2023

za Objednatele:
Ing. Martin Frank
starosta města

za Zhotovitele:
Regína Krnáčová
zástupce firmy

PŘÍLOHY DODATKU:

1. Rozpočet: Vícepráce – Příplatek za pigmentace barvy skupina FG II a FG III – 23.04.2023
2. Rozpočet: Vícepráce – Vstupní prostranství – nová vymežovací zídka – 23.04.2023