

D O D A T E K č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 28.03.2022
(dále jen „dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY

ZADAVATEL: **Město Hranice**
U Pošty 182,
351 24 Hranice u Aše.
IČ/DIČ: 00253961/CZ00253961
Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár
Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mašlár
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

a

2

ZHOTOVITEL: **RMC STAVBY s.r.o.**
Sídlo: Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
Jednající:
ve věcech smluvních: Marian Caran - jednatel
ve věcech technických: Marian Caran
IČ / DIČ: 291 56 033/CZ 291 56 033
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail / Tel: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 7. smlouvy tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou Hranice – etapa 1“**

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o snížení ceny za práce, které z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností (změna účelu užívání budovy) nemusely být provedeny, ale které mají vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZZV.

Článek II.
Obsah dodatku

1) Tento dodatek č. 3 upravuje článek II. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II. odst.1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předpoklad zahájení prací je (ihned po podpisu smlouvy a předání staveniště): **04.04.2022**
Ukončení zadavatel předpokládá nejpozději: **31.08.2023**

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.

Ukončení: zhotovitel se zavazuje realizovat nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli

2) Tento dodatek č. 3 upravuje článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku IV. odst. 1. nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celkem (bez DPH) dle SOD	20 687 157,83	Kč
Cena (bez DPH) dle dodatku č. 1	+ 1 924 428,87	Kč
Cena (bez DPH) dle dodatku č. 2	+ 39 618,80	Kč
Cena (bez DPH) dle dodatku č. 3	- 608 827,55	Kč

Celkem bez DPH	22 042 377,95	Kč

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 15 %)

ZL3 stavby je přílohou č. 1 této smlouvy

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 02/15/23 ze dne 21.06.2023
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

V Hranicích dne

Ing. Daniel
Mašlár

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Mašlár
Datum: 2023.06.28
16:12:41 +02'00'

Ing. Daniel Mašlár
Starosta města Hranice
za objednatele

V Chebu dne

Marian
Caran

Digitálně
podepsal Marian
Caran
Datum:
2023.06.28
16:00:11 +02'00'

Marian Caran
jednatel společnosti
za zhotovitele

Přílohy: Změnový list