

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky **Kodus – komunitní dům pro seniory Hazlov** uzavřené dne 5. 10. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Obec Hazlov**
Sídlo: Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
Statutární zástupce: **Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce**
Bankovní spojení: KB Cheb a.s.
Číslo běžného účtu: 2726331/0100
Tel: 602110528
Email: starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**
Sídlo: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
IČ: 18248675
DIČ: CZ18248675
Statutární zástupce: **Vladislav Štěpánovský - jednatel**
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo běžného účtu: 359948391/0100,
Kontaktní osoba: **Vladislav Štěpánovský – jednatel**
Tel: **777 943 435**
Email: stepanovsky@issosokolov.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2** na základě čl. 3 odst. 3 smlouvy:

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT DODATKU

z důvodu objektivní potřeby provedení nepředvídatelných víceprací a současně neprovedení některých prací na díle se zvyšuje cena díla o 302.712,41Kč bez DPH. Smlouva o dílo mění tímto dodatkem takto:

1. V článku 3 tabulka a její obsah zní:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	19.450.033,07 Kč
Cena víceprací č.1	1.523.312,00 Kč
Cena víceprací č. 2	302.712,41
Celková DPH (15%)	3.191.408,62 Kč
Celková cena díla včetně nepředvídatelných víceprací spolu s DPH	24.467.466,10 Kč

ČÁST DRUHÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stran a je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Položkový rozpočet víceprací.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hazlov dne 28. 6. 2023 č. 36/6/2023.

V Hazlově dne

.....
Lenka DVORÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele

.....
Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti
za zhotovitele